



# ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5  
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236  
e-mail: [info@pomorie.bg](mailto:info@pomorie.bg); [www.pomorie.bg](http://www.pomorie.bg)



Заличена информация  
На основание чл. 36 а,

Утвърждавам:..... ал. 3 от ЗОП

Иван Алексиев

Кмет на Община Поморие

Дата на утвърждаване.....08.07.....2019 г.

Дата на получаване на доклада: .08.07.:2019 г.

## ДОКЛАД

От дейността на комисията, назначена със Заповед №РД-16-418/05.04.2019 г. на Янчо Илиев – Заместник кмет на Община Поморие, в качеството си на заместващ Кмета на Община Поморие за период от 01.04.2019 г. до 05.04.2019 г. включително, на основание Заповед за заместване №РД-16-370/28.03.2019 г. на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, изменена със Заповед №РД-16-793/01.07.2019 г. на Кмета на Община Поморие, за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00712-2019-0012.

### 1. Състав на комисията:

Председател:

арх. Деана Неделчева - Главен архитект на Община Поморие; (считано от 01.07.2019 г. заменена от арх. Деница Дечева - Началник отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда“ на Община Поморие;)

Членове:

1. инж. Петър Войнов –Директор Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти” в Община Поморие;
2. Мирослав Динов –Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Поморие;
3. Ивайло Денев – Старши юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Поморие;
4. Антония Павлова - Ст.счетоводител в Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности” в Община Поморие;

2. Комисията е назначена със Заповед № РД-16-418/05.04.2019 г. на Янчо Илиев – Заместник кмет на Община Поморие, в качеството си на заместващ Кмета на Община Поморие за период от 01.04.2019 г. до 05.04.2019 г. включително, на основание Заповед за заместване № РД-16-370/28.03.2019 г. на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, изменена със Заповед № РД-16-793/01.07.2019 г. на Кмета на Община Поморие, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценката и класиране на офертите на горе-цитираната „открита процедура“ за възлагане на обществената поръчка. Определеният със заповедта за назначаване на комисията краен срок за изпълнение на задачите е 120 дни, считано от 05.04.2019 г.
3. Комисията проведе заседания на 05.04.2019 г., 21.05.2019 г., 24.06.2019 г., 25.06.2019 г., 26.06.2019 г., 01.07.2019 г., На заседанията присъстваха всички титулярни членове на комисията. На заседанието на 01.07.2019 г., поради обективна невъзможност на председателят на комисията – арх.Деана Неделчева да участва в работата на комисията беше издадена заповед за изменение №РД-16-793/01.07.2019 г. на Кмета на Община Поморие за определяне на нов председател на комисията – арх. Деница Дечева, която присъства на посоченото заседание.

#### **4. Описание на дейността на комисията**

Комисията започна работата си за първото открито заседание за отваряне на офертите на 05.04.2019 г. Председателят на комисията свика членовете на комисията за заседанието ѝ в 13.50 часа. Запечатаните пликове с офертите за участие в откритата процедура, както и входящия регистър на офертите бяха предадени на председателя на комисията в 13.50 часа, като бе подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията. Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че в залата са всички членове на Комисията, откри заседанието. Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на Заповед №РД-16-418/05.04.2019 г. на Янчо Илиев – Заместник-кмет на Община Поморие в качеството си на заместващ Кмета на Община Поморие за периода от 01.04.2019г. до 05.04.2019г. включително, на основание Заповед за заместване № РД-16-370/28.03.2019г. на Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие и със списъка с участниците, подали оферти за участие в процедурата от входящ регистър на офертите, неделима част от същата заповед.

Предвид обстоятелството, че всички членове на Комисията присъстват на провежданото открито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на валидни решения, комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения.

На заседанието на Комисията присъстваха представители на участниците както следва:

- Димитър Иванов Георгиев – упълномощен представител на Консорциум „Морстрой Поморие“ ДЗЗД;
- Маргарита Тодорова Янева – упълномощен представител на Консорциум „Морстрой Поморие“ ДЗЗД.

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията направи съобразно регистъра за подадените оферти следните

### КОНСТАТАЦИИ:

1. Регистрирани оферти – 2 бр., както следва:

№ по ред	Входящ номер	Дата	Час	Подател на офертата
1	2	3	4	5
1.	Вх.№1	04.04.2019 г.	13:57 ч.	ДЗЗД „Порт Поморие II” с участници в обединението „БУЛДЕНИ“ ООД и „Билдинг комфорт“ ЕООД
2.	Вх.№2	04.04.2019 г.	15:05 ч.	Консорциум „Морстрой Поморие“ ДЗЗД с участници в обединението „КОСМОС ШИПИНГ“ АД и „ГАЛАКСИ ПАУЪР“ ЕООД

2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в обявлението за обществената поръчка.

3. Представените оферти са в опаковки с ненарушена цялост.

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с имената на участниците в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за липса на конфликт на интереси с участниците, в съответствие с изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП и чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на участниците.

Офертите (представени в запечатана, непрозрачна опаковка) бяха отворени от комисията, като за всяка от тях се изпълниха следващите действия.

Комисията оповести съдържанието на представените оферти, както следва:

- Участник **ДЗЗД „Порт Поморие II”** – Участникът е подал оферта в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана и непрозрачна опаковка, в която са поставени документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника. Комисията предложи на един от присъстващите

представители да подпише техническото предложение на участника. То беше подписано от г-жа Маргарита Янева. Трима от членовете на комисията подписаха плика с предлаганите ценови параметри на участника. Комисията предложи на един от присъстващите представители да подпише плика с предлаганите ценови параметри на участника. Той беше подписан от г-жа Маргарита Янева.

- Участник **Консорциум „Морстрой Поморие“ ДЗЗД** – Участникът е подал оферта в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана и непрозрачна опаковка, в която са поставени документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника. Трима от членовете на комисията подписаха плика с предлаганите ценови параметри на участника. Поради присъствието на публичното заседание на представители единствено на участника Консорциум „Морстрой Поморие“ ДЗЗД и спазвайки условията на чл. 53, ал.5 от ППЗОП, комисията не предложи на присъстващите да подпишат техническото предложение и плика с предлаганите ценови параметри.

След извършването на описаните действия за офертите и установяването на гореизложените факти и обстоятелства, приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията, в непроменен състав, продължи своята работа в закрито заседание, проведено на 21.05.2019 г. Председателят запозна останалите членове за изготвения от него график за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в открита процедура по настоящата обществена поръчка.

В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията извърши проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, съобразно изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на което установи следното:

1. За Участник № 1 - ДЗЗД „Порт Поморие II“, със съдружници в него „БУЛДЕНИ“ ООД, ЕИК 831222131 и „Билдинг комфорт“ ЕООД, ЕИК 202372115.

**При преглед на представените документи бяха констатирани следните несъответствия:**

- 1.1. В Представения ЕЕДОП на участника ДЗЗД „Порт Поморие II“ и на съдружника в него „БУЛДЕНИ“ ООД, в част IV, буква „В“ – „Технически и професионални способности“ за експерта Контрол по качеството – участникът е посочил наличие на сертификат за преминал успешно курс за мениджър по качеството и вътрешен одитор. В раздел III.1.3 Технически и професионални възможности от



обявлението е посочено изискването, че експерта контрол по качеството следва да притежава съответната правоспособност за изпълнение на позицията си или друг еквивалентен документ.

Съгласно чл.15, ал.1, т.4, б. „б“ от Закона за камарата на строителите, строителите следва да имат персонал, осъществяващ контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на вляганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Условието на които трябва да отговаря качеството на строителството и материалите са уредени в Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Видно от посочените законодателни изисквания, лицето, осъществящо контрол по качеството следва да има квалификация/удостоверение за контрол по качеството на изпълнение на строителството за съответствие на вляганите в строежите строителни продукти. От декларираната информация не се установява посоченото удостоверение да е свързано с контрол на качеството на строителството и/или строителните продукти. Посоченото представлява несъответствие с изискванията на Възложителя, формулирани в раздел III.1.3 Технически и професионални възможности от обявлението, където е посочено изискването, че експерта контрол по качеството следва да притежава съответната правоспособност за изпълнение на позицията си или друг еквивалентен документ.

- 1.2. В представения ЕЕДОП на участника ДЗЗД „Порт Поморие II“ е посочено, че участва с други икономически оператори и са цитирани съдружниците в него. Видно от представения договор за създаване на Обединението, участникът е единствено ДЗЗД „Порт Поморие II“. Дружествата, влизащи в състава на обединението нямат характера на самостоятелни икономически оператори - участници в настоящата обществена поръчка. Като съдружници те са представили отделни ЕЕДОП-и с попълнена информация относно изискванията на Възложителя. Необходимо е представяне на нов ЕЕДОП от участника с коректно попълнена информация относно участието му в процедурата с други икономически оператори.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в протокол 1, комисията указва на участникът да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Новопредставеният/те ЕЕДОП също следва да бъде/ат в електронен вид и да бъде представен при спазване на изискванията на чл.67, ал.4 от ЗОП и методическо указание изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г. на Агенцията по обществени поръчки.

- 2. За Участник № 2 - Консорциум „Морстрой Поморие“ ДЗЗД , със съдружници в него „КОСМОС ШИПИНГ“ АД, ЕИК 813144389 и „ГАЛАКСИ ПАУЪР“ ЕООД, ЕИК 203669984.**

При направения преглед на документите на участника, комисията установи, че са представени всички изискуеми от възложителя документи, същите съответстват на изискванията за форма и съдържание и показват съответствието на предложението на

участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за поръчката и в Обявлението.

**Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши, на основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, че допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение участника Консорциум „Морстрой Поморие“ ДЗЗД.**

Участниците, за които е установено несъответствие или липса на информация в предложенията им, показваща съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие и Обявлението (подробно описани по-горе) следва в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия протокол да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата или участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

След консултация с членовете, председателят определи следващите заседания на комисията, на които да бъдат разгледани и оценени техническите предложения на участниците да бъдат проведени след получаването на допълнителните документи от участниците и/или след изтичане на крайния срок определен за това. С това, заседанието на комисията, проведено на 21.05.2019 г. приключи.

Комисията взе решение изготвеният протокол да бъде изпратен на всички участници в деня на публикуването му на профила на купувача на интернет страницата на възложителя.

Комисията продължи работата си по преценка на съответствието на участника ДЗЗД „Порт Поморие II” с критериите за подбор на закрито заседание на 24.06.2019 г., в сградата на Община Поморие, намираща се в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, Зала № 2. На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията.

На свое предходно заседание, комисията установи несъответствие или липса на информация в предложенията – във връзка с изискванията към личното състояние и критериите за подбор за един от участниците в процедурата и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията състави протокол (Протокол 1), в който са подробно описани констатациите, определен е срок за представяне на допълнителни документи и протоколът е публикуван на „Профила на купувача“ на дата 21.05.2019 год., на която дата е изпратен на участниците в процедурата. В определения от комисията срок от 5/пет/ работни дни от получаването на протокола участникът, за който има констатирани несъответствия, са представили допълнителни документи.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участника документи. Бяха направени следните констатации:

#### **1. Участник № 1 – ДЗЗД „ПОРТ ПОМОРИЕ II”**

1.1. В предложението на участника бяха установени несъответствия с изискванията на възложителя, подробно описани в Протокол №1, получен от участника на 22.05.2019 г. . В законоустановения срок, на дата 28.05.2019 г. с писмо с вх. №30-4098-2/28.05.2019 г., участникът е представил:

- 1.1. Опис на представените документи – 1 брой;
- 1.2. ЕЕДОП на електронен носител – 2 броя;
- 1.3. Диплома за завършено висше образование – 1 брой;
- 1.4. Удостоверение за преминато обучение за контрол по качеството - 1 брой;

В представения ЕЕДОП на участника и съдружника в него „Булдени“ ООД е посочена информация за наличието на удостоверение за преминат курс на обучение за контрол по качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на вложените в строежите строителни продукти. В ЕЕДОП на участника е отразена коректна информация, че няма да участва с други икономически оператори в обществената поръчка.

При преглед на новопредставената информация комисията приема, че са отстранени констатираните и описани в Протокол 1 несъответствия на предложението с изискванията за лично състояние и технически и професионални способности и се показва съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия и с критериите за подбор.

**Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши, на основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, че ДОПУСКА до разглеждане на техническото предложение участника - ДЗЗД „ПОРТ ПОМОРИЕ II”.**

С това приключи и заседанието на комисията от дата 24.06.2019 година.

На свои заседания, проведени на 25.06.2019 г. и 26.06.2019г. комисията в редовния си състав, пристъпи към разглеждане и проверка на съдържанието на Техническите предложения на допуснатите до оценка участници - за съответствието им с предварително обявените условия.

Бяха направени следните констатации:

**За участник №1 ДЗЗД „ПОРТ ПОМОРИЕ II”. Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано Приложение – Образец 4.**

Предложени са Гаранционни срокове за изпълнените дейности както следва:

- За пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи – 8 години;
- За преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години;



- За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;
- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения – 5 години;
- За всички видове строително, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т.1, 2, 3 – 5 години

Приложена е разработка (Приложение 1) „Организация за изпълнение на строителството“, описващо начина на изпълнение, линеен график за изпълнението, разработка (Приложение 2) „Мерки за опазване на околната среда“.

Направено е общо описание на обекта, на целите и резултатите от изпълнението му, на предвидените за изпълнение строителни дейности. Участникът посочва дейностите, които ще извършва, начина на съставяне на екзекутивната документация, организирането на строителната площадка.

В табличен вид са посочени шест дейности, предмет на изпълнението – 1) подготовка на обекта по документи, откриване на строителната площадка; 2) идентификация на обекта, организиране ползване на санитарно-битови зони; 3) осигуряване на пожарна и аварийна безопасност; 4) актуализиране на графика и определяне реда и последователността за изпълнение на СМР; 5) изпълнение на СМР съобразно тяхната последователност – насипни работи, пристан за кораби, нисък вълнобой, висок вълнобой, настилка, площадкови мрежи, вертикална планировка; 6) разчистване на площадката, окончателно предаване и приемане на обекта. За всяка от дейностите са посочени отговорно лице, продължителност (срок) на изпълнение, както и забележки и пояснения.

Дейностите са описани като съдържание и начин на изпълнение и са определени конкретни задачи в рамките на всяка дейност.

В следваща точка от предложението за изпълнение са разгледани технологията и последователността на извършване на СМР по проекта. Участникът разглежда последователността на изпълнение при отделните дейности по проекта – насипни работи, пристан за кораби, нисък вълнобой, висок вълнобой, настилка, площадкови мрежи, вертикална планировка. За всяка от дейностите посочва последователността на изпълнение и последователността на изграждане на подобектите. Участникът започва с описание на дейностите изграждане на пристанищните съоръжения. Предвидено е стартиране на работите с изпълнение по част хидротехническа и последователността на изграждане на подобектите – Западен предпазен мол Зона Е, Подходен навигационен канал, Навигационно оборудване, Пристанищна акватория. За всеки от подобектите е направено описание на изпълнението и предвидените дейности. Продължава описание на насипните работи, кофражните работи, армировъчните работи, бетоновите работи, работите по част електро, работите по част ВиК, работите по част Вертикална планировка.

Участникът разглежда всяка една от дейностите и поддейностите им при изпълнението на предмета на поръчката в таблица. В нея за всяка дейност и поддейност посочва човешките ресурси, като ги разделя на експерти и работници, необходимите машини и необходимите материали. В друга таблица са представени качествените характеристики на определените за влагане материали с посочване на вида на



материалите, описание на характеристиките им, както и стандарта на които трябва да отговарят.

Посочена е последователността на изпълнение на дейностите по дни с направено описание на изпозваната техника, работници и продължителност на изпълнение. Представен е линеен график на изпълнението.

На схема е представено разпределението, йерархичната подчиненост между експертите от екипа, както и между експертите и Възложителя.

Изброени на експертите, които ще вземат участие в изпълнението – ръководител обект, технически ръководител, експерт по ЗБУТ, експерт контрол на качеството, ръководител на специализирано звено (отговорник). За всеки един от експертите са предвидени отделни задачи по изпълнението. Направено е описание на отговорностите на екипа при изпълнението на отделните СМР – дейност насипни работи, дейност пристанищни съоръжения, дейност площадкови и ВиК работи, дейност Вертикална планировка.

Описан е начинът на осъществяване на комуникацията и координацията с Възложителя, с авторския надзор (проектанта).

Участникът разглежда няколко групи рискове – 1) трудности при изпълнение на СМР, продиктувани от неточности в проектната документация; 2) изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, резултат от неблагоприятни климатични/социални или други условия; 3) Технологични проблеми по време на строителството. Във всяка от групите са идентифицирани различни проявления и конкретни рискови фактори, които са подробно разгледани и анализирани, като са предвидени мерки за недопускане, контролни дейности и дейности за управление и контрол на последиците от настъпване на риска.

За всеки от посочените рискове са разгледани детайлно аспекти на проявление на риска; контролни действия върху риска; посочени са мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете; дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпил риск/алтернативи; дейности за контрол на риска; идентифициране на рисковете според възникването им; аспекти на влияние на риска; аспекти на проявление и сфери на влияние на риска; мерки за предотвратяване на настъпването или минимизиране на последиците за всеки от рисковете; дейности за контрол и мониторинг; мерки за управление на риска във всички сфери и аспекти на проявление;

Описана е разработена система за управление на качеството при изпълнението на предмета на поръчката, както и на система за осигуряване на здраве и безопасност и за управление на околната среда. Направено е описание и на използваната от участника система за социалната отговорност. Направено е описание на процедурата за управление на качеството на СМР чрез посочване на резултатите, елементите, нормативните изисквания и актове имащи отношение към изпълнението, оценка на съответствието на изпълнението, наблюдение и проверка на резултатите от изпълнение на СМР, нива на контрол. Разгледани са различните видове контрол по време на извършването им – контрол върху подготовката за стартиране на обекта, контрол върху подготовката на етап от строителството, контрол върху изпълнението на етап от строителството, контрол върху приемането на етап от строителството, контрол върху приемането на обекта, контрол върху качеството на влаганите материали.

Участникът дава дефиниция на основните термини, свързани с предложението за опазване на околната среда. Разгледани са зоните и елементите от околната среда, обект

на отрицателно въздействие от строителството – морска зона, суша и брегова ивица, въздух. Освен тях са разгледани и други елементи от околната среда, имащи необходимост от опазване – биоразнообразие, културно наследство.

Представено е описание на системата за управление на околната среда и целите, които дружеството ще преследва при изпълнението на СМР, свързани с опазването на околната среда. Изброени са факторите, имащи отношение към опазване на околната среда.

Изброени са контролни дейности при управление на околната среда. Посочени са правата и отговорностите на лицата по изпълнение на Плана за опазване на околната среда. Участникът предвижда три етапа при организацията на изпълнението на дейностите по опазване на околната среда. Изброени са мероприятия и процедури за опазване на околната среда при изпълнение на СМР в съответствие със системата за управление на околната среда. Направена е оценка на аспектите на околната среда, предвидени са коригиращи действия и предпазни дейности.

Предложен е план с мерки за опазване на елементи от околната среда – шум и вибрации, управление на отпадъците, качество на въздуха, енергийни ресурси, почви и суша, води и морска екология, флора и фауна, аспекти с обществен характер. За всеки един от елементите са посочени засегнатите компоненти от околната среда, идентифицирани са източниците на опасности и са предвидени мерки и дейности за намаляване на отрицателното въздействие.

**Техническото предложение на участника има минимално изискуемото съдържание съгласно документацията и методиката за оценка. Водена от горните съображения комисията допуска офертата на участника ДЗЗД „ПОРТ ПОМОРИЕ II” до следващ етап от процедурата.**

**За участник № 2 КОНСОРЦИУМ „МОРСТРОЙ ПОМОРИЕ” ДЗЗД. Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано Приложение – Образец 4.**

Предложени са Гаранционни срокове за изпълнените дейности както следва:

- 10 години (120 месеца) за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях;
- 5 години (60 месеца) за всички видове строително, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т.1, 2, 3;
- 5 години (60 месеца) за завършен монтаж на машини, съоръжения;
- 8 години (96 месеца) за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура;
- 8 години (96 месеца) за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи

Приложена е разработка (Приложение 1) „Организация за изпълнение на строителството“, описващо начина на изпълнение, линеен график за изпълнението, разработка (Приложение 2) „Мерки за опазване на околната среда“.

Участникът започва изложението си с описание на дейностите по организиране на строителната площадка.

Предвидени са четири етапа на изпълнение на СМР, като същите са изразени и графично.

Посочени са ключовите експерти, които ще участват в изпълнението на обекта – ръководител екип, технически ръководител, отговорник контрол по качеството, експерт ЗБУТ. За всеки от тях са изброени специфичните отговорности и задължения по време на изпълнението.

В табличен вид са посочени шест дейности, предмет на изпълнението – 1) насипни работи, 2) пристан за кораби, 3) нисък вълнобой, 4) висок вълнобой, 5) настилка, 6) площадкови мрежи, 7) вертикална планировка. За дейностите са посочени задълженията на всеки от ключовите експерти в отделна графа от таблицата.

Изброени са видовете материали, които ще се използват на обекта. За всеки от материалите е направено описание на характеристиките им, както и стандарта на които трябва да отговарят.

В таблица са представени основните машини и оборудване, които ще се използват по време на изпълнението. За всяка от машините са посочени наименованието ѝ, броя на съответната машина, предназначение, технически параметри и експлоатационни показатели.

Представена е организация на работата на инженерно-технически състав и строителните работници. Работниците са групирани в девет звена. За всяко от звената е посочено какви дейности ще изпълнява. В табличен вид е представено код на звеното в линейния график, водещ специалист, описание на звеното, сменен състав на звеното, вид и брой механизация, легенда в линейния график (цвят). На схема е представено разпределението, йерархичната подчиненост между експертите от екипа, като отново са изброени задълженията и отговорностите на ключовите експерти по изпълнението.

Описан е процесът на управление и анализ на риска. Участникът разглежда рисковете от вълново въздействие по време на изпълнението на СМР, като с редица математически формули и изчисления прецизира най-благоприятните месеци за изпълнение, както и оценка на закъснението поради неблагоприятни условия климатични. Освен този риск разглежда още и рискове от ЗБУТ, рискове от опазване на околната среда, рискове относно финансови цели. За тези рискове са посочени мерки за влияния върху въздействието им.

Предвидени са мерки за контрол на различните СМР – бетонови работи, насипи. Описан е подходът при доставка на материалите и контрола на качеството при извършване на доставките. Описана е „грижата“ за доставените продукти и контролът на качеството на влагането на материали в обекта.

Приложени са редица сертификати за съответствие и декларации за съответствие на материали.

Разгледани са очакваните видове вредни емисии и възможните въздействия от тях. Определени са чувствителните зони от околната среда, засегнати от строителството. Определени са емисии от шум, емисии във въздуха, запрашеност, емисии от суспендирани частици в морската вода. Предложени са мерки за опазване на околната среда – по отношение на шума, запрашеността, замърсяване с отпадъци, почвите и брега. Предвидени са и общи мерки за опазване на околната среда.

Представено е описание на мониторинг на околната среда и план за собствен мониторинг.

Приложен е план за контрол на изпълнението на мерките.

**Техническото предложение на участника има минимално изискуемото съдържание съгласно документацията и методиката за оценка. Водена от горните**



съображения комисията допуска офертата на участника Консорциум „МОРСТРОЙ ПОМОРИЕ“ ДЗЗД до следващ етап от процедурата.

Комисията премина към оценка на техническото предложение на участника в съответствие с предварително обявените изисквания на възложителя и одобрената от него методика за оценка, според която: Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

**1. Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка:**

Комплексната оценка има максимална стойност **100 точки**.

Оценките по цената и отделните показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$КО = П1 + П2,$$

където:

- П1 е показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ и
- П2 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“

**Начин за определяне на оценката по показател П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“**

Оценката по показател „П1“ се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, неразделна част от която е инвестиционният проект във фаза технически проект, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

**Оценка по Показател П1 — „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ — максимална стойност – 60 точки.**

**Оценката по Показател П1 ще се изчислява по формулата:**

$$П1 = КТП1 + КТП2,$$

където:

*КТП1* - Подпоказател „Организация за изпълнение на строителството от предмета на настоящата поръчка“ – до 50 точки и

*КТП2* - Подпоказател „Мерки за опазване на околната среда“ - до 10 точки.

**ВАЖНО!** Посочените „Технически спецификации“ заедно с инвестиционния проект, действащото законодателство и стандарти в областта на изпълнението на



СМР следва да се разбират като предварително обявените условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Точките по двата подпоказателя (КТП1 и КТП2) на показател П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ ще бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната комисия по експертна мотивирана оценка.

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- Липсва част от техническото предложение съответстваща на който и да е от подпоказателите - „Организация за изпълнение на строителството от предмета на настоящата поръчка“ и/или „Мерки за опазване на околната среда“ и/или липсва компонент/елемент (част) от компонент, съгласно скалата за оценка за отделните два подпоказателя;
- Тази част от техническото предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, вкл. залежали в „Техническите спецификации“, настоящата методика и изискванията за съдържание, вкл. оформяне на техническото предложение;
- Тази част от техническото предложение не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката;
- Липсват изцяло или се установяват непълноти/несъответствия в предложенията относно изискуемото съдържание за получаване на минимално предвидените точки по първия подпоказател КТП1;
- Съдържа в себе си записи/предложения, които не обезпечават качествено и/или екологичното изпълнение на поръчката, изразяващи се в:
  - краен резултат, различен от целения с настоящата процедура, а именно „Изградено и функциониращо в пълния си капацитет рибарско пристанище“ според разработения инвестиционен проект;
  - непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат по настоящата процедура от изпълнение на дейностите по поръчката, свързани със строителството в противоречие с изискванията на Възложителя;
  - посочване на елементи от отделните компоненти за всеки подпоказател, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;
  - представяне на предложение, в което се съдържат противоречия и/или разминавания, водещи до невъзможност да се изпълни предметът на поръчката, в това число е установено наличието на информация, която може да бъде отнесена към изпълнението на обществени поръчки с различен предмет или обхват.

За да бъдат присъдени точки на предложението за изпълнение на строителството от предмета на настоящата поръчка на Участниците по подпоказателите КТП1 и КТП2, съгласно описаните в таблицата по – долу качествени показатели, същото като минимум трябва да съответства напълно на изискванията на

Техническата спецификация на Възложителя и на разпоредбите на относимата нормативната уредба.

<b>Метод на формиране на оценката:</b>	<b>Максимален брой точки – 60 т.</b>
--	--

<b>КТПІ - Организация за изпълнение на строителството от предмета на настоящата поръчка</b>	<b>Максимален брой точки – 50 т.</b>
<p>Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:</p> <p>1. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на настоящия обект на строителна интервенция и</p> <p>2. Последователността на изпълнение на тези основни дейности/СМР с цел качествено изпълнение на настоящата поръчка.</p>	<b>10 точки</b>
<p>Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:</p> <p>1. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на настоящия обект на строителна интервенция;</p> <p>2. Последователността на изпълнение на тези основни дейности/СМР с цел качествено изпълнение на настоящата поръчка;</p> <p>3. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност/СМР и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на дейностите/СМР, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.</p>	<b>20 точки</b>
<p>Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:</p> <p>1. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на настоящия обект на строителна интервенция;</p> <p>2. Последователността на изпълнение на тези основни дейности/СМР с цел качествено изпълнение на настоящата поръчка;</p>	<b>30 точки</b>

<p>3. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност/СМР и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на дейностите/СМР, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство;</p> <p>4. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение - материали, техника и механизация.</p> <p>5. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството от предмета на настоящата поръчка и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им;</p>	
<p>Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:</p> <p>1. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на настоящия обект на строителна интервенция;</p> <p>2. Последователността на изпълнение на тези основни дейности/СМР с цел качествено изпълнение на настоящата поръчка;</p> <p>3. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност/СМР и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на дейностите/СМР, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство;</p> <p>4. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение - материали, техника и механизация.</p> <p>5. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството от предмета на настоящата поръчка и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им;</p> <p>6. Анализирани са основните обстоятелства (времеви (закъснения); природни и външни за участника), които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и последователността на работа, като предложени и приложими /относими към настоящия строеж/ и реалистични /изпълними/ (с оглед обекта на строителство и последователността на изпълнение на основните дейности/СМР) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.</p>	<p><b>40 точки</b></p>
<p>Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:</p>	<p><b>50 точки</b></p>



<p>1. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на настоящия обект на строителна интервенция;</p> <p>2. Последователността на изпълнение на тези основни дейности/СМР с цел качествено изпълнение на настоящата поръчка;</p> <p>3. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност/СМР и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на дейностите/СМР, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство;</p> <p>4. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение - материали, техника и механизация;</p> <p>5. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството от предмета на настоящата поръчка и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им;</p> <p>6. Анализирани са основните обстоятелства (времеви (закъснения); природни и външни за участника), които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и последователността на работа, като са предложени и приложими /относими към настоящия строеж/ и реалистични /изпълними/ (с оглед обекта на строителство и последователността на изпълнение на основните дейности/СМР) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят;</p> <p>7. Предложени са следните мерки (1. контрол на качеството по време на изпълнението на СМР от договора; 2. осъществяване на вътрешен и външен контрол /в това число предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица/ както и 3. контрол за качеството на материалите), които да осигурят постигане на изискуемото качество по време на изпълнението на договора за настоящата поръчка.</p>	
--	--

<b>КТП2 - Мерки за опазване на околната среда</b>	<b>Максимален брой точки – 10 т.</b>
<p>Предвидени са по три мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя (1. Морска вода; 2. Бряг и 3. Въздух), но едно и/или две от изброените предложения не е в сила:</p> <p>- Предвидени са и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на</p>	<b>5 точки</b>



строителния процес върху посочените аспекти по време на изпълнението на строителството от предмета на настоящия договор или - Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.	
Предвидени са по четири и повече мерки за опазване на околната среда по всеки един посочените по-горе аспекти, идентифицирани от Възложителя. Кумулативно са: - Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти по време на изпълнението на строителството от предмета на настоящия договор както и - Предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.	<b>10 точки</b>

**Само при установяване на всички от посочените хипотези се поставят предвидените за тях точки от горните две таблици!**

**За целите на настоящата методика, използваните понятия следва да се разбират по начина, определен в Тълковния речник на българския език на Института за български език към Българската академия на науките, достъпен на следния електронен адрес:**  
**<http://ibl.bas.bg/rbe/>**

## **2. Оценка по показател П2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката**

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула:

**Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест в комплексната оценка – 40 точки.**

**Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на участника се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева):**

$$P2 = \frac{\text{Предложена минимална обща цена в лева}}{\text{Предложена обща цена от участника в лева}} * 40$$

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото предложение е 40 точки.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с предходния текст.

#### **Участник №1 – ДЗЗД „ПОРТ ПОМОРИЕ II“**

##### **Оценка по показател КТП 1 – 50 точки**

##### **Оценката е поставена при следните мотиви:**

Предложението от участника за изпълнението на строителството съдържа описание и представяне на следните обстоятелства:

- *Организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на настоящия обект на строителна интервенция -*

Участникът е представил организация на строителната площадка, като описанието на площадката се съдържа на стр.19-стр.22 от предложението за изпълнението. Описанието е направено в рамките на Дейност 1 и Дейност 2. Организацията на строителната площадка е описана и за двата етапа – преди започване на строителството и по време на строителството. Организационни мероприятия преди започване на строителството включват организиране на подхода към площадката, поставяне на табели и означения, информиране на жителите на гр. Поморие, организиране на помещения за обслужване на работниците, снабдяване с електроенергия, направа на ограда и заграждения на площадката, обособяване на място за изхвърляне на отпадъци и места за складиране на материалите. Организацията на строителната площадка по време на същинското строителство е направено с описанието на Дейност 2. Подробно са описани вида и размера на оградите в зависимост от предвидените за извършване СМР, предвидените габарити, поставянето на оградите и отстоянията, начина на организиране на влизане и доставка на материали на строителната площадка. Направеното предложение отчита спецификата на изпълняваните СМР особено в частта си описваща организирането на площадката при извършване на работи с кран, както и съоръжения с повишена степен на опасност.

За целия период на извършване на СМР, в това число и за подготвителните дейности, участникът описва мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност при организирането на строителната площадка. Описанието е направено на стр. 22 – стр.33 от предложението за изпълнението. Започнато е с организацията на спазването на пожарната и аварийната безопасност на обекта, като е посочено съдържанието на информационната табела, поставяне на уреди за пожарогасене, изготвяне на планове за евакуации. Предвидени са изграждане на противопожарни съоръжения и съответното им означение на площадката. Участникът изброява видовете лични предпазни средства, които ще бъдат използвани на площадката, както и спецификите и спазването на изискванията за безопасност при работа със строителни машини, с подемно-транспортни машини и съоръжения, при

извършване на товаро-разтоварателни работи, при работа на скеле, платформи, люлки и стълби, при изпълнение на насипни работи и на изграждането на предвидените подобекти. Предвидени са задълженията на екипа, свързани с организирането и прилагането на ЗБУТ, както и инструкциите и плановете, които ще бъдат изготвяни на обекта.

- **Последователността на изпълнение на основните дейности/СМР с цел качествено изпълнение на поръчката** – Участникът описва изпълнението на дейностите в следната последователност – изпълнение на работи по част хидротехническа и последователността на изграждане на подобектите – Западен предпазен мол Зона Е, Подходен навигационен канал, Навигационно оборудване, Пристанищна акватория (стр.36-стр.39), насипни работи (стр.40-стр.43), кофражните работи (стр.43-стр.44), армировъчните работи (стр.44-стр.45), бетоновите работи (стр.46-стр.48), работите по част електро (стр.48-стр.51), работите по част ВиК (стр.51-стр.56), работите по част Вертикална планировка (стр.57-58). Участникът не само представя технологичната последователност при изпълнението на отделните видове дейности/СМР, но и представя последователността на изпълнение на подобектите по дейностите, за които е приложимо – за работите по част Хидротехническа, работите по част Електро и работите по част Вертикална планировка.

Избраната от участника последователност на изпълнението е правилна и отговаря на технологичните и законовите изисквания. Последователността на изпълнение е визуализирана и на представения линеен график за изпълнението, като няма разминаване между описанието на изпълнението на дейностите в тяхната последователност и отразеното на графика.

- **За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност/СМР и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на дейностите/СМР, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство** - На стр.58 – стр.60 участникът разглежда разпределението на екипа по дейности/СМР. Изброени са основните видове дейности/СМР, които ще се изпълняват - работи по част хидротехническа, насипни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, работи по част електро, работи по част ВиК, работи по част Вертикална планировка. Предвиденото, че всеки от ключовите експерти – ръководител екип, технически ръководител, отговорник контрол по качеството, отговорник по ЗБУ, ще участват в изпълнението на всяка от задачите и дейностите, е правилно, тъй като задължение на ключовите експерти е да участват във всички фази и дейности по строителството. Освен ключови експерти участникът предвижда и описва разделение на функциите по дейности/СМР и на работниците ангажирани с изпълнението – бригада груб строеж, монтажници, водолазен екип, бригада бетонджии, бригада арматуристи, общи работници, звено електромонтажни работи, монтажни екипи по част ВиК.

В направеното описание на изпълнението на дейностите от стр. 36 – стр.58 са посочени конкретни начини за контрол на изпълнението на дейностите/СМР, отчитането на резултатите и спазване изискванията за качество за завършения обект на строителство. Предвидени са начини за контрол за изпълнението на всяка дейност, като са съобразени спецификите на отделните дейности. Отделно от това има общовалидни начини за



контрол на дейностите и отчитането на резултатите, които са относими и се прилагат за всички дейности – извършване на проверки от техническия ръководител, извършване на замервания (контролни), проверка на материали. Посочените спецификации на материалите в таблицата на стр.61 от предложението за изпълнение също е гаранция за контрол по изпълнението на СМР, тъй като посочените параметри и характеристики на материалите са известни на участника и са предвидени дейности за тяхното спазване.

- ***За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение- материали, техника и механизация*** – участникът изброява и дефинира необходимите материали за изпълнението на дейностите в таблицата на стр.58-стр.60. Описани са видовете материали и техните основни характеристики, като същите съответстват на изискванията. Посочените материали са съобразени с одобрените проекти и с техническата спецификация. За всеки от материалите по отделните СМР в таблицата на стр.61 е посочен стандарта, на който ще отговаря, което е гаранция за спазването на този стандарт и технологичните изисквания. Материалите и механизацията са описани и представени и към описанието на линейния график (стр.62-стр.64) за изпълнението на поръчката, като няма разминаване между посочените материали в графика и тези от описателната част на предложението на участника. Участникът идентифицира следната техника и механизация, необходими за изпълнението – челен товарач, булдозер, багер, бетоновоз, бетонпомпа, автокран и др. Посоченото оборудване е съотнесено към основните дейности
- ***Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството от предмета на настоящата поръчка и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им*** - Предложена е организация на експертите в екипа на участника. За всеки от ключовите експертите са описани дейностите и задълженията, които ще изпълняват. От друга страна е направено разпределение на организацията на изпълнение на отделните видове работи. Организацията на работата е описана чрез посочване на задълженията на експертите, броя и видовете работници при изпълнението на отделните дейности, начина на осъществяване на проверки и контрол, взаимодействието между отговорника на конкретното звено, техническия ръководител, експерта контрол по качеството и ръководителя на екипа. Предвидени са форми за осъществяване на координация между ключовите експерти и работниците – устни доклади, ежедневни проверки, ежедневни оперативки.

От стр.67 до стр.68 от предложението си за изпълнение участникът описва начина на осъществяване на координация и съгласуване на дейностите по изпълнение между експертите в екипа си и Възложителя и Авторския надзор – осъществяване на регламентирани срещи, изготвяне на протокол от срещите, устна комуникация. Методът за координация чрез личните срещи в най-голяма степен гарантира вземането на съгласувани и правилни решения относно строителния процес, тъй като дава възможност непосредствено да бъдат дискутирани спорните моменти и да бъде взето решение за проблема.



- *Анализирани са основните обстоятелства (времеви (закъснения); природни и външни за участника), които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и последователността на работа, като са предложени и приложими /относими към настоящия строеж/ и реалистични /изпълними/ (с оглед обекта на строителство и последователността на изпълнение на основните дейности/СМР) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят* - Участникът на стр.69 – стр.122 от предложението си за изпълнение извършва анализ на възможните рискове, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация. Идентифицираните групи рискове – 1) трудности при изпълнение на СМР, продиктувани от неточности в проектната документация; 2) изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, резултат от неблагоприятни климатични/социални или други условия; 3) Технологични проблеми по време на строителството, както и конкретните им проявления, анализирани от участника, описват детайлно възможните обстоятелства, водещи до затруднения в планираната последователност на изпълнението. В първата част от анализа на всеки от рисковете – аспекти на проявление – участникът е разгледал и идентифицирал подробно обстоятелствата, попадащи в обхвата и формиращи риска, които могат да въведат да затруднение. Например за риск №1 аспектите на проявление са – частична промяна на проекта, липса на детайли или чертежи, необходимост от допълнително финансиране, промяна на материали и т.н. За риск №2 аспектите са – закъснение началото на започване на работата, изоставане от графика при текущо изпълнение, забава на окончателното изпълнение и предаване на обекта. За всеки от посочените проявление са изброени по няколко обстоятелства, имащи отношение и създаващи затруднения при изпълнението. За риск №3 аспектите на проявление са – рискове с производството на технологичното оборудване, рискове, свързани с междинни доставки, риск от повторни изпитания на съоръженията, забавяне на доставките и т.н.

За всеки един от идентифицирани рискове и техните проявление са предложени и детайлно описани три вида мерки - мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете; дейности (мерки) по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск/алтернативи; мерки за предотвратяване на настъпването или минимизиране на последиците за всеки от рисковете; мерки за управление на риска във всички сфери и аспекти на проявления. Предложените от участника мерки – и трите вида – са приложими към настоящата обществена поръчка и специфичния ѝ обект. Участникът не предвижда само по една мярка от вид, а представя комплекс от мерки, които преценени и изпълнени в своята съвкупност ще доведат до целените от участника последиствие – недопускане на настъпването на риска и/или минимизиране неблагоприятните последици в случай на настъпването на рисковото събитие. Отделно от тях са предвидени и дейности за контрол по изпълнението на мерките, както и дейности по мониторинг и наблюдение върху аспектите на рисковете, които ще минимизират настъпването на затруднения по време на изпълнението.

- *Предложени са следните мерки (1.контрол на качеството по време на изпълнението на СМР от договора; 2. Осъществяване на вътрешен и външен контрол /в това число предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица/, както и 3.контрол за качеството на*

*материалите), които да осигурят постигане на изискуемото качество по време на изпълнението на договора за настоящата поръчка – Участникът на стр.122 – стр.132 детайлно описва мерките и видовете контрол за управление на качеството при извършването на СМР. За мярка 1 контрол на качеството по време на изпълнението на СМР от договора участникът детайлно разглежда и обоснова контролните механизми в зависимост от етапа на изпълнение – подготвителни дейности (контрол върху подготовката за стартиране на обекта – планиране на ресурсите, планиране на последователността на изпълнение, планиране на запасите), същинско СМР (контрол върху подготовката на етап от строителството – попълване на комплект от заявки за материали и механизация, проверки, контрол върху изпълнението на етап от строителството – проверка на наличните материали и механизация, преглед на резултатите от предходни работи, контрол върху приемането на етап от строителството – сформирание на комисия за приемането и проверката, изготвяне на „чек лист“ от проверката), както и заключителен етап (контрол върху приемането на обекта). Участникът отчита спецификите на всеки един от етапите и съответно мерките, които ще прилага са съобразени с тези специфики.*

За мярка №3 контрол за качеството на материалите участникът описва методи за контрол върху доставените материали, методи за контрол при констатирано несъответствие на СМР, дейности по окончателен контрол на качеството. Предложените действия в случай на установени несъответствия на материалите на практика представляват описание на извършвания контрол върху качеството на материалите. Предвидените от участника входящ контрол, измервания, контрол при изпълнението и приемането на отделните видове работи обхваща целия процес на строителството и гарантира качественото изпълнение на СМР.

За мярка №2 Осъществяване на вътрешен и външен контрол описанието засяга предвидените шест нива на контрол. Четири от нивата на контрол – преглед на проекта и документацията, вътрешнофирмен контрол, контрол върху изпълнените СМР, приемане на изпълнените СМР – са част от системата за вътрешен контрол и обхващат проверка и контрол на изпълнението на самото дружество. Останалите две нива на контрол – входящ контрол на материалите и цялостно приемане на обекта – се явяват форми на външен контрол.

Описани са и начина на осъществяване на координация и съгласуване на дейностите по изпълнение и контрол на качеството между екипа и останалите участници в процеса. Акцентирано е върху комуникацията с Възложителя, проектанта и строителния надзор, но е посочена комуникацията и с останалите участници в процеса.

Предвидените процедури и мерки за контрол са съобразени със спецификата на обществената поръчка и гарантират качественото изпълнение на строителството. Изброените процедури и мерки са обосновани и водят до осъществяване на системата за вътрешен контрол по изпълнението и качеството. Всичко това води до предложение на участника, с което се гарантира качественото изпълнение на строителството.

#### **Оценка по показател КТП 2 – 10 точки.**

**Оценката е поставена при следните мотиви:**

*Предвидени са четири и повече мерки за опазване на околната среда за всеки от аспектите, идентифицирани от Възложителя – морска вода, бряг и въздух.*

Предвидените мерки за опазване на околната среда в аспект морска вода са 7 броя – предварително проучване и мониторинг на водите, информиране и проучване на структурата на подпочвените водни течения, отвеждане и заустване на подпочвените води и дъждовните води от строителната площадка в градската канализация, събиране и съхранение в специални съдове на водите от измиване на машините и хидротестовите, периодичен преглед на механизацията на площадката, отвеждане и заустване на битово-фекалните води от площадката в градската канализация, мониторинг на водите в областта около строителния обект.

Предвидените мерки за опазване на околната среда в аспект бряг засягат компонентите от околната среда почви, управление на отпадъците и флора и фауна. Предвидените мерки за опазване на почвите са 12 броя – изграждане на модулни канализационни мрежи, изграждане на площадки и системи за измиване на механизацията, укрепване на брегове и склонове, вземане на проби от почвите около обекта, осигуряване на складови условия за съхранение на материали, контрол върху доставката на материалите, спазване на предписанията на проекта за местата за складиране на отпадъци, изграждане на подходни пътища за механизацията на обекта, постоянен контрол върху изправността на машините, разработване на точно определени места за съхранение на горивни продукти и опасни отпадъци. Отделно от това участникът предвижда и 10 мерки за управление на отпадъците и 9 мерки в областта на опазването на флората и фауната.

Предвидените мерки за опазване на околната среда в аспект въздух са 12 броя – периодична профилактика на вентилационни и климатични инсталации, извършване на мониторинг на въздуха, анализиране на емисиите, отделяни в атмосферата, осигуряване на покривала за насипните материали, спазване на инструкциите на производителите, спазване на сроковете за съхранение и т.н.

*За посочените мерки за опазване на околната среда по посочените аспекти са предвидени и мерки за контрол на изпълнението* – мерките за контрола по изпълнението на мерките за опазването на околната среда детайлно са описани в етапите за организация по изпълнение на дейностите по опазване на околната среда. Идентифицираните три етапа обхващат като времеви период цялото изпълнение на СМР, включително и неговата подготовка. Предложените мерки – оценка на съответствието на аспектите на околната среда, извършаваните проверки, следене на резултатите са ефективна част от системата за вътрешен контрол, която се прилага и при контрола върху спазването на мерките за опазването на околната среда.

*Предвидени са дейности за мониторинг на отрицателното влияние на строителния процес върху посочените аспекти по време на изпълнението на строителството* - наблюдение върху процеса на изпълнение, формиране на предложения за подобряване на изпълнението и мерките, преглед и одобряване на изпълнението, контрол върху качеството, вътрешни одити на мерките, преглед от ръководството. Всички изброени дейности по мониторинг са описани като съдържание и изпълнение. Посочените дейности по мониторинг обхващат всички изискуеми аспекти на мониторинга като начин за осъществяване на контрол.

**Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение по показател П1, който съгласно методиката се формира както следва:**



$$П1 = КТП1 + КТП 2 = 50 + 10 = 60 \text{ точки}$$

## Участник №2 – КОНСОРЦИУМ „МОРСТРОЙ ПОМОРИЕ“ ДЗЗД

Оценка по показател КТП 1 – 30 точки

### Оценката е поставена при следните мотиви:

Предложението от участника за изпълнението на строителството съдържа описание и представяне на следните обстоятелства:

- *Организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на настоящия обект на строителна интервенция* - Участникът е представил

организация на строителната площадка, като описанието на площадката се съдържа на стр.9-стр.10 от предложението за изпълнението. Организацията обхваща описание на организиране на помещения за обслужване на работниците, снабдяване с електроенергия, направа на ограда и заграждения на площадката, обособяване на място за изхвърляне на отпадъци и места за складиране на материалите. Посочени са точни местоположения на обекта за складиране на материалите. Направеното предложение отчита спецификата на изпълняваните СМР.

Направеното описание отчита спазването на ЗБУТ и изискванията на пожарната безопасност поради посочването на точните места за съхранение на материалите и отпадъците, наличието на задължителните уреди за пожарогасене на площадката, обособените места за строителните работници за почивка и санитарни помещения.

- *Последователността на изпълнение на основните дейности/СМР с цел качествено изпълнение на поръчката* – Участникът описва изпълнението на дейностите в следната последователност – четири етапа на изпълнение. За всеки от етапите е посочено какви дейности ще бъдат извършени и съоръженията, които ще се монтират или изградят. Избраната от участника последователност на изпълнението е правилна и отговоря на технологичните и законовите изисквания. Последователността на изпълнение е визуализирана и на представения линеен график за изпълнението, като няма разминаване между описанието на изпълнението на дейностите в тяхната последователност и отразеното на графика.
- *За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност/СМР и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на дейностите/СМР, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство* - На стр.18 – стр.21 участникът разглежда разпределението на екипа по дейности/СМР. Изброени са основните видове дейности/СМР, които ще се изпълняват - 1) насипни работи, 2) пристан за кораби, 3) нисък вълнобой, 4) висок вълнобой, 5) настилка, 6) площадкови мрежи, 7) вертикална планировка. Предвиденото, че всеки от ключовите експерти – ръководител екип, технически ръководител, отговорник контрол по качеството,



отговорник по ЗБУТ, ще участват в изпълнението на всяка от задачите и дейностите, е правилно, тъй като задължение на ключовите експерти е да участват във всички фази и дейности по строителството.

В направеното описание на изискванията към материалите на следващите страници са посочени конкретни начини за контрол на изпълнението на дейностите/СМР, отчитането на резултатите и спазване изискванията за качество за завършения обект на строителство. Предвидени са начини за контрол за изпълнението на всяко СМР, като са съобразени спецификите на отделните СМР – бетонови работи, армировъчни работи, кофражни работи, вертикална планировка и т.н.

- *За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение- материали, техника и механизация* – участникът изброява и дефинира необходимите материали за изпълнението на дейностите. Посочените материали са съобразени с одобрените проекти и с техническата спецификация. За всеки от материалите по отделните СМР е посочен стандарта, на който ще отговаря, което е гаранция за спазването на този стандарт и технологичните изисквания. Предвидената и необходима механизация е описана в таблица на стр. 37-40 – челен товарач, багер, автокран, водолазно оборудване. Посоченото оборудване е подробно описано като параметри и технически изисквания.
- *Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството от предмета на настоящата поръчка и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им* - Предложена е организация на експертите в екипа на участника. За всеки от ключовите експертите са описани дейностите и задълженията, които ще изпълняват. От друга страна е направено разпределение на организацията на изпълнение на отделните видове работи. Организацията на работата е описана чрез формирането на девет звена за изпълнението на поръчката и определяне на отговорните лица (ключови експерти за всяко от звената), дейностите, предмет на изпълнение, необходимите ресурси и хора. Предвидени са форми за осъществяване на координация между ключовите експерти и работниците - проверки, оперативки.

**Комисията счита, че в техническото предложение на участника не се съдържат следните надграждащи обстоятелства от методиката, обуславящи получаването на 40 точки или 50 точки:**

- *Анализирани са основните обстоятелства (времеви (закъснения); природни и външни за участника), които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и последователността на работа, като са предложени и приложими /относими към настоящия строеж/ и реалистични /изпълними/ (с оглед обекта на строителство и последователността на изпълнение на основните дейности/СМР) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се*

**проявят** - участникът е анализирал обстоятелства, които могат да доведат до затруднения при изпълнението на строителството. За част от анализираните обстоятелства - рискове от ЗБУТ, рискове от опазване на околната среда, рискове относно финансови цели – участникът предлага мерки за въздействие при настъпването им, имащи за цел да ограничат влиянието им. За рискът, предмет на най-задълбочен анализ от участника – определяне на вълновото въздействие върху обекта - няма предвидени мерки за предотвратяване на затрудненията и за преодоляването на затрудненията в случай че настъпят. Посоченият риск е извън възможността на участника да влияе върху настъпването му, затова липсата на мерки за предотвратяването му е резонна, но липсата на мерки за преодоляване на затрудненията от настъпването на това обстоятелство е пропуск в техническото предложение. Отчитайки характера на затруднението – климатичните влияния и времето – направените от участника изчисления на база минали години за работа на обекта не могат да бъдат приети като константа и гаранция, че и по време на изпълнението на СМР вълновото въздействие ще бъде в тези норми. Не са предвидени мерки в случай, че има по-голям брой дни, в който няма да бъде подходящо за изпълнение на работа на обекта, както и не са предвидени механизми как ще бъде компенсирана забавата в изпълнението и какви действия ще предприеме участника за наваксване на тази забавка, а оттам и за преодоляване на затрудненията при изпълнение на СМР от настъпването на това обстоятелство. За обследваните от участника рискове, свързани със ЗБУТ, с опазване на околната среда и спиране на обекта поради оплаквания, стачки и демонстрации на граждани са предвидени само общи мерки за недопускането им, но не и мерки за преодоляване на вредните последици от настъпването им. За останалите анализирани от участника рискове подобни мерки са посочени само като общо изброяване, без реална обосновка на връзката между предвидените действия/мерки и преодоляването на вредните последици от риска. Някои от описаните мерки са неприложими и неадекватни. Например за риск Спиране на обекта поради оплаквания, стачки и демонстрации на граждани като мерки за недопускане са описани „постоянен контрол за спазване на мерките за опазване на околната среда и поддържане на района на обекта чист и подреден“, „спазване на допустимите ниво на шум и вибрации в района“ и „организиране на транспорта на скална маса и елементи до обекта по обиколни маршрути, без навлизане в жилищни райони и централната част на града, само в дневния период, за времето между 7 и 19 часа“. Първите две мерки не са от естество да предотвратят настъпването на риска, а по същество част представляват задължителни изисквания за изпълнението на обекта, прозрителни от нормативната уредба. Третата мярка на практика е неприложима в частта „...организиране на транспорта на скална маса и елементи до обекта по обиколни маршрути, без навлизане в жилищни райони и централната част на града...“, тъй като обекта и подстъпите към него се намират в централната част на града и е невъзможно да бъде избегнато преминаването през жилищни райони.

Отчитайки заложеното изискване в методиката за едновременно анализиране на възможни затруднения и предлагане на мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят, липсата на посочване на такива мерки за едно от идентифицираните затруднения прави предложението за изпълнение на участника неотговарящо на посоченото изискване.

- *Предложени са следните мерки ( 1.контрол на качеството по време на изпълнението на СМР от договора; 2. Осъществяване на вътрешен и външен контрол /в това число предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица/, както и 3.контрол за качеството на материалите), които да осигурят постигане на изискуемото качество по време на изпълнението на договора за настоящата поръчка – Участникът описва мерките и видовете контрол за управление на качеството при извършването на СМР. За мярка 1 контрол на качеството по време на изпълнението на СМР от договора участникът посочва единствено мерките за контрол на насипите и бетоновите работи. За мярка 3 контрол за качеството на материалите участникът описва методи за контрол върху доставените материали, методи за контрол при констатирано несъответствие на СМР, дейности по окончателен контрол на качеството. Предложените действия в случай на установени несъответствия на материалите на практика представляват описание на извършвания контрол върху качеството на материалите.*

За мярка №2 Осъществяване на вътрешен и външен контрол участникът не посочва процедурите на вътрешен контрол, които ще се прилагат. Изброените от участника контролни дейности и механизми са ограничени единствено до начина на изпълнение на отделните СМР, което е съдържанието на мярка 1 или контролът върху материалите, което е съдържанието на мярка 3. Не са разгледани действията на екипа при осъществяването на контрол върху работата на ключовите експерти и работниците, което представлява вътрешния контрол. Освен това не са описани и начините на комуникация на екипа с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица.

Отчитайки заложеното изискване в методиката за едновременно разглеждане и на трите идентифицирани от Възложителя мерки относно качеството, както и предлагане на мерки за вътрешен и външен контрол и описание начините на комуникация между експертите на изпълнителя и останалите лица, липсата на разглеждане на една от тези такива мерки, както и липсата на описание на един или няколко от компонентите на мярка №2, прави предложението за изпълнение на участника неотговарящо на посоченото изискване.

#### **Оценка по показател КТП 2 – 5 точки**

**Оценката е поставена при следните мотиви:**

*Предвидени са четири и повече мерки за опазване на околната среда за всеки от аспектите, идентифицирани от Възложителя – морска вода, бряг и въздух. Предвидените мерки за опазване на околната среда в аспект морска вода са 15 броя – предварително проучване и мониторинг на водите, недопускане на замърсяване от измиването на механизацията, рекултивация на терена, осигуряване на химически тоалетни на работниците, забрана за депониране на строителни отпадъци във водния обект, мониторинг на водите в областта около строителния обект и т.н.*

Предвидените мерки за опазване на околната среда в аспект бряг засягат компонентите от околната среда почви и управление на отпадъците. Предвидените мерки за опазване на почвите са 4 броя – определяне на временно депо преди започване извършване на изкопите, при извършване на изкопи да се спазват изискванията на директора на БДЧР, недопускане на разливи на горива и смазочни материали,



рекултивация на замърсени терени. Отделно от това участникът предвижда и 20 мерки за управление на отпадъците.

Предвидените мерки за опазване на околната среда в аспект въздух обхващат мерките относно шума и запрашването. Относно ограничаване на въздействието на шума са предвидени 13 броя мерки, а относно ограничаване на запрашването – 9 броя мерки.

***Предвидени са дейности за мониторинг на отрицателното влияние на строителния процес върху посочените аспекти по време на изпълнението на строителството*** – предвидено е ежедневно измерване на прозрачността на водата и записване на резултатите в хидрометеорологичния дневник на обекта. В табличен вид са предвидени дейности по осъществяване на собствен мониторинг за всеки един от аспектите въздух, морския бряг, вода. За всеки от аспектите са посочени мероприятията, пробоотборните точки, показателите, периодичност, методи. Посочените дейности по мониторинг обхващат всички изискуеми аспекти на технолоичния мониторинг. Чрез провеждането на регулярни измервания ще се следи за състоянието на всеки един от трите аспекта, като в случай на отклонение от общоприетите норми, ще бъдат извършени мерки, описани от участника, за намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

**Комисията счита че в предложението не е изпълнено следното изискване от методиката, необходимо за присъждане на 10 точки по показател КТП2:**

***За посочените мерки за опазване на околната среда по посочените аспекти са предвидени и мерки за контрол на изпълнението*** – Въпреки че участникът формално е представил мерки по наблюдение и контрол в таблица, не може да бъде прието, че е отговорено на изискването на документацията. Предвидените от участника мерки не са съотнесени към един или няколко от аспектите по опазване на околната среда и съответно към мерките за опазване на околната среда. Те просто са изброени – ограждане на строителна площадка, изготвяне на информационна табела, изготвяне на писмени инструкции по безопасност и здраве, изготвяне на план за управление на строителни отпадъци и т.н. В таблицата са посочени още и срок за въвеждане на мярката и индикатор за изпълнение. Липсва описание на предложените мерки за наблюдение и контрол върху мерките по опазване на околната среда, като от изложеното не става ясно как чрез тези мерки ще се извърши контрол върху спазването и прилагането им.

**Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение по показател П1, който съгласно методиката се формира както следва:**

$$П1 = КТП1 + КТП 2 = 30 + 5 = 35 \text{ точки}$$

На основание аргумент за противното от чл. 57, ал. 1 от ППЗОП и установените и описани по-горе в протокола констатации относно съдържанието на предложенията на участниците и съответствието им с изискванията на възложителя, комисията допуска до отваряне на ценовото предложение на участниците, за които е установено съответствие с изискванията и за които са определени оценки по показатели **П1** както следва:

№	Наименование на участника	Оценка по показател П1, точки
1.	ДЗЗД „ПОРТ ПОМОРИЕ II”	60.00
2.	Консорциум „МОРСТРОЙ ПОМОРИЕ“ ДЗЗД	35.00

Комисията, при условията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи работата си с отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници, което да се извърши на 01.07.2019 г. в 14:00 часа в сградата на Община Поморие. Датата и часът на отварянето следва да бъдат обявени на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не по-късно от 2 /два/ работни дни преди определената по-горе дата.

Действията на комисията, обективирани в протокол 2, приключиха на 26.06.2019 г.

Комисията се събра за провеждане на открито заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците в процедурата на 01.07.2019 г. в 14:00 часа, в сградата на община Поморие, намираща се в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, Зала № 2. Поради обективна невъзможност за участие в работата на комисията на председателят на комисията, определен със заповед №РД-16-418/05.04.2019 г. на Янчо Илиев – Заместник кмет на Община Поморие, в качеството си на заместващ Кмета на Община Поморие за период от 01.04.2019 г. до 05.04.2019 г. включително, на основание Заповед за заместване №РД-16-370/28.03.2019 г. на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, беше издадена заповед №РД-16-793/01.07.2019 г. на Кмета на Община Поморие за изменението ѝ и определяне на нов председател на комисията. Новият член на комисията подписа декларация за липса на конфликт на интереси с участниците, в съответствие с изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП и чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на Комисията присъстваха представители на участниците както следва:

- Адв.Димитрина Бъклова – упълномощен представител на Консорциум „Морстрой Поморие“ ДЗЗД;
- Маргарита Янева – упълномощен представител на Консорциум „Морстрой Поморие“ ДЗЗД.

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти съответстват на изискванията на възложителя и на нормативната уредба. За публичната част от заседанието на Комисията предварително, чрез публикуване на съобщение на профила на купувача на интернет страницата на Община Поморие, бяха поканени всички участници.

Комисията съобщи допуснатите участници до отваряне на ценовите оферти, както и получената оценка от тях по показател П1, както следва:

№	Наименование на участника	Оценка по показател П1, точки
1.	ДЗЗД „ПОРТ ПОМОРИЕ II”	60.00
2.	Консорциум „МОРСТРОЙ ПОМОРИЕ“ ДЗЗД	35.00

Комисията провери целостта на пликите с „Предлагани ценови параметри”. Констатирано бе, че пликите са запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима членове на Комисията, а пликът „Предлагани ценови параметри“ на участникът ДЗЗД „ПОРТ ПОМОРИЕ II”, подписан и от представител на другия участник в процедурата съгласно описаното в Протокол №1. След това Комисията пристъпи към отваряне на пликите с ценовите предложения на участниците, допуснати до този етап от процедурата. При отваряне на ценовите предложения, съдържанието им беше съобщено на всички присъстващи и е, както следва:

№	Наименование на участника	Цена без ДДС	Цена с ДДС
1.	ДЗЗД „ПОРТ ПОМОРИЕ II”	4 685 342.75 лв.	5 622 411.30 лв.
2.	Консорциум „МОРСТРОЙ ПОМОРИЕ“ ДЗЗД	4 405 603.57 лв.	5 286 724.28 лв.

Комисията констатира, че ценовите предложения на участниците са представени в съответствие с образец №5 от документацията и не надхвърлят прогнозната стойност на обществената поръчка.

След тези действия публичното заседание на комисията на 01.07.2019 г. приключи.

Непосредствено след приключване на публичното заседание, Комисията продължи своята работа по разглеждането и оценяването на предложението в непроменен състав на закрито заседание. Ценовите предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя и тръжната документация за форма и съдържание. Предложената цена в ценовите предложения съответства на сбора от единичните цени от приложеното КСС.

Поради наличието само на двама участници разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП е неприложима.

Комисията пристъпи към оценка по показател П2 – „Ценово предложение“ на допуснатите участници - ДЗЗД „ПОРТ ПОМОРИЕ II” и Консорциум „МОРСТРОЙ ПОМОРИЕ“ ДЗЗД.

Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула:  
**Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест в комплексната оценка – 40 точки.**

**Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката)** на участника се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева):



$$П2 = \frac{\text{Предложена минимална обща цена в лева}}{\text{Предложена обща цена от участника в лева}} * 40$$

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото предложение е 40 точки.

Оценката по показател П2 на участника е както следва:

№	Наименование на участника	Оценка по показател П2
1.	ДЗЗД „ПОРТ ПОМОРИЕ II”	37.61 точки
2.	Консорциум „МОРСТРОЙ ПОМОРИЕ“ ДЗЗД	40.00 точки

Комисията пристъпи към определяне на комплексните оценки на участниците.

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки.

Формулата, по която се изчислява «Комплексната оценка» за всеки участник е:

$$КО = П1 + П2,$$

Където:

- П1 е показател «Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката»;
- П2 е оценката на «Ценово предложение за изпълнение на поръчката»

Комисията класира участниците по степента на съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя условия. На първо място се класира Участникът получил най-висока комплексна оценка съгласно гореописаната методика за оценка на офертите.

След направени внимателни изчисления, комисията определи следните комплексни оценки на допуснатите участници, базирана на оценката на техническите им предложения и предложената от тях цена за изпълнение на поръчката:

Комплексната оценка – КО:

№	Наименование на участника	Получена оценка по показател П1	Получена оценка по показател П2	Получена комплексна оценка КО
1	ДЗЗД „ПОРТ ПОМОРИЕ II”	60.00 точки	37.61 точки	97.61 точки
2	Консорциум „МОРСТРОЙ ПОМОРИЕ“ ДЗЗД	35.00 точки	40.00 точки	75.00 точки

Комисията единодушно реши:

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, предвид извършените изчисления за оценка на техническите предложения, на ценовите оферти и комплексни оценки, комисията прави следното класиране на участниците, които са допуснати до разглеждане и оценка на офертите:

**Първо място - Участник №1 ДЗЗД „ПОРТ ПОМОРИЕ II”**

**Комплексна оценка 97.61 точки.**

**Второ място - Участник №2 Консорциум „МОРСТРОЙ ПОМОРИЕ“ ДЗЗД**

**Комплексна оценка 75.00 точки.**

На основание чл. 109 от ЗОП, вземайки предвид факта, че не са налице основанията за отстраняване, офертата отговаря на критериите за подбор и е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане на поръчката, както и на база събраната в хода на процедурата документация, изискванията на Възложителя, разпоредбите на ЗОП и протокола от работата ѝ, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка получилия най-висока оценка участник **ДЗЗД „ПОРТ ПОМОРИЕ II”**.

С направените предложения Комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и класиране на офертите на 01.07.2019 г.

Настоящият доклад от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: **„Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00712-2019-0012** е съставен на 08.07.2019 година, заедно с ПРОТОКОЛ 3 от 01.07.2019 г., заедно с ПРОТОКОЛ 1 от 21.05.2019 г. и ПРОТОКОЛ 2 от 26.06.2019 г., както и цялата документация и постъпилите оферти се предават на възложителя за утвърждаване и предприемане на необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба.

**КОМИСИЯ:** **Заличена информация на основание чл. 36 а, ал.3 от ЗОП**

**Председател:** .....

/ арх. Деана Неделчева /

/ арх. Деница Дечева / - считано от 01.07.2019 г.

**Членове:** .....

/ инж. Петър Войнов /

/ Мирослав Динолов /

/ Ивайло Денев /

/ Антония Мавлова /