



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236



е-мил: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

обл. Бургас

Изх. рег. № 28-525

Дата 02.10.2019

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №

КЪМ ДОГОВОР С ИЗХ. РЕГ. № Д-533/13.12.2018г.

Днес,2019г. в гр. Поморие, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. ОБЩИНА ПОМОРИЕ, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000057179 със седалище и адрес на управление: п.к. 8200 област Бургас, гр. Поморие, ул. Солна №5, представлявана от Янчо Илиев, в качеството му на Вр. И. Д. Кмет на Община Поморие и Десислава Бонева – Главен счетоводител на Община Поморие, наричана за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

2. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к 1619, р-н Витоша, бул. „Цар Борис III-ти” №257, ЕИК 831643582, представлявано от Валентин Зарев, в качеството му на изпълнителен директор, наричано за краткост в договора „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл. 116, ал. 5 от ЗОП, чл. 26, т. 8 от Договор с изх. рег. № Д-533/13.12.2018г. и Протокол на комисия, назначена със Заповед № РД-16-1192/20.09.2019г. на Кмета на Община Поморие, одобрен на 20.09.2019г. от Кмета на Община Поморие, в съответствие с изискванията на ЗОП, изменението на сключен договор между Община Поморие и „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД с изх. рег. № Д-533/13.12.2018г. с предмет: „Избор на Консултант за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на проект № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, се налага поради изменения, които не са съществени. Изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:

1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;

4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на чл.116, ал. 1, т. 4 или 5 от ЗОП.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № 02/07/2/0/00726/09.11.2017 г., проект „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



В Община Поморие е постъпило искане с Вх. рег. № 30-3783-2/16.08.2019г. от „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ИЗПЪЛНИТЕЛ по сключен договор с Община Поморие с Изх. рег. № Д-533/13.12.2018г. с предмет: „Избор на Консултант за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на проект № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, за замяна на експерти от екипа на консултанта, поради възникване на обективна невъзможност да изпълняват задълженията си по договора, което по същество представлява и искане за изменение на договор с Изх. рег. № Д-533/13.12.2018г. на „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, като изменението се състои в следното:

1. инж. Маргарита Стефанова Вълчева - Дукова – част „Пътна“ се заменя с инж. Христо Иванов Димитров.
2. инж. Диана Иванова Георгиева – част „Конструктивна“ се заменя с инж. Николай Веселинов Терзиев.
3. инж. Мария Николова Костова – инженер по количествата се заменя с инж. Мариела Карлова Трънка.

В Протокол на комисия, назначена със Заповед № РД-16-1192/20.09.2019г. на Кмета на Община Поморие, е изразено становище за съответствие относно професионалната квалификация и специфичния професионален опит на предложените нови експерти с професионалната квалификация и специфичния професионален опит на първоначално предложените в офертата на изпълнителя експерти, а именно:

По част „Пътна“ – професионалната квалификация и специфичния професионален опит на предложения нов експерт инж. Христо Иванов Димитров **съответства** с тази на първоначално предложения с офертата на изпълнителя експерт инж. Маргарита Стефанова Вълчева - Дукова, за да изпълнява позицията на експерт по част „Пътна“.

По част „Конструктивна“ – професионалната квалификация и специфичния професионален опит на предложения нов експерт инж. Николай Веселинов Терзиев **съответства** с тази на първоначално предложения с офертата на изпълнителя експерт инж. Диана Иванова Георгиева, за да изпълнява позицията на експерт по част „Конструктивна“.

За инженер по количествата – професионалната квалификация и специфичния професионален опит на предложения нов експерт инж. Мариела Карлова Трънка **съответства** с тази на първоначално предложения с офертата на изпълнителя експерт инж. Мария Николова Костова, за да изпълнява позицията на експерт като инженер по количествата.

Професионалната компетентност на предложените нови експерти съответства и по отношение на получените точки при оценяването на „Пътинвест-инженеринг“ АД, относно професионалната компетентност на персонала, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка по проведената открита процедура с предмет: „Избор на Консултант за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на проект № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № 02/07/2/0/00726/09.11.2017 г., проект „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, открита с Решение № ОП-008 от дата 17.04.2018г. на Кмета на Община Поморие, обективирани в Протокол № 2 от работата на комисия, назначена със Заповед №РД-16-453/29.05.2018 г. на Кмета на Община Поморие.

Това изменение на договора е несъществено и не променя предмета, срока или цената му, също така не изпълнява нито една от хипотезите за съществено изменение, съгласно чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

Предвид горезисложеното страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следното изменение в договор с Изх. рег. № Д-533/13.12.2018г., а именно:

1. инж. Маргарита Стефанова Вълчева - Дукова – част „Пътна“ се заменя с инж. Христо Иванов Димитров.
2. инж. Диана Иванова Георгиева – част „Конструктива“ се заменя с инж. Николай Веселинов Терзиев.
3. инж. Мария Николова Костова – инженер по количествата се заменя с инж. Мариела Карлова Трънка.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от договор с Изх. рег. № Д-533/13.12.2018г.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – три екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

Заличена информация на основание чл. 36 а, ал.3 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ЯНЧО ИЛИЕВ

ВР. И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ВАЛЕНТИН ЗАРЕВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ПЪТИВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД**

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

ДЕСИСЛАВА БОНЕВА

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № 02/07/2/0/00726/09.11.2017 г., проект „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.