




# ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5

тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236

e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № .....

### КЪМ ДОГОВОР № Д-239/09.04.2019г.

Днес, .....2020г. в гр. Поморие, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

**ОБЩИНА ПОМОРИЕ**, с адрес: град Поморие, ул. „Солна“ №5, ЕИК: 000057179, представлявана от Иван Атанасов Алексиев - Кмет на Община Поморие и Десислава Бонева – Главен счетоводител на Община Поморие, наричана по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна,

и

**ОБЕДИНЕНИЕ „ПОМОРИЕ 2018”**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район Триадица, ул. „Никола Образописов“ №12, Код по Булстат 177345056, представлявано от Боян Стоянов Делчев, наричано по – долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна, като участници в обединението са:

**„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район Триадица, ул. „Никола Образописов“ №12, ЕИК 123682269, представлявано от Боян Стоянов Делчев, в качеството му на Изпълнителен директор

**„БИЛДИНГ КОМФОРТ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. „Васил Левски“ №9, ет. 3, ЕИК 202372115, представлявано от Андрей Станков Тодоров, в качеството му на Управител

**„АТЛАС –БАЛКАН” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, район Оборище, бул. „Мадрид“ №39, ЕИК 831211220, представлявано от Ивайло Петров Петров, в качеството му на Управител

На основание чл. 116, ал. 1, т. 2, б. „а” и б. „б” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл. 8 от Договор № Д-239/09.04.2019г. и в съответствие с изискванията на ЗОП, изменението на сключен договор между Община Поморие и „ОБЕДИНЕНИЕ ПОМОРИЕ 2018” с изх. рег. № Д-239/09.04.2019г. с предмет: **„Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярката 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“**, се налага поради преработка по време на строителството по чл.154 от ЗУТ. По смисъла на чл. 116, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП, договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменени когато:

1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; обхватът и

*Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Каменар - ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярката 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.*

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.



## ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5  
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236  
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение;

2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

В процесът на изпълнение на договора за строителство с предмет : „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“ е възникнала необходимост за преработка по време на строителството по чл.154 от ЗУТ.

Предвид горезисложеното, страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следното изменение - преработка по време на строителството по чл.154 от ЗУТ в договор за строителство с изх. рег. № Д-239/09.04.2019г.

Неразделна част към настоящото споразумение са :

1. Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството /АКТ 10/;
2. Технически проект - преработка по време на строителството по чл.154 от ЗУТ, ведно с Обяснителна Записка и ОКС с промените по чл.154 от ЗУТ;
3. Количествено-стойностна сметка с нанесените промени-преработка по време на строителството по чл.154 от ЗУТ, с цени от ценово предложение от Изпълнителя от проведена процедура по ЗОП и съгласно Договор за обществена поръчка № Д-239/09.04.2019г.;
4. Сравнителна таблица между КС на одобрения проект със строително решение №193/17.09.2016г. и КС на проекта след преработка по време на строителството по чл.154 от ЗУТ;
5. Сравнителна таблица между КСС от Изпълнителя съгласно АДФП и КСС на проекта след преработка по време на строителството по чл.154 от ЗУТ, с цени съгласно ценово предложение към договора за обществена поръчка № Д-239/09.04.2019г.;
6. Заповед за допълнение на Разрешение за строеж.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящият документ е изготвен в връзка със сключен Договор № 02/07/2/0/007 „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Заличена информация  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП.



## ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5  
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236  
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от договор № Д- 239/09.04.2019г.


Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – три екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

Заличена информация  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**.....

**ИВАН АЛЕКСИЕВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ**



Заличена информация  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП.

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**.....

**БОЯН ДЕЛЧЕВ**

**ПРЕДСТАВЛЯВАЩ  
„ОБЕДИНЕНИЕ ПОМОРИЕ 2018“**



Заличена информация  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП.

**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:...**  
**ДЕСИСЛАВА БОНЕВА**

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № 02/07/2/0/00726/09.11.2017 г., проект „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селскитерайони“ от Програмата за развитие на селскитерайони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селскитерайони.