



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ОБЩИНА ПОМОРИЕ
обл. Бургас
Изх. рег. № Д-483
Дата 03.06.2020

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №
КЪМ ДОГОВОР № Д-483/02.09.2019г.**

Днес,2020г. в гр. Поморие, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, с адрес: град Поморие, ул. „Солна“ №5, ЕИК: 000057179, представлявана от Иван Атанасов Алексиев - Кмет на Община Поморие и Десислава Бонева – Главен счетоводител на Община Поморие, наричана по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна,

и

„БИЛДИНГ КОМФОРТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ № 4, офис № 6, ЕИК 202372115, представлявано от Андрей Тодоров, в качеството му на Управител, наричан за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

Мотиви за изменението на договора:


Като се взе предвид, че:

На дата 02.09.2019 г. страните са подписали Договор № Д-483/02.09.2019г. за обществена поръчка за строителство с предмет: **Възлагане на дейности по извършване на строително-монтажни работи за Повишаване на Енергийната Ефективност в Административна сграда за обществено обслужване - гр. Поморие**, във връзка с реализацията на проект Енергийна ефективност в Административна сграда за обществено обслужване - гр. Поморие, финансиран със средства от ЕФРР чрез Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., приоритетна ос "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони", процедура № BG16RFOP001-2.002 Енергийна ефективност в периферните райони – 2.

Проект: Енергийна ефективност в Административна сграда за обществено обслужване - гр. Поморие, финансиран със средства от ЕФРР чрез Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., приоритетна ос "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони"



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



На 13.03.2020 г. с Решение на Народното събрание на Република България е обявено извънредно положение в резултат на разпространяващата се епидемия от корона- вирус инфекция (COVID-19);

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е издала и публикувала на официалната си интернет страница www2.aop.bg, Методическо указание № МУ-8/24.04.2020г., относно изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП). В методическото указание е разяснено, че в ЗМДВИП, като част от мерките за облекчаване на последиците от възникналата кризисна ситуация за засегнатите лица, е предвидена възможност по предложение на изпълнител на обществена поръчка да бъде предоговорен срокът за изпълнение. Посочената възможност е предоставена в инициатива на изпълнителя, доколкото в общия контекст на ЗМДВИП се приема, че в условията на извънредно положение стопанските субекти могат да се сблъскат с трудности поради спрени производства, прекъснати вериги на доставки или проблеми с ликвидността, предизвикани от кризисните обстоятелства.

Изпълнителят по договора е входирав в деловодството на Община Поморие под вх. рег. № 30-2481-2/02.06.2020г. предложение за предоговаряне на срока за изпълнение на договора, като се позовава на чл. 13, ал. 3 от ЗМДВИП, с искане крайният срок да бъде 13.07.2020г.

Чл. 13, ал. 3 от ЗМДВИП гласи, че по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от два месеца след отмяната на извънредното положение.

Страните са се договорили срока за изпълнение на договора да е до 6 календарни месеца, съгласно чл. 4, ал. 1 от същият. Предвид искането на изпълнителя срока да се предоговори до конкретна крайна дата – 13.07.2020г., във връзка с чл. 13, ал. 3 от ЗМДВИП, то същото следва да се уважи след като се вземе под внимание, че в условията на извънредно положение и след неговата отмяна стопанските субекти се сблъскват с трудности поради спрени производства, прекъснати вериги на доставка и други предизвикани от кризисните обстоятелства проблеми, различни от обичайните в нормална обстановка. Обект на предоговаряне е единствено срокът за изпълнение, без да се променят останалите клаузи от договора, което напълно попада в хипотезата на чл. 13, ал. 3 от ЗМДВИП, че може да бъде предоговорен срокът за изпълнение на договора, но не повече от два месеца след отмяната на извънредното положение.

Предвид горейзложеното, страните могат да предоговорят срока за изпълнение на строителството, като се добавят 2 месеца към начално определеният срок в договора от 6 месеца и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



предвид визираната крайна дата от изпълнителят, същата да залегне и като такава в настоящото споразумение.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и чл. 21 от договор изх. рег. № Д-483/02.09.2019г. и като взеха предвид посочените по-горе мотиви, страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следното изменение на Договор № Д-483/02.09.2019г. по описа на Община Поморие:

Чл.1. В чл. 4 (1) от договора, изречение първо се променя от „Срок на договора: до 6 календарни месеца.” и следва да се чете „Срок на договора: до 8 календарни месеца, но не по-късно от 13.07.2020г.”

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № Д-483/02.09.2019г.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...
ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Заличена информация
на основание
чл.36а, ал.3 от ЗОП

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ...
ДЕСИСЛАВА БОНЕВА

Заличена информация
на основание
чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
АНДРЕЙ ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„БИЛДИНГ КОМФОРТ” ЕООД

Заличена информация
на основание
чл.36а, ал.3 от ЗОП