



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка за услуги

№ / 2021 г.

Днес, 30.03.2021 г., в гр. Поморие, между:

1. **ОБЩИНА ПОМОРИЕ**, с адрес: гр. Поморие, П.К. № 8200, ул. „Солна“ № 5, ЕИК по БУЛСТАТ: 000057179, представлявана от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Десислава Бонева - Главен счетоводител наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. **„БУЛДАР КОНСУЛТИНГ“ ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1172, район Изгрев, ж.к. Дианабад, бл. 20, вх. Б, ет. 5, ап. 35, с ЕИК 202911670, представлявано от Добромир Петров, в качеството му на Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение № Р-33/17.09.2020г. на кмета на община Поморие, за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Консултантски услуги за управление на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“**, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да предостави, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: **„Консултантски услуги за управление на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа**

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-С01по, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие”, наричани за краткост „Услугите“.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1, 4 и 5 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

(3) (ако е приложимо) В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

РАЗДЕЛ II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила на датата на подписването му и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения и извършване на плащанията, но не по-късно от 31.05.2022 г.

(2) Срокът за изпълнение на дейностите предмет на Договора започва от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за започване на изпълнението по договора до датата на внасяне на искане/заявка за окончателно плащане по финансирания проект, но не по-късно от предвидения краен срок за приключване на дейностите по проекта съгласно Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020, за проект „Консултантски услуги за управление на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“, освен ако договорът за отпусната финансова помощ не предвижда по дълъг срок за изпълнение на проекта.

(3) Мястото за изпълнение на услугата е по адреса на Консултанта и на територията на община Поморие, област Бургас. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или друго място на Изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.

РАЗДЕЛ III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 9 630 (девет хиляди шестстотин и тридесет) лева

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделство“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

без ДДС и 11 556 (единадесет хиляди петстотин петдесет и шест) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в следните случаи:

1. изрично уговорени в този Договор;
2. в съответствие с разпоредбите на ЗОП;

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска едностранно изменение на договора, в случай че при публикуване на нормативна уредба възникнат обстоятелства за изменение на цената или други опции, без това да променя предмета на поръчката, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл. 4. (1) Възнаграждението по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор се изплаща последния ред:

(а) авансово плащане в размер на 50% (петдесет на сто) от Ценовото предложение съгласно чл. 3, ал. 1 в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на аванс по Договора за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 от страна на Държавен фонд „Земеделие“ и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(б) Окончателно плащане, в размер на 50% (петдесет на сто) от цената по чл. 3, ал. 1 – в срок до 10 (десет) календарни дни, след приемане с двустранно подписан приемо-предавателен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички дейности по изпълнение на в т.ч. и подготовката и окомплектоване на искане за окончателно плащане по Договора за безвъзмездна финансова помощ за проекта и издадена фактура.


(2) (ако е приложимо) Плащанията на подизпълнител, се осъществяват по реда на чл. 66 от ЗОП.

(3) Сумата която ще бъде платена по договора за обществената поръчка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не може да надвишава одобрената от финансиращия орган сума за тази дейност, съгласно ДБФП.

(4) Фактурите, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове като задължително съдържат текст:

„Разходът е по договор за обществена поръчка за услуга №..... дата....., финансиран по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020, за

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

проект: „Консултантски услуги за управление на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“, по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7- "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.", съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. При липса на някой от изискуемите реквизити, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай, срокът за извършване на плащане към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.

(5) Плащането се спира, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този случай, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 3 (три) работни дни, след като бъде уведомен за това. В този случай срокът за извършване на плащане към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** започва да тече от датата, на която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** получи правилно оформена фактура и/или поисканите разяснения, корекции и/или допълнителна информация докажат, че разходът е правомерен.

(6) Всички плащания по този Договор се извършват в лева, чрез банков превод по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: УниКредит Булбанк АД

IBAN:]

Заличена информация на основание чл. 36 а, ал. 3 от ЗОП.

BIC: UNCRBGSF

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени в банковата сметка по ал. 5 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01по, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие " между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Чл. 5. ¹(1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнителя, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за съответната дейност/задача, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел "Предаване и приемане на изпълнението" от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до момента на отстраняване на причината за отказа.

РАЗДЕЛ IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 6. При подписването на този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на Договора без ДДС, а именно: 288,90 (словом: двеста осемдесет и осем лева и деветдесет стотинки) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора.

Чл. 7. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексирание на Цената, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 2 (два) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при спазване на изискванията на чл. 8 от Договора; и/или;

¹Прилага се само в случай че при изпълнението ще вземат участие подизпълнители.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01no, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 9 от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 10 от Договора.

Чл. 8. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумите се внасят по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: УниКредит Булбанк АД

IBAN: BG 02 UNCR70003317000103

BIC: UNCRBGSF

Чл. 9. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30(тридесет) дни след прекратяване/окончателно изпълнение на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1). Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер) и която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде сключена за конкретния договор и в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. застрахователната премия трябва да е платима еднократно;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01по, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

4. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30(тридесет) дни след прекратяване/окончателно изпълнение на Договора;

5. да бъде сключена със застраховател, отговарящ на чл. 12, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекс за застраховането (Обн. ДВ бр. 102 от 12.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.);

(2). Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 10 (десет) дни след изтичане на срока по чл. 10, ал. 1, т. 4 от Договора и ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2). Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 4, ал. 6 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3). Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение, в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 5 (пет) дни след Датата на получаване на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDP001-7.001-0064-S01no, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

стартиране на изпълнението на договора за обществената поръчка и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност;

4. ако в хода на изпълнението възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд – до окончателно решаване на спора.

Чл. 14. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.

Чл. 15. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 16. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 6 от Договора.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно, включително и при задържане по чл. 13, т. 4.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 18. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 19. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01no, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
 3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него разработки или съответна част от тях;
 4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на разработките/материалите, предмет на този договор, в съответствие с уговореното в чл. 25 от Договора;
 5. да не приеме разработките/материалите, предмет на този договор, в съответствие с уговореното в чл. 25 от Договора;
 6. да проверява изпълнението на този договор по всяко време по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 7. да изисква текуща информация за хода на работата по изпълнение на услугите, предмет на настоящия договор;
- (2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен, ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Услугите за всяка дейност, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 38 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи;
7. да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01no, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 3 и чл. 4 от Договора;
2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
3. Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на дейностите по договора.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разработките и да извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;
3. Да не разпространява пред трети лица данните и информацията, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изпълнението на възложената му работа;
4. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
5. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с изпълнение на настоящия договор;
6. Да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по поръчката, съобразно изискванията на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
7. Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнение на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключване на оперативната програма.


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01по, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

8. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
9. Да следи и докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.
10. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по настоящия договор.
11. Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за съдържание, както и с изискванията на финансиращата институция.
12. Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с изпълнение на задълженията по настоящия договор.
- 13². Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;
- 14³. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.
15. Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
16. Да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор (ако е приложимо).
17. Да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите по чл. 22, т. 7, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му на когото и да е, освен пред своите служители и/или подизпълнители

²Прилага се само в случай че при изпълнението ще вземат участие подизпълнители.

³Прилага се само в случай че при изпълнението ще вземат участие подизпълнители.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

(ако има такива). Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на договора.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 24. Предаването на изпълнението на Услугите се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

Чл. 25. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на разработките/материалите в определен от него срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора.

(2). Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните по договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 26 – 28 от Договора.

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 26. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и едно на сто) от Цената по договора за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 27. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено,

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDP001-7.001-0064-S01no, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 28. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 30. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 31. (1). Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на невъзможността, за което предоставя доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
6. при необходимост от съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

(2). Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не е в състояние да изпълни своите задължения;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01 по, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Чл. 32. (1). Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2). За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10(десет) дни, считано от Датата на получаване на възлагателното писмо;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение.


(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при не постигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 34. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
 - а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 - б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01по, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 35. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 36. (1). Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.


(2). При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 37. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01no, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Конфиденциалност

Чл. 38. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.


(3) Не се счита за нарушение на задълженията за не разкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови подразделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с не


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01no, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

разкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 40. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 2 (два) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01но, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 41. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 42. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 43. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за не преодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 2 (два) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01по, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
 2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
 3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.
- (6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 44. В случай че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 45. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Поморие 8200, ул. Солна 5

Тел.: 0596/22004

Факс: 0596/25236

e-mail: mayor@pomorie.bg

Лице за контакт: Дияна Косева – ст. счетоводител Дирекция „БФСД“

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1142, ул. „Г. С. Раковски“ № 209Б, ет. 1, ап. 20

Тел.: 02/9802127

e-mail: office@buldar.eu

Лице за контакт: Теменужка Николова

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDPN001-7.001-0064-S01но, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. по електронен път – по електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефонни други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 2 (два) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, Правно организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 2 (два) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Език

Чл. 46. (1) Този Договор се сключва на български.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право

Чл. 47. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01no, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Разрешаване на спорове

Чл. 48. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при не постигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от Арбитражен съд при „Европейска юридическа палата“, гр. София, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Екземпляри

Чл. 49. Този Договор се състои от [21 (двадесет и една)] страници и е изготвен и подписан в 3 (три)еднообразни екземпляра – 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

Чл. 50. Неразделна част от Договора са следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 4– Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 5 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ



ИЗПЪЛНИТЕЛ
ДОБРОМИР ПЕТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„БУЛДАР КОНСУЛТИНГ“ ЕООД



Заличена информация на основание чл. 36 а,
ал. 3 от ЗОП.

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
ДЕСИСЛАВА БОНЕВА

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01no, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ЧАСТ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Обща информация

Възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община Поморие, с официален адрес и адрес за кореспонденция: гр. Поморие 8200, ул. „Солна“ № 5, който притежава качеството на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки.

Община Поморие ще изпълнява проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“

Предоставянето на Консултантски услуги в процеса на управление, изпълнение и отчитане на проекта е важен компонент за реализиране на проекта. Ефективното управление, изпълнение и отчитане на проекта несъмнено ще допринесе до постигане на заложените индикатори за въздействие и резултат. Предоставянето на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проектното предложение след сключения договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г. следва да се извършва в срок до получаване на окончателно плащане по проекта от Държавен фонд „Земеделие“. Всеки участник следва изчерпателно да опише процесите и методите на предоставяне на консултантските услуги в техническото си предложение като вземе предвид добрите практики, утвърдените ръководства, нормативната уредба и указанията на УО на ПРСР компетентните власти в сферата на предоставяне на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Консултантските услуги по тази дейност ще се състоят в следното:

1. Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на съществени отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Поморие и Държавен фонд „Земеделие“;
2. Разработване на правила и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекта, във връзка с:
 - мониторинг и докладване;
 - верификация на разходите при бенефициента;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ИВАРНО С ОРИГИНАЛА

Заличена информация на основание чл. 36 а,
ал. 3 от ЗОП.

- администриране и докладване за нередности.

3. Изготвяне на документите във връзка с изпълнението на проекта: подготовка на заявка за авансово и окончателно плащане и окомплектоване на всички необходими общи и специфични документи към заявките за плащане;
4. Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: между Възложителя и Разплащателна агенция, между Изпълнител на СМР, строителен надзор и авторски надзор, между Изпълнителите на дейностите по проекта и Възложителя;
5. Съдействие и подкрепа на Възложителя при изпълнение на ежедневните дейности, свързани с организацията и управлението на проекта.
6. Преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с изпълнението на проекта;
7. Съдействие и подкрепа на екипа на Възложителя при подготовка на документите;
8. Консултации във връзка с изпълнението на препоръки дадени от страна на РА -ДФЗ във връзка с проекта;
9. Идентифициране на потенциални проблеми по време на изпълнението на настоящия договор и предлагане на решения за преодоляването или смекчаването им;
10. Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проекта, вкл. окомплектоване на пакета от документи към заявка за плащане, в т.ч. осъществяване на предварителен преглед на актовете, изготвяни по време на строителството и изискуема документация при подаване на заявка за плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; проверка и корекция, при необходимост, на приемо-предавателни протоколи за извършени СМР между строителя и изпълнителя; предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта; проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документиране;
11. Изготвяне на справки във връзка с изпълнение на договора, при писмено искане от страна на Възложителя;
12. Подготовка и представяне на отговор на въпроси и питання от и към ДФ „Земеделие“ по време на изпълнение на проекта. Консултиране на Възложителя относно изпълнение на препоръки, дадени от страна на Управляващия орган, получени в резултат на проведени проверки на място и одити на изпълнението на проекта;
13. Участие при осъществяване на проверки на място от страна на ДФ „Земеделие“ по

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDP001-7.001-0064-C01 по проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ИЗДАНО С ПРИГИНАЛА

Заличена информация на основание чл.
36 а, ал. 3 от ЗОП.

изпълнение на договора, след писмена покана от страна на Възложителя;

Приложими стандарти и нормативна уредба:

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава и спазва изискванията на:


- Закон за управление на средствата от Европейския съюз;
- Закон за обществените поръчки;
- Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
- Наредба регламентираща прилагането на подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
- БДС ISO 21500 : 2012 Guidance on project management/Ръководство за управление на проекти/ разработен от международния проектен комитет на ISO- ISO/PC 236 project Management;
- БДС ISO 21504 : 2015 Управление на проекти, програми и портфолио. Указания за управление на портфолио;

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Срок за изпълнение на поръчката:

Предоставянето на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проектното предложение след сключения договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г. следва да се извършва в срок до получаване на окончателно плащане по проекта от Държавен фонд „Земеделие“.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



Заличен с ОРИГИНАЛА

Заличена информация на основание чл.
36 а, ал. 3 от ЗОП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



11

**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Приложение № 4

Образец!

ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от Добромир Петров
(три имена) в качеството ми на Управител
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява) на „Булдар Консултинг“ ЕООД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №,
ако е приложимо) 202911670, със седалище и адрес на управление гр. София, район
„Изгрев“, ж.к. Дианабад, вх. Б, ет. 5, ап. 35 - участник в открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за управление на проект
„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град
Каблешково, община Поморие“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото, във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез открита
процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме
нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни
изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на
възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за
възлагане на обществената поръчка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно

*Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01
по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с
изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град
Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на
БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка/по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

съответствие с предложението ни, изискванията на възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание, съгласно Техническите спецификации и настоящото предложение.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, с който ще бъде сключен договор ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие.

Към настоящото представяме предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

ВАЖНО! Моля попълнете настоящия раздел според предварително обявените условия за изпълнение на поръчката/изискванията, посочени в Техническите спецификации и указанията за разработване на офертите, посочени в раздел IV от документацията/.

(*ПРЕДСТАВЯ СЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СВОБОДНА ФОРМА!)

- Предложение относно изпълнение на дейностите, свързани с предоставянето на консултантски услуги по управление на проекта, както и съставляващите ги дейности и задачи, изчерпателно посочени в Техническите спецификации:

1. Обосновка на участника:


1.1. Въведение:

Предложението на „БУЛДАР КОНСУЛТИНГ“ ЕООД определя функциите, правомощията и задълженията на дружеството относно предоставяне на консултантски услуги, които ще допринесат за успешно и ефективно изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Консултантски услуги за управление на АДФФП №

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



06

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

BG06RDNP001-7.001-0064-C01 „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

Предоставените услуги от дружеството са в пълно съответствие с действащите нормативни законови и подзаконови нормативни актове в Република България, като последователността, съдържанието и пълнотата по изпълнението на отделните дейности изцяло съобразени със спецификата на инвестиционните проекти. Ние, като Консултанти ще изпълним адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя и финансиращия орган дейности, гарантиращи коректното и в съответствие с изискванията на ПРСР 2014-2020 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2., като съгласно §1, т. 25 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на МЗХГ „Подмярка“ е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на ПРСР 2014 - 2020 г.

Дейностите, възлагани е настоящата обществена поръчка на община Поморие обхващат консултантски услуги по управление на проектното предложение на общината (по договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. на ПРСР 2014 - 2020 г. - № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 от 31.05.2019 г. и в тази връзка Консултантът ще предостави висококвалифицирана експертна помощ във фазата на изпълнение (реализация) на проектното предложение, като услугите ще допринесат за постигане на:

✓ **Основната цел** на обявената обществена поръчка: „С предоставянето на консултантските услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, включително подготовката на заявки за плащане и окомплектоване на изискуемите документи за отчитане се цели ефективно управление, изпълнение и отчитане на проекта“.

✓ **Конкретните цели, идентифицирани от Консултанта са:**

○ Осигуряване на законосъобразно и целесъобразно разходване на получената безвъзмездна финансова помощ;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

- Постигане на разумна увереност по отношение постигането на целите на проекта;
- Постигане на ефективно и ефикасно (без финансови корекции) изпълнение на дейностите, заложиени в проектното предложение.

1.2. Проектни дейности:

В съответствие с Техническата спецификация и проектодоговора от настоящата обществена поръчка консултантските услуги обхващат:

1. Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на съществени отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Поморие и Държавен фонд „Земеделие“;

2. Разработване на правила и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекта, във връзка с:

- мониторинг и докладване;
- верификация на разходите при бенефициента;
- администриране и докладване за нередности.

3. Изготвяне на документите във връзка с изпълнението на проекта: подготовка на заявка за авансово, междинно и окончателно плащане и окомплектоване на всички необходими общи и специфични документи към заявките за плащане;

4. Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: между Възложителя и Разплащателна агенция, между Изпълнител на СМР, строителен надзор и авторски надзор, между Изпълнителите дейностите по проекта и Възложителя;

5. Съдействие и подкрепа на Възложителя при изпълнение на ежедневните дейности, свързани с организацията и управлението на проекта;

6. Преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с изпълнението на проекта;

7. Съдействие и подкрепа на екипа на Възложителя при подготовка на документите;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ СЪНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

8. Консултации във връзка с изпълнението на препоръки дадени от страна на РА - ДФЗ във връзка с проекта;

9. Идентифициране на потенциални проблеми по време на изпълнението на настоящия договор и предлагане на решения за преодоляването или смекчаването им;

10. Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проекта, вкл. окомплектоване на пакета от документи към заявка за плащане, в т.ч. осъществяване на предварителен преглед на актовете, изготвяни по време на строителството и изискуема документация при подаване на заявка за плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; проверка и корекция, при необходимост, на приемо-предавателни протоколи за извършени СМР между строителя и Изпълнителя; предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта; проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документиране;

11. Изготвяне на справки във връзка с изпълнение на договора, при писмено искане от страна на Възложителя;

12. Подготовка и представяне на отговор на въпроси и питання от и към ДФ „Земеделие“ по време на изпълнение на проекта. Консултиране на Възложителя; относно изпълнение на препоръки, дадени от страна на Управляващия орган, получени в резултат на проведени проверки на място и одити на изпълнението на проекта;

13. Участие при осъществяване на проверки на място от страна на ДФ „Земеделие“ по изпълнение на договора, след писмена покана от страна на Възложителя.

1.3. Подробно и детайлно описание на приложимите нормативни актове по отношение на основната инвестиция.

В изпълнение на дейността Консултантът ще съблюдава законосъобразното изпълнение на проекта при спазване на следните нормативни документи:

- Програма за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г.;
- Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDPN001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

- Закон за управление на средствата от Европейския съюз;
- Договора за финансова помощ между Община Поморие и ДФЗ - РА;
- Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика;
- Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие селските райони ЕЗФРСР;
- Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза;
- Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L227/18 от 31 юли 2014 г.);
- Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на ЗОП;
- Закон за държавния бюджет;
- ЗФУК;
- Закон за счетоводството;
- ЗДДС;
- Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравниването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, Ъ 255/18 от 28 август 2014 г.);
- Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделски“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



86

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.);

- Закон за публичните финанси;

• ПМС №57 от 28.03.2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

- Закон за управление на отпадъците;
- Закон за общинската собственост;
- ЗООС;
- Закон за защитените територии и/или Закон за биологичното разнообразие;
- Закон за културното наследство;
- Закон за устройство на територията;

• Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ. бр. 51 от 5 юни 2001 г., изм. ДВ. бр.85 от 27 октомври 2009 г., изм. ДВ. бр. 96 от 4 декември 2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 11 ноември 2014 г., изм. ДВ. бр. 102 от 12 декември 2014 г., изм. ДВ. бр. 13 от 17 февруари 2015 г., изм. ДВ. бр. 44 от 2 Юни 2017 г.

• Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

• Процедури, инструкции и указания на УО на ПРСР 2014 г. - 2020 г. и ДФЗ - РА и др.;

• Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмния период 2014-2020 г.;

- Насоки за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 –

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешиково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“;

- БДС ISO 21500:2012 Guidance on project management/Ръководство за управление на проекти/ разработен от международния проектен комитет на ISO-ISO/PC 236 Project Management;

- БДС ISO 21504:2015 Управление на проекти, програми и портфолио. Указания за управление на портфолио.

1.4. Анализ на възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат в процеса на предоставяне на консултантските услуги:

Дружеството отчита, че правилният подход за консултиране се влияе от следните определящи фактори:

- ✓ **Време** — всеки проблем има времеви ограничения.

В зависимост от времето, с което разполага Възложителят, за да се разреши определен проектен проблем, се взема решение за това какъв подход за консултиране да се избере. Обикновено най-бързо разрешаване на проблема става чрез експертно консултиране.

- ✓ **Екип на Консултанта (експертен състав)**

Когато мащабът на проблема е достатъчно голям и е трудно да се определят експерти от управленския екип, които да се ангажират изцяло с неговото разрешаване, се наемат допълнителни експерти до приключване на проекта.

- ✓ **Финансови ресурси** - привличането на консултанти е свързано с известни разходи.

Факторът е разрешим, защото е свързан с предоставяне на безвъзмездна финансова финансиращия орган - ДФЗ - РА, като разходите за консултантски услуги са допустими по реда на Наредба №12 от 25.07.2016г. на МЗХ по прилагане на подмярка 7.2.

- ✓ **Равнище на знания**

Показател за определено равнище на знание е фактът, че Възложителят осъзнава към какъв тип консултант да се обърне за помощ, поради което е обявил настоящата поръчка за избор на изпълнител на консултантски услуги по проектното предложение.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФИ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

✓ Степен на обективност

Консултантът е с опит в подготовка и реализацията на проекти със сходен характер с предмета на поръчката и като външен изпълнител е обективен по възникнали проблеми или нередности.

Възможни проблеми и ограничения биха възникнали поради определени недостатъци на външните консултанти, като:

✓ Липса на гаранции по отношение на качеството на предлаганите консултантски услуги;

✓ Необходимост от време, за да се види степента на професионализъм и квалификация на Консултанта;

✓ Евентуално недостатъчно познаване на Консултанта;

✓ Използване на стандартни схеми и методи на работа при подготовка и реализация на проекта.

Посочените проблеми и ограничения са преодолени и решени, поради факта, че екипът на Консултанта:

✓ Притежава широк кръгзор и информация от подготовка, изпълнението и управлението на проекти от различни сектори;

✓ Има придобит дългогодишен опит от консултиране на различни национални и международни организации и ведомства;

✓ Притежава възможност за страничен (външен и обективен) поглед върху проектните проблеми и ограничения.

2. Методология и проектен подход:

Консултантът предлага цялостна концепция и визия за организирането и провеждането на всички консултантски услуги съобразно изискванията на Възложителя и Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.

2.1. Проектен подход и отделни етапи на изпълнение на поръчката:

Консултантските услуги, предмет на настоящата обществена поръчка ще бъдат изпълнени от „БУЛДАР КОНСУЛТИНГ“ ЕООД в съответствие с всички изисквания на

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Възложителя и с Методическите указания на МФ за подготовка и реализация на инвестиционен проект, като основният подход и начин на постигане на целите на договора се изразява в пълно обхващане на всички дейности на проектния цикъл, чрез активно съдействие и участие от страна на Консултанта във всички фази на проекта.

Подходът за изпълнение на договора от страна на „БУЛДАР КОНСУЛТИНГ“ ЕООД е чрез жизнения цикъл на управление на проекта (project management life cycle), като взаимовръзките и зависимостите могат да се обобщят чрез фазите:

А. ИНИЦИИРАНЕ (идентифициране - идея за проект)

В рамките на тази фаза се идентифицират проблемите и основните предпоставки за решаването им.

Прави се и обстойна преценка на осъществимостта на проекта, избира се подход и начини за решаване на набелязаните проблеми. Проектът е инструмент за реализиране на стратегическите цели на национално, регионално и общинско ниво и основните изисквания към него произтичат от количествената оценка на неговите предполагаеми резултати по отношение на ефективност, срок за реализация, степен на риск и влияние върху околната среда.

Б. ПЛАНИРАНЕ (формулиране - детайлизиране на проектната идея)

В тази фаза се развива концепцията и се разработва основното съдържание на проекта, определят проектните дейности, които следва да бъдат изпълнени за постигане на набелязаните цели, разпределението им във времево и финансово отношение, както и се уточняват основните резултати.

В. РЕАЛИЗАЦИЯ (изпълнение на проекта)

Изпълнението на проекта е свързано със съблюдаване на предварително поставените срокове на етап планиране. В тази фаза се извършва детайлно проектиране и подготовка за изпълнение на работите, въвежда се структурата за управление на инвестиционните проекти, определят се изпълнителите на проектните дейности, въвеждат се в действие средствата за комуникация и свързка между участниците в проекта, организира се изпълнението на работите, предвидени в проекта и тяхното материално-техническо осигуряване.

Особено значение има системата за оперативното управление, която съгласува

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

темповете за изпълнение на работите от изпълнителите и контролира основните показатели, постигнати на всеки етап от реализацията на проекта. Заедно с това се извършва и мониторинг на проекта, който е от една страна вътрешен (в рамките на организацията, изпълняваща проекта съобразно плана за реализация) и външен (от страна на финансиращата институция).

Г. ЗАВЪРШВАНЕ (приключване на проекта)

В тази фаза се осъществява въвеждане на строежа в експлоатация и неговото предаване на Възложителя. Прави се оценка на постигнатото, извеждат се препоръки и поуки за бъдещи дейности.

Фазите на цикъла са прогресивни, т.е. всяка фаза трябва да бъде завършена, за да се премине към успешното осъществяване на следващата - фиг. I




Фигура I Фази на проектния цикъл

Предвид гореизложеното, предметът на обществената поръчка включва предоставяне от Консултанта услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проектното предложение на община Поморие.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка и мащабна инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

2.2. Методи за подготовка, реализиране и мониторинг на проекта:

✓ Метод на пряк, непрекъснат и непосредствен контрол по подготовка и реализиране на дейностите по проекта.

✓ Метод на сравнението - за установяване на разликите между графици, работната строителна програма и клаузите на договорите с действително извършените дейности по изпълнението на строително-монтажните работи, авторския и строителния надзор, информираност и публичност по проекта, заснемане на обекта. Прозрачност по изпълнение на дейностите, свързани с ефективно управление и изпълнение на дейностите по проекта.

✓ Метод на ефективна комуникация със заинтересованите страни.

Предлаганите от нас методи за изпълнение на дейностите изискват мобилизация на широк кръг експерти и капитализирането на надеждния им опит. Те ще работят в перфектно единство за постигане на резултатите на проекта и в правилна посока за постигане на общата цел.

2.3. Оценяване на инвестицията

При идентифициране на поредицата от варианти, които могат да гарантират постигането на целите на проекта Консултантът разглежда няколко примерни варианта:

- различно разпределение във времето на строителните работи;
- различни технологии.

Основният подход при оценяването на всяка инвестиция има за цел да съпостави положението при осъществяване на проекта и при не осъществяването му. За да се избере най-добрият вариант е препоръчително да се опише базисния сценарий.

Той обикновено представлява прогноза за бъдещето без осъществяване на проекта, т.е. „да се работи както обикновено“. Понякога тази алтернатива се означава като сценарий „да не се прави нищо“, понятие, което не означава, че дейностите по изграждане и поддържане на уличната мрежа ще бъдат преустановени, а по-скоро, че ще продължат да се осъществяват без допълнителни капиталови разходи. С две думи, този сценарий представлява прогноза при липса на инвестиции за това какво ще се случи за в бъдеще предвид разглеждания контекст. Този сценарий не е непременно

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделство“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

евтин, тъй като тези инфраструктури са съществуващи и това предполага извършване на оперативни разходи и разходи по поддръжка.

В тази връзка разгледаната алтернатива да не бъде извършена „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Ахелой и град Каблешково, община Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., а да бъде запазено статуквото е неприемлива. Защото не се решава основният проблем за общината - обектите на проектното предложение не са реконструирани в продължение на години. Това води до влошаване на цялостното състояние на уличната мрежа, затруднена достъпност, лоши транспортно-експлоатационни качества и носимоспособност на настилка, липса на нормални условия за безопасност на движението и лошо отводняване, а от там и до неустойчиво социално-икономическо развитие на община Поморие.

При някои обстоятелства е препоръчително като първи проектен вариант да се разгледа проект от типа „минимално действие“ срещу този „да се работи както обикновено“. Този сценарий предполага възникване на някои инвестиционни разходи, като например частично реконструиране на съществуващата улична мрежа извън обхвата на текущите оперативни разходи и разходите по поддръжката. Следователно този вариант включва известна сума разходи за необходими подобрения с цел избягване на влошаване. Проектът с най-минимални разходи, който гарантира съответствие, е вариантът „да се направи минималното“. Това обаче не винаги е най-благоприятният вариант и в някои случаи инвестиционните разходи за постигане на съответствие може да са значителни.

След дефиниране на сценария „да се работи както обикновено“ и варианта „да се направи минималното“ е необходимо да потърсим други възможни алтернативни решения т.е. „да се направи нещо“ - алтернатива да бъде извършена цялостна рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Ахелой и гр. Каблешково, на територията на Община Поморие.

Проектът ще допринесе за реализирането на целите на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) чрез подобряване на качеството на живот и работната среда посредством реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, на първо място,


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделство“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

ще се осигури директна транспортна свързаност на улици от две населени места - гр. Ахелой и гр. Каблешково на територията на Община Поморие с по-висок клас път, ще бъдат възстановени и подобрени транспортно-експлоатационни качества и носимоспособност на настилката, ще се осигурят нормални условия за безопасност на движението, вследствие на което ще бъде постигнато устойчиво развитие и създаване на възможности за заетост в района.

2.4. Описание на технологията и методиката за изпълнение на дейностите по проучване и изготвяне на анализите

Това е описание на резултатите от изпълнение на проекта и неговата очаквана устойчивост, като резултатите са ползите и промяната, която ще се наблюдава след края на проекта. Резултатите са устойчиви, ако ползите се запазят и след приключване на финансирането. В тази връзка Консултантът отчита, че:

Степента, до която проектът отговаря на действителните нужди и целите му са съгласувани с приоритетите на национално, секторно, местно ниво е анализирана в т. 1.2. „Обхват на консултациите в контекста на изискванията на финансиращата програма“.

По отношение на капацитет за продължаване на предоставяне на услугата и поддръжка отговорен за оперирането и поддръжката на обектите на проектното предложение: улични мрежи в две населени места на територията на общината, като са ясни и идентифицирани източниците на необходимите финансови средства — собствени бюджетни средства на община Поморие, застрахователната полица по реконструираните и рехабилитираните улични мрежи, както и гаранцията за изпълнение (в срок по обществената поръчка за избор на изпълнител на СМР).

Налице е икономическа/финансова жизнеспособност на проекта и проектът гарантира приемливо ниво на финансова и икономическа възвращаемост.

Инвестиционните проекти се разработват с цел при реализацията им да се постигнат определени ефекти. Очакваните ефекти могат да бъдат разделени условно на две групи: икономически и неикономически (социални, образователни, екологични, културни и т.н.), като инвестиционните проекти в публичния сектор обикновено имат многогодишен срок на експлоатация и засягат благосъстоянието на големи групи от хора. Голямата им икономическа и социална значимост налага оценяването на тяхната


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

ефективност.

Анализът е практическа техника за оценка приемливостта на един инвестиционен проект чрез претегляне на ползите и разходите, свързани с неговата реализация. Методологията на анализа се прилага за оценка на икономическия ефект. Чрез този анализ се генерира съществена информация за вземането на управленски решения.

По одобреното проектно предложение на община Поморие отчитаме, че:

Проектът е идентифициран точно и са дефинирани ясно и недвусмислено целите, се преследват;

Извършен е анализ за техническата осъществимост на проекта;

Анализ на околната среда и анализ за въздействието на евентуални ограничители (политически, икономически, социални, технологични и др.) върху проекта и възможните му алтернативи.

Ползите и разходите се структурират главно в три категории:

Преки (първични) - това са онези ползи и разходи, които са пряк резултат от определен конкретен проект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“.

Преките ползи за проектното предложение се оценяват от подобрената техническа инфраструктура – уличните мрежи, което ще осигури устойчиво развитие на населените места и др. и преките разходи са свързани с инвестиционните разходи - СМР за подобряване на инфраструктура.

Косвени (външни) - това са онези ползи и разходи, които се проявяват при трети лица извън тези, предвидени в първоначалния проект.

Външните ползи и разходи не са пряк резултат от проекта, но се проявяват във връзка с него. Това са такива ползи, които повишават благосъстоянието на трети лица без да плащат за това, екологични ползи и др. и обратно, външните разходи се инкасират от трети лица, при което те намаляват благосъстоянието си и не биват

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

компенсиран за това.

При настоящия инфраструктурен проект относно подобряване на инфраструктура косвените ползи може да се оценяват като подобряване на експлоатационните качества и осигуряване на по-добри условия за живот.

Неопределени (неосезаеми) - това са онези ползи и разходи, които е трудно или невъзможно да бъдат изразени в паричен вид.

Неопределените ползи и разходи, подобно на преките са преследвани с реализацията на проекта, като такива ползи са повишено качество на живот и др.

Участието на местната общност е от решаващо значение, както за ползване на рехабилитираните и реконструирани улични мрежи, така и за поддържането им.

Екологична стабилност, което е в следствие на това, че изпълнението на проекта не оказва отрицателно въздействие върху околната среда.

Евентуалните негативни въздействия са с временен характер и могат да възникнат по време на СМР. Тези временни негативни въздействия ще бъдат сведени до минимум с предприемане на подходящи мерки за тяхното редуциране, като за целта изпълнителят на обекта съгласно техническата спецификация се задължава да отстрани и извози за своя сметка замърсители, натрупани по време на строителните работи.

2.5. Описание на ролята на Консултанта в изпълнението на проекта

На база придобития опит по изпълнение, управление и отчитане на проекти, Консултантът ще използва гарантиран и ефективен подход, включващ следните услуги, необходими за извършване на проектните дейности:

✓ Подготовка и планиране:

След подписване на договора като ние ще се запознаем с цялата наличната информация, с която разполага Възложителя, с цел да може най-пълно и точно да планираме дейностите, както по видове, така и по време. Създават се правила за работа в зависимост от особеностите на проекта и от изискванията на Възложителя.

✓ Организация:

В зависимост от направения анализ се разпределят дейностите на отделните експерти, задава се йерархичната структура, начина на комуникация, определя се каква

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

информация в какви посоки ще се движи между отделните експерти и между отделните участници в проекта. Определят се представителите на отделните организации, контактуващи по между си. Дават се ясни и точни инструкции за вида на документите и тяхното движение. Задават се точни, конкретни и ясни задачи на всички експерти на Консултанта.

✓ Изпълнение чрез пряк контакт с представителите на Община Поморие

След като всеки един участник е запознат, със дейностите и отговорности се пристъпва към изпълнение на дейностите по проекта. Стриктно се спазват инструкциите, определени и зададени в предходните етапи. При необходимост се правят корекции в зададените правила за работа. Първоначално работата на място между заинтересованите страни с цел синхронизиране на действията е абсолютно задължителна. Освен това ключови са и посещенията на отделните експерти, притежаващи опит и квалификация в съответните сфери, по време на изпълнението на проекта точно когато това е необходимо и се налага от естествения ход на изпълнението на отделните дейности по проекта, а именно: преглед на наличната документация и информация по проекта; текущото управление на проекта; осъществяване на необходимите действия, свързани с повишаване на административния капацитет на представители на Възложителя.

✓ Предаване на работата и корекции

Готовите документи, разработени от Консултанта ще бъдат своевременно предавани на Възложителя, преди изтичане на определените за целта срокове по договора с цел последващо отстраняване на забележките, ако е приложимо.

✓ Контрол

Определеното за това лице от страна на Консултанта упражнява непрекъснат контрол върху правилното и точно изпълнение на поставените задачи. Изготвят се изискуемите от Възложителя докладите за финансовото и техническо изпълнение на проекта, задължителни за докладване пред ДФЗ.


2.5.1. Организация за създаване на условия за успешно стартиране на подготвителни дейности:

Предвид продължителността на проектните дейности, тяхната специфика,

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

методология и многоетапност има вероятност да възникнат непредвидени обстоятелства, които да затруднят използването на някои от заложените начините за осъществяване на предвидените дейности от страна на управленския екип. Поради тази причина Консултантът предлага методи и идеи за бързо и адекватно реагиране:

✓ Метод на подготвителни процедури:

Със стартирането на изпълнение на настоящата обществена поръчка Консултантът ще проведе съвместна въстъпителна среща с Възложителя, на която да му представи детайлно начините за работа, които ще използва. В случай на допълнително изискване от негова страна, екипа ще отреагира в бързи срокове, за да изпълни зададената препоръка от страна на Община Поморие. Като стъпка ще подготвим методическата основа на проекта, която позволява да се оцени съответствието на проектното предложение с целите и приоритетите на ПРСР 2014 - 2020 г. За целта Консултантът е отлично запознат с изискванията на финансиращата програма — приоритети, допустими дейности, критериите за участие, максималните размери на финансиране, сроковете за представяне на проекта и др.

Един от най-важните моменти е дефинирането на ясни цели, които следва да бъдат постигнати и разбиране на основните дейности и задачи на бъдещия изпълнител по договора за консултантски услуги. Съгласно техническото задание от документацията Възложителят е посочил дейностите, необходими за постигане на целите на договора. За постигането на така определените цели е необходима пълна синхронизация на работата между отделните звена и отделните експерти. Ефикасното управление на проекта се определя до голяма степен от уменията и качествата на ръководния и експертния персонал, ангажирани по проекта. В това отношение екипът от висококвалифицирани специалисти и експертната „БУЛДАР КОНСУЛТИНГ“ ЕООД имат богат опит в предлагането на услуги по проекти със сходен предмет и дейности.

След подписване на договора Изпълнителят ще проведе първа среща с Възложителя, една от целите, на която ще бъде да се изяснят същността последователността и детайлите на дейностите и очакванията на Възложителя. Веднага след това Ръководителят на екипа заедно с членовете на екипа ще изготвят подробен план за действие за изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка. В работния план ще бъдат дефинирани всички дейности и задачи, като детайлното разделяне на отделни задачи/фази от дейности ще позволи по-лесна организация и


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделство“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

управление. Този процес е необходим и за да се изготви по-точен график и да се планират оптималните ресурси за изпълнение на дейностите. Ръководителят на екипа ще носи отговорност и за управлението на Работния план по време на изпълнение на поръчката. Той ще преглежда редовно графика и ще го актуализира съобразно извършената и текуща работа. Работният план ще бъде също основен инструмент за периодична оценка на напредъка и за отчитане на извършената от експертите работа и постигнатите в отделните фази резултати.

Успешното изпълнение на обществената поръчка зависи основно от капацитета на консултантския екип, който професионално ще осъществява управлението на проекта. Качественото и законосъобразно провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки, свързани с реализирането на дейностите, попадащи в обхвата на одобрения проект, ще бъде основен фактор за успешното изпълнение и отчитане на проекта, в съответствие със заложените бюджет, срокове и индикатори и при спазване на условията на сключения договора за безвъзмездна финансова помощ, както и за осигуряване на прозрачност и законосъобразност на разходването на средства, предоставени по ПРСР 2014 - 2020 г.

Основни направления в подготвителните дейности на консултанта са:

- Подготовка, планиране и координиране на оперативните дейности;
- Методи на оперативно ръководство, съобразно приетия детайлизиран график за изпълнение;
- Начин на мониторинг и контрол в проекта с цел съответствие на постигнатите резултати със заложените цели;
- Ефективна кореспонденция между Възложителя и ДФ „Земеделие“ - РА във връзка с изпълнението, управлението, отчитането и разплащането на дейностите по проектите;
- Осигуряване на подкрепа и консултации на Възложителя и другите заинтересовани страни, пряко ангажирани с изпълнението на проекта относно подготовката и ежедневното управление, координация и изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. и съпътстващата нормативна уредба.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

При изпълнението на проектните дейности „БУЛДАР КОНСУЛТИНГ“ ЕООД ще съблюдава и спазва:

- Ефективно, качествено и в срок изпълнение на възложените задачи в съответствие с:

- действащите нормативни документи, условията на ПРСР 2014 г. - 2020 г., регламентите и директивите, касаещи проекти, финансирани със средства на ЕС;

- договорните клаузи, при които е одобрен проекта;

- изискванията на Възложителя по обществената поръчка.

- Предоставяне на информация на Възложителя за всички очаквани или влезли в сила промени на законодателството, които имат отношение към изпълнението на договора за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни действия;

- Да отстранява за своя сметка констатираните недостатъци на изпълнението в посочения от Възложителя срок.

Ключови фактори за подготвителните процедури са:

- Внимателно и детайлно планиране на дейностите в тяхната последователност и обвързаност помежду им;

- Подготовка за навременно осигуряване на висококвалифициран експертен екип, който да окаже необходимата специфична експертиза за изпълнение на дейностите по проекта;

- План за разпределение на дейностите по проекта между експертите от консултантския екип и контрол за качественото и навременното им изпълнение;

- Подготвени условия за добър и конструктивен диалог и комуникации на консултантския екип с Възложителя и с другите заинтересовани страни;

- План за наблюдение на потенциални проблеми по изпълнението на договорите в обхвата на проекта, изготвяне на предложения за решаване на проблемите.

✓ **Експертна консултация:**


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Добрата вътрешна организация за изпълнението на поръчката е много важна предпоставка за нейното успешно изпълнение и приключване. „БУЛДАР КОНСУЛТИНГ“ ЕООД ще организира работата по начин, който да позволява изпълнение на дейностите синхронизирано и в последователност, гарантираща постигането на целите при максимално оптимизиране на времеви график, използването на екипа от специалисти и ефикасно изразходване на средствата.

В хода на работа могат да възникнат непредвидени и строго специфични трудности и обстоятелства, които изискват консултация със съответен специалист. Поради тази причина и от опита и практиката, натрупани при изпълнение на сходни инвестиционни проекти, поемаме ангажимент при евентуален такъв момент да отреагираме бързо, като окажем съдействие на Възложителя да потърси подкрепата и становището на специалист в областта, която е необходима.

✓ Допълнителни експерти в процеса на работа по осъществяване на дейностите:

Консултантът ще включи допълнително екип от експерти, който във всеки един момент от реализиране на договора да бъде в пълна мобилизация и готовност за участие в поетите ангажименти. За тази цел още в началото на изпълнението те са запознати с условията и клаузите на относимото законодателство, Договора за безвъзмездна финансова помощ, договорите с останалите изпълнители, условията на подмярка 7.2., както и спецификата на изпълнявания проект. Всеки включен допълнителен експерт е със съответните качества и квалификации, с които да отговори адекватно на поставените цели и задачи за изпълнение, както и ще бъде отговорен да се отзове при необходимост в най-кратки срокове.

✓ Метод на използване на информационни и комуникационни канали:

Подготовката и поддържането на собствен архив с цялата начална база договори, съобщения, записки, уведомления с информация е важна и дава насоки при евентуални затруднения, опасения от страна на останалите участници в осъществяването на проекта. В тази връзка относно създаване на условия за успешно стартиране на изпълнението ще използваме системата за вътрешен мониторинг и контрол на качеството, която отчетни документи: протоколи, вътрешни записки, график за следене на напредъка, отчетни листа и др.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

✓ Важно за създаване на условия за успешно стартиране на изпълнението е разписване на правила за:

- Регулярни проверки на извършените разходи по проекта съобразно българските и международните счетоводни стандарти и специфичните изисквания, свързани с финансирането от ДФЗ-РА;
- Законосъобразност на извършване на разходите и съставяне на разходно-оправдателните документи;
- Достоверност на съставяните финансови отчети за изпълнение на проекта.

Консултантът ще създаде условия за успешно изпълнение и чрез приложимата нормативна база по проекта, като в процеса на изготвяне и подаване на искания/заявки за средства пред Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция екипът по управление на проекта ще прилага познанията си по ЗДБ на Р. България и ПМС за изпълнението на държавния бюджет за съответната година в частта по финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти от ПРСР 2014 г. - 2020 г., ПМС относно подаване на заявки за безлихвен заем от централния бюджет, Постановление №57 на МС от 28.03.2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и правилата на Фонда:

- Инstrukция за попълване на заявка за авансово и междинно/окончателно плащане;
- Инstrukция за подаване на заявка за авансово и междинно/окончателно плащане;
- Инstrukция за попълване на заявка за безлихвен заем;
- Инstrukция за попълване на искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово и междинно/окончателно плащане.

Допълнителни указания от ДФ „Земеделие“ по промени относно:

- Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

върху обществени поръчки;

- Указания на ДФ „Земеделие“ по разработване на описателните документи към списъци на планирани обществени поръчки по ЗОП и др.

✓ Организация за прецизно и всеобхватно управление на заложените дейности по проекта чрез спазване на задълженията и отговорностите, заложен в проектодоговора и техническото задание:

Важно е да се отбележи, че дейността е процес на трансформиране на ресурсите в резултати.

Можем да посочим следните изисквания при формулирането на дейностите:

- Изпълнението им да може да бъде проверено по количество, време и място;
- Изразени са като действия, които да се предприемат, а не като постигнати резултати;
- Включени са всички необходими дейности за постигането на резултатите;
- Не са включени дейности, чието следствие не може да бъде проследено нагоре до резултатите
- Ясно е кой е отговорен за извършването на дейността.

2.5.2. Мерки (средства):

Преглед и анализ на документи

Прегледът на документи ще е основен метод при изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка и ще бъде използван широко в редица дейности по проекта, включително преглед на финансови и технически документи, доклади, становища и др.

Анализ на данни

Всички данни и информация, които ще бъдат набирани чрез системите за мониторинг и финансово управление ще бъдат анализирани и използвани за подобряване на подготовката и реализацията на инвестиционния проект, а по този начин и постигане на заложените цели.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Анализ на заинтересованите страни

Това ще спомогне за правилно планиране на процедури, комуникационни дейности и нужда от документи.

Работни срещи

Работните срещи ще се осъществяват между Възложителя, Консултанта и другите изпълнители по проекта, а при необходимост и други заинтересовани страни.

Посещения на място

Посещенията на място са важен метод при изпълнение на проекти и служат за проверка на напредъка качеството и организацията на работа както и за осъществяване на документални проверки на място.

Докладване

Докладването е метод, който е неизменна част от осъществяването на проекти, като чрез него ще се представят резултати, проблеми и се дават препоръки.

База данни

Ще бъде създадена база данни в резултат на осъществявания финансов, документален и физически мониторинг на дейностите по проекта, която е от съществено значение за създаването на ефективна система за управление.

Индикатори

Индикаторите са често използван метод за докладване и подпомагане вземането на управленски решения, поради което Консултанта ще съблюдава индикаторите, заложиени в инвестиционните проекти.

2.6. Необходими ресурси за изпълнение на проектните дейности (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и:

Колкото и добре да е идентифициран, изготвен и оценен един проект, ползите от него могат да бъдат материализирани единствено, ако е добре изпълнен. В тази връзка и отчитайки ресурсите за изпълнение на проектните дейности „БУЛДАР КОНСУЛТИНГ“ ЕООД предлага консултантски услуги, включващи:

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделство“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

✓ Начало на изпълнението на проектните дейности:

Първото действие е мобилизиране на управленския екип за началото на проектните дейности и организиране на ресурсите - офиси, оборудване, комуникации и др. Екипът установява първоначалните контакти и започва работата си със събиране и анализ на информация, необходима за изготвяне на по-подробен, по-точен и по-приложим план за изпълнение на проектите, който става основа за същинското изпълнение.

✓ Същинско изпълнение:

В тази част управленският екип осъществява функциите по неговото ежедневно управление:

- Оторизиране на дейностите;
- Събиране на информация за напредъка на работата;
- Наблюдения за регистриране на промените;
- Анализ на ситуацията;
- Приемане на работата;
- Наблюдение на сроковете, качеството разходите за реализиране на резултатите на проектите;
- Предприемане на корективни действия;
- Отчитане.

✓ Приключване на проекта

Целта на тази част е да се осигури контролирано приключване на проекта. Управленският екип на проекта:

- Проверява до каква степен са постигнати целите;
- Осигурява официалното приемане на резултатите от ползвателите;
- Прави препоръки за последващи дейности;
- Обобщава опита от реализирането на проектните дейности, който да се използва в бъдеще;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки и средни инфраструктури“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

- Изготвя окончателен доклад.

Действията от страна на Консултанта, които ще бъдат предприети по подготовка и реализация на проекта ще доведат до постигането на целите и очакваните крайни резултати, като в началото на изпълнението на проектите ще бъдат определени служители на Бенефициента, които да работят по-тясно с някои от членовете на екипа по проектите с цел да се оптимизира ефективността на дейностите и резултатите. Също така ще се изисква от такива служители да предоставят в кратки срокове обратна информация за докладите, изготвяни от екипа на проектите, както и да вземат своевременно решения, свързани с тях.

„БУЛДАР КОНСУЛТИНГ“ ЕООД ще съдейства при изготвянето на необходимите доклади за финансовото и техническо изпълнение на проектите, ще участва активно в работни срещи, ще съдейства на координатора на проектите от страна на общината за комплектуване на заявки за плащане, представяне на информация за спазване на календарния график за изпълнение на отделните договори по реализирането му. Този подход на сътрудничество на база взаимно уважение и разбирателство ще осигури естествени възможности за изграждането на приемственост и подкрепа за дейностите по проекта които ще включват мултидисциплинарен подход и подход на участие на заинтересованите страни, изграждането на консенсус и аналитични умения.

А А /

||


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешиково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Дейности	Етапи за изпълнение	Задачи	Необходими ресурси за изпълнение	Представяне на документи	Отговорник/отговорен експерт
1. Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на съществени отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Поморие и Държавен фонд „Земеделие“	Организация; Изпълнение чрез пряк контакт с представителите на Община Поморие; Предаване на работата и корекции Контрол	В изпълнение на дейността Консултантът ще осъществява функциите по неговото ежедневно управление и подготвя необходимата кореспонденция, свързана с изпълнението на конкретния договор с ДФЗ-РА, като: Събиране на информация за напредъка на работата; • Наблюдения за регистриране на промените; Анализ на ситуацията; • Приемане на работата;	Необходими: • Човешки ресурс - Наличен сформиран екип по изпълнение, управление и отчитане на проектното предложение на община Поморие; • офис -наличен с необходимото офис оборудване и техника	Становище относно предварителен преглед на актовете, изготвяни по време на строителството и изискуема документация при подаване на заявки за плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; Документ за осъществена проверка и корекция, при необходимост на приемо-предавателни	Ръководителят на екипа ще ръководи работата на екипа, ще отговаря за цялостното изпълнение на проектните дейности и договора за БФП и ще определя отговорностите на останалите членове на екипа. Контролира цялостната дейност по стриктно изпълнение и не допускане на отклонения на Договора за безвъзмездна финансова помощ. сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие“. Експертът - инженер – част „Пътна“


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултанти за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



10

<p>• Наблюдение на сроковете, качеството, разходите за реализиране на резултатитена проекта;</p> <p>• Предприемане на корективни действия;</p> <p>• Отчитане.</p> <p>Важно е да се съблюдават изискванията на Възложителя (договора), комуникацията и документооборота и при следните условия:</p> <p>- Управление на срещите и представянията, включително първоначална среща с Възложителя (подготовка и изготвяне на протоколи от</p>	<p>• Наблюдение на сроковете, качеството, разходите за реализиране на резултатитена проекта;</p> <p>• Предприемане на корективни действия;</p> <p>• Отчитане.</p> <p>Важно е да се съблюдават изискванията на Възложителя (договора), комуникацията и документооборота и при следните условия:</p> <p>- Управление на срещите и представянията, включително първоначална среща с Възложителя (подготовка и изготвяне на протоколи от</p>	<p>протоколи за извършени СМР между строителя и изпълнителя; Документ за осъществена предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта; Становище относно проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документирание.</p>	<p>ще подпомага дейността на ръководителя в процеса на реализиране на проекта и ще координира екипа, като също така ще извършва наблюдения върху изпълнението на СМР дейности, тяхното качество и количество. осъществява инвеститорски контрол по време на строителните работи на обектите;</p> <p>Експертът - финансист ще отговаря за финансовото изпълнение на договора за безвъзмездна помощ и договорите с подизпълнителите.</p> <p>Съблюдава педифичните изисквания на подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. и договора относно</p>
--	--	---	---


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, „Община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ





ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

		срещите); - Управление на процеса по докладване на напредъка и резултатите от проекта; - определяне и следване на информационните потоци - междустранните; - Управление на процеса по осъществяване на вътрешна и външна комуникация и сътрудничество; - Управление на промените; - Процедури по оценка и контрол на качеството, процедури за отстраняване на несъответствия; - Управление на документооборота;		всички необходими финансово-счетоводни документи, контролни листа, отчети, искания за плащания и т.н. Експертът-юрист ще бъде ангажиран за целите срок на изпълнение на настоящата обществена поръчка.
--	--	--	--	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDPNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултанти за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на вече съществуващи инфраструктури“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



22-

<p>Определение на съдържанието и формата на документите;</p> <p>Установяване на правила за качество на обема и типа на информацията и архивирането на документацията;</p> <p>Предаване навреме на технически и финансови доклади;</p> <p>Поддържане на актуален файл с цялата работна документация.</p> <p>Предвид</p> <p>гореизложеното</p> <p>Консултантът</p> <p>разпределя</p> <p>отговорности между членовете на управленския екип</p> <p>относно стриктното и ефективно изпълнение</p>		
--	--	--

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултанти за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, Община Поморие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.




Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони

	на договора за безвъзмездна финансова помощ. Мобилизира управленския екип за началото на проекта и на организиране на ресурсите - офиси, оборудване, комуникации и др. Установява първоначалните контакти със заинтересованите страни (вкл. с определените служители на Възложителя) чрез събиране и анализ на информация, необходима за изготвяне на подробен, точен и по-приложим план за изпълнение на
--	---


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развита на селските райони 2014-2020 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



21

<p>проекта, който става основа за същинското изпълнение.</p> <p>Активно участва в работни срещи с изпълнителите на проектите дейности, съдействия и изготвя необходимите доклади за финансовото и техническо изпълнение на проекта, представя информация и координация относно спазване на календарния график за изпълнение на отделните договори по проекта;</p> <p>Предоставя ефективни консултантски услуги чрез наблюдения за напредъка в проектната реализация</p>	
---	--

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Кавлешиково, Проект „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.




Европа инвестира в селските райони

			и регистриране на промените, анализ на ситуацията, приемане на извършените работи, наблюдение на сроковете, качеството и разходите за реализиране на проекта, предприемане на корективни действия и отчитане. Осъществява предварителна проверка на предстоящи, както и последваща проверка на извършени плащания по проекта, извършва корективни действия при необходимост. Осъществява мониторинг, насочен към текущо и систематично
--	--	--	--

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**



	набиране и анализ на информация (доказателства), която се използва в процеса на управление, контрол и вземане на решение при реализацията на проекта. В резултат на мониторинга ще се организира отстраняването на непълноти и/или несъответствия в отчетните документи на проекта, ще се съдейства при идентифицирането на несъответствия и проблеми, закъснение изпълнението на работите, като се предлагат корективни действия за преодоляването им.	
--	---	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обикновено на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ СРЕДСТВА



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

	Мониторингът ще се реализира чрез взаимодействието между Възложителя и Консултанта. В този аспект се включват и дейностите по организиране на мониторинга на изпълнението на проектните дейности в технически аспект и финансов аспект. Ще предприемем постоянно наблюдение на всички договори с всички приложения и специфични условия.			
Продължителност на извършване на задачите:				
1. Подготовка: От дата на влизане в сила на консултантския договор, изпълнителят ще следи за нормативната база и правилата, касаещи изпълнението и управлението на проекта в съответствие с европейското и национално законодателство;				
2. Начало на изпълнение: След одобрение от ДФЗ на проведената от общината тържна процедура за избор на изпълнител;				
3. Провеждане/изпълнение: След получено известие от Възложителя за стартиране на управлението на проекта;				
4. Приключване/завършване: Дейността приключва с одобрение от страна на ДФЗ на окончателно плащане на проекта.				
2. Разработване на	Организация ;	В изпълнение на тази	Необходими:	Разработени правила
				Ръководителят на


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФЗ-Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

правила и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекта, във връзка с: -мониторинг и докладване; -верификация на разходите при бенефициента; -администриране и докладване на нередности	Изпълнение чрез пряк контакт с представителите на Община Поморие;	дейност ние считаме, че по отношение на предварителен и последващ контрол на тържните процедури управляващите екипи по проекта, както и общинските експерти, ангажирани с реализирането на инвестиционните проекти трябва да имат познания по нормативната база, както и правилата на ДФ „Земеделие“ и вътрешните правила на община Поморие. В рамките на дейността ще бъдат разработени правила във връзка с: • мониторинг и докладване;	Човешки ресурс - Наличен сформирани екип по изпълнение, управление и отчитане на проектното предложение на община Поморие; • офис -наличен с необходимото офис оборудване и техника.	и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекта, както и образци на документи. контролни листа, отчети, искания за плащания и т.н., които са необходими във връзка с: - Мониторинг и докладване; Правилата са важни и подпомагат вземането на решения какви мерки да се предприемат или препоръчат, съответно: - Корекции;	екипа контролира цялостния процес по разработване на правила във връзка с мониторинг и докладване, верификация на разходите при бенефициента, администриране и докладване за нередности, както и изготвяне на съответните образци на документи.; Членовете на екипа под контрола на ръководителя изготвят посочените правила и документи, което е база за приключване и отчитане на проекта на община Поморие без финансови корекции.
---	---	--	---	---	---

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

	Като приложение към настоящото предложение е представен на образец на Правилата за мониторинг и докладване по проект, който ще бъдат представени на Възложителя в разширен вид и с приложимите документи след подписване на договора за консултантски услуги! • верификация на разходите при бенефициента; Верифицирането на разходите е цялостен процес по наблюдение и контрол върху финансовия и	- Промяна на плана; - Прекратяване. Включват: 1. Създаване на Система за отчитане; 2. Изготвяне на План за изпълнение на проекта, който е предварително условие за мониторинга; 3. Изготвяне на формуляри за мониторинг, включващи: - изпълнение на проектните дейности; - описание на ситуацията и предложения по проблемите; - автор на документа; - дата и други видове	Експертът инженер-част „Пътна“ и Експертът - финансист на Консултанта предават на Ръководителя на екипа следната информация: - Пропуснати срокове и причини; Проблеми - решени и нерешени; Възможни бъдещи проблеми; Важни постижения, включително завършени фази; Очаквани общи разходи за проекта; Други разходи за проекта през периода; Резултати от проверки на място. Ръководителят на екипа ще информира Възложителя по
--	---	--	---


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултанти за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове мрежа по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони“

физически напредък по проекта за потвърждаване на приемливостта на разходите за изпълнение на одобрения проект по подмярка 7.2. на ПРСР 2014-2020 г. Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на Община Поморие чрез Системата за финансовото управление и контрол (СФУК), включваща процедури, разработени с цел да се осигури спазване на изискванията, постигнати чрез:	информация.	отношение на:
• Съответствие със	- Верификация на разходите при бенефициента; След подписване на договора Консултантът ще представи: 1. Процедури за извършване на верификации на разходите при бенефициента и проверки на място по проекта; 1.1. Контролен лист за верификация на фактура/платежен документ по проекта; 1.2. Контролен лист за подготовка и провеждане на проверка на място;	- Разходи към момента, сравнени с планираните разходи; Очаквани общи разходи в сравнение с бюджета; Проблеми - решени и нерешени; Възможни бъдещи проблеми; Очакван срок за изпълнение на проекта в сравнение с плана. Експертът юрист ще бъде ангажиран за целия срок на изпълнение на настоящата обществена поръчка. Ще отчете своята дейност пред ръководителя на екипа на Изпълнителя, като минимум отговорностите и функциите му са: Предоставя правни становища по всички


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG066RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКА СТРУКТУРНА И
ИНВЕСТИЦИОННА ПОМОЩ




ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

		законодателството, вътрешните актове и договори; • Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация; • Икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите; • Опазване на активите и информацията. Преди плащане се извършва документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, базирана на техническата		1.3. Доклад за верификации на разходите при бенефициента 1.4. Доклад за проведена проверка на място. - Администриране и докладване за нередности След подписване на договора Консултантът ще предостави: Процедури за администриране и докладване на нередности по проекта.	въпроси, касаещи юридическите аспекти на проекта; Изготвя решения и спорузумения във връзка с възлагането и изпълнението на дейностите по проекта; Подпомага Възложителя в изготвянето на становища относно прилагането на националното и европейско законодателство
--	--	--	--	---	--

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



<p>спецификация и тръжното досие на проекта и/или други приложими документи.</p>	<p>• администриране и докладване на нередности. Правилата служат за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности в процеса на изпълнение, управление и отчитане на проекта. Разкриването на нередности се извършва посредством :</p>	<p>- Проверки на документи;</p>
--	--	-------------------------------------


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Кабелецково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ОСНОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

		<ul style="list-style-type: none">- Проверки на място;- Одитни доклади;- Сигнали от трети страни. Установените нередности, възникнали при изпълнението на проекта са предпоставка за предприемане на правни действия. Навременното разкриване и докладване на нередности са част от мерките за противодействие на недопускане на нередности и корупция.			
Продължителност на извършване на задачите: 1. Подготовка: От дата на влизане в сила на консултантския договор, изпълнителят ще следи за нормативната база и правилата, касаещи изпълнението и управлението на проекта в съответствие с европейското и национално законодателство;					


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешиково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

<p>2. Начало на изпълнение: След одобрение от ДФЗ на проведената от общината тръжна процедура за избор на изпълнител;</p> <p>3. Провеждане/изпълнение: След получено известие от Възложителя за стартиране на управлението на проекта;</p> <p>4. Приключване/завършване: Дейността приключва с одобрение от страна на ДФЗ на окончателно плащане на проекта.</p>	<p>3. Изготвяне на документите във връзка с изпълнението на проекта:</p> <p>- подготовка на заявка за авансово и окончателно плащане, заявка за ДДС и заявка за безлихвен заем и</p> <p>Окомплектване на всички необходими общи специфични документи към заявките за плащане</p>	<p>Подготовка и планиране;</p> <p>Организация;</p> <p>Изпълнение чрез пряк контакт с представителите на Община Поморие;</p> <p>Предаване на работата и корекции</p> <p>Контрол</p>	<p>Консултантът ще съдейства при преглеждането и окомплектването на документацията по всички искания за плащане, които се подават към ДФЗ - РА, като следи за коректната номерация, подредба и представянето на хартиен и електронен носител и попълва контролните листа за бенефициенти, които са неразделна част от искането за плащане. Консултантът ще използва правилата на Фонда относно:</p>	<p>Необходими:</p> <ul style="list-style-type: none"> човешки ресурс - наличен сформирани екип по изпълнение и управление на проектното предложение на община Поморие; офис-наличен с необходимото офис оборудване и техника 	<p>- Заявки за авансово, междинно (ако е приложимо) и окончателно плащане;</p> <p>- Искане на ДДС по авансово, междинно (ако е приложимо) и окончателно плащане;</p> <p>- Заявка за получаване на безлихвен заем;</p> <p>- Други документи по образец на ДФЗ и община Поморие</p>	<p>Експертът - финансист осъществява проверка на изпълнението на условията за приемливост на извършените разходи по договорите и съставя всички документи, свързани с подготовка на заявка за авансово плащане и искане за ДДС по авансовото плащане; окончателно плащане и ДДС по него, както и искане на безлихвен заем.</p> <p>Окомплектване на всички необходими общи и специфични документи към заявките за плащане</p> <p>Експертът - инженер-част „Пътна“</p>
--	--	--	---	--	---	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG066RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФЗ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ




МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

		<p>- Подаване на заявка за авансово и междинно/окончателно плащане;</p> <p>- Подаване на заявка за безлихвен заем;</p> <p>- Подаване на искане за ДДС по авансово и междинно/окончателно плащане.</p> <p>Предвид горепозначеното ще бъде изготвена заявка за авансово плащане, с придружаващи документи:</p> <p>1. Заявка за авансово плащане (по образец);</p> <p>2. Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета в случай, че документите не се подават лично от ползвателя на</p>			<p>заедно с Експерта - Финансист изготвят докладите (междинни и окончателни технически и финансови) във връзка с напредъка в проектното изпълнение и окончателното му отчитане.</p>
--	--	---	--	--	---


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблениково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



2

<p>помощта;</p> <p>3. Запис на заповед (по образец);</p> <p>4. Решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед;</p> <p>5. Договор за откриване и водене на специална отделна банкова сметка за средства от Европейския съюз по конкретен проект, сключен между ползвателите общини и търговска банка, с включена изрична клауза, че търговската банка ще следи целевото разходване на изплатените авансово средства;</p>		
---	--	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.




**Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

				<p>6. Свидетелство за съдимост от кмета на общината, издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му;</p> <p>7. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 10;</p> <p>8. Декларация по образец (приложение № 4). (Представя се само в случаите, когато са настъпили промени в декларираните обстоятелства);</p> <p>9. Декларация от представляващия ползвателя на помощта за наличие или липса</p>
--	--	--	--	---


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове мрежа по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

				<p>на двойно финансиране (по образец);</p> <p>10. Декларация от представляващия ползвателя на помощта за получени държавни помощи за съответната година (по образец). По приключените дейности</p> <p>Консултантът изготвя и представя доклади (междинни и окончателен) на Възложителя по изпълнение на проекта, като в тази връзка:</p> <p>- Изготвя и/или окомплектова и необходимите документи (финансови документи - фактури, платежни нареждания,</p>	
--	--	--	--	--	---


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони**

			<p>банкови извлечения и др, анализирани графици и окончателни доклади и др. в съответствие с Наредба №12 от 25.07.2016г. на МЗХ за прилагане на подмярка 7.2.;</p> <p>- Към заявката за окончателно плащане прилага получателите изпълнителите проформи фактури за разходи за активи/дейности, одобрени и включени в договора за финансово подпомагане/ анекса към него и на стойността по сключения договор за подпомагане/ анекс към договора и придружаващите</p>
--	--	--	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ





ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

		<p>документи: 1. Заявка за междинно/ окончателно плащане (по образец); 2. Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета, в случай че документите не се подават лично от кандидата (ползвател на помощта), съгласно сключения договор; 3. Свидетелство за съдимост от Кмета на общината, издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му; 4. Декларация от представяващия ползвателя на помощта за упражняване правото на данъчен кредит (по образец); 5. Декларация от</p>			
--	--	---	--	--	--



Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултанти за осъществяване на Стратегичен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

			представляващия ползватели на помощта за получени държавни помощи за съответната година (по образец); 6. Декларация от представляващия ползвателя на помощта за наличие или липса на двойно финансиране (по образец); 7. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 10; 8. Декларация по образец (приложение № 4). (Представя се само в случаите, когато са настъпили промени в	
--	--	--	---	--

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по-малки инфраструктури“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

			декларираните обстоятелства.); 9. Удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка на ползвателя на финансовата помощ или удостоверение от обслужващата банка за извънбюджетна банкова сметка, открита за получаване на средства по ГПСР 2014 - 2020 г. (за общини); 10. Копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на ползвателя, доказваща заприхващането на финансираните активи; 11. Декларация по		


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предосъществяване на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони“

				образец (в случай че ползвателят няма регистрация по Закона за данък върху добавената стойност), че ползвателят няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР 2014 - 2020 г.; 12.Първични счетоводни документи(фактури), доказващи извършените разходи; 13.Платежно нареждане (друг документ), доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта; 14.Пълно банково извлечение от деня на извършване на		
--	--	--	--	---	--	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDPN001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор за връзка с изгълъняването на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

		плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта; 15. Договор за строителство (доставка), услуга, между ползвателя и изпълнителя с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове или евро, срок, количество, ведно с подробна застрахователна премия. Специфични документи: 1. Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (образец № 2/2а			
--	--	--	--	--	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по-малка инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони“

			съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.); 2. Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството); 3. Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и		
--	--	--	---	--	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблениково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка-по-малка инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКА СТРУКТУРНА И
ИНВЕСТИЦИОННА ОСНОВА




МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

		<p>предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и други случаи (образец № 11 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството); 4. Метеорологична справка за периода на спиране на строителството от Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките, ако строителството е спряно за лоши метеорологични условия;</p>			
--	--	--	--	--	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

		<p>5. Констатиран акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);</p> <p>6. Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);</p> <p>7. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, издадено от</p>	
--	--	---	--

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDPNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Кабелешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКА СТРУКТУРНА И
ИНВЕСТИЦИОННА ПОМОЩ




ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

				органа, издал разрешението за строеж - за строежи от втора категория; 8. Писмо-обснова и подробна количествено- стойностна сметка (на хартиен и електронен носител) от строителя, детайлно изясняваща обстоятелствата наложени извършването на допълнителни строително-монтажни дейности (когато е приложимо); 9. Заповед за изменение на количествено- стойностна сметка, вариационна заповед, книга на обекта, издадени от изпълнителя, одобрена			
--	--	--	--	--	--	--	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултанти за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблениково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКА СТРУКТУРНА И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ




ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

			от лицето, упражняващо строителен надзор, и възложителя (когато е приложимо). Към заявката за окончателно плащане по проекта се подава и заявка за безлихвен заем, като се съблюдават изискванията на приетото ПМС за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по ГПСР за периода 2014 - 2020 г.		
Продължителност на извършване на задачите:					

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКА СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

1. Подготовка. От дата на влизане в сила на консултантския договор, изпълнителят ще следи за нормативната база и правилата, касаещи финансовото изпълнение и управление на проекта;	Консултантът ще изготви стратегия, която ще начертае начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя и другите заинтересовани страни.	Необходими: • човешки ресурс - наличен сформиран екип по изпълнение, управление и отчитане на проектното предложение на община Поморие; офис - наличен с необходимото офис оборудване и техника	Комуникационна стратегия по изпълнение и управление на проекта; Писма, протоколи, отчетни листи и др., доказващи сътрудничеството и координацията между всички заинтересовани страни в рамките на проекта	Управленският екип координира и организира работата между общината и останалите заинтересовани страни във връзка с изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ по проекта
2. Начало на изпълнение: След сключване на договорите със съответните изпълнители;				
3. Провеждане/изпълнение: От дата на сключване на договорите със съответните изпълнители и получено известие от Възложителя за стартиране на изпълнението и управлението на проекта;				
4. Приключване/завършване: Дейността приключва с одобрение от страна на ДФЗ на окончателното плащане по проекта.				
4. Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни в рамките на проекта-Възложител, ДФЗ, изпълнители на договори	Организация; Изпълнение чрез пряк контакт с представителите на Община Поморие; Предаване на работата и корекции	Консултантът и другите изпълнители мобилизират и организират персонала, ангажиран в изпълнението на проекта; Консултантът и другите изпълнители мобилизират и		

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDPN001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФЗ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ




ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

			организируют ресурсите -технически и финансови. Екипът от експерти ще се ръководи при изпълнение на своите действия от изготвения план за мониторинг, като съобразява и възникнали текущи ситуации, нерегламентирани в плана, спрямо които да приема последващи действия. Срещите и координацията между всички участници по изпълнението на проектните цели по отделните провеждани обществени поръчки са задължителен елемент за		
--	--	--	---	--	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ СЪОБЛЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
СЕЛСКОТО стопанство
И РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

		безпроблемното и своевременно предприемане на разписаните дейности. Осъществяването на координация и обратна вързка между всеки един от участниците в процеса- Възложител, изпълнители по отделните обществени поръчки и всички институции, страна по провеждането на проекта, съответно високата степен на сътрудничество са приоритетен при съблюдаване правилното развитие- в срок, спрямо заложения бюджет и качество.			
Продължителност на извършване на задачите:					


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Спроектиран Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предосъществяване на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКА СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ




ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

1. Подготовка: От дата на влизане в сила на консултантския договор изпълнителят ще следи за нормативната база и правилата, касаещи изпълнението и управлението на проекта в съответствие с европейското и националното законодателство;					
2. Начало на изпълнение: След одобрение от Държавен фонд „Земеделие“ на проведените от общината тържни процедури за избор на отделните изпълнители на проектните дейности;					
3. Провеждане/изпълнение: След получено известие от Възложителя за стартиране на управлението на проекта;					
4. Приключване/завършване: Дейността приключва с одобрение от страна на ДФЗ на окончателното плащане по проекта.					
5. Съдействие и подкрепа на Възложителя при подготовка на документите, свързани с организацията и управлението на проекта	Организация; Изпълнение чрез пряк контакт с представителите на Община Поморие;	Нашият екип ще оказва съдействие на Възложителя при организирането, изпълнението, контролирането, документирания и отчитането на всички дейности, при подготовката на нужните отчетни документи, съгласуването на инвестиционните разходи, при възникнали промени, с цел успешното приключване на	Необходими: • човешки ресурс - наличен сформиран екип по изпълнение, управление и отчитане на проектното предложение на община Поморие; офис - наличен с необходимото офис оборудване и техника	Ежедневна комуникация, консултации, препоръки и предоставяне на експертни становища във връзка с изпълнението, контролирането, документирания и отчитането на всички дейности по проекта.	По време на изпълнение на проекта Управленският екип на Консултанта предоставя консултации, становища, дава препоръки и оказва цялостна подкрепа в процеса на организация и управление на проекта.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблишково, община Поморие“ между ДФЗ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на съществуващи малки по мащаби инфраструктури“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



Европа инвестира в селските райони⁶⁶

<p>ДБФП. Ние ще окажем съдействие през цялото времетраене на проекта до въвеждането в експлоатация на обектите и възстановяването на разходите от страна на ДФЗ.</p> <p>Подкрепата към Възложителя ще се изразява в:</p> <ul style="list-style-type: none"> • устни и писмени консултации по възникнали казуси; • координиране на дейностите чрез стриктно следене на графика за изпълнение на отделните дейности, като ще се изисква предоставяне, от страна на 		
--	--	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за съществуване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., софинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКА СТРУКТУРНА И
ИНВЕСТИЦИОННА ПОМОЩ




ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

			участниците в реализирането на проекта, цялата необходима информация с цел пълно и своевременно проследяване на извършваната от тях работа; ежедневна комуникация с изпълнителите по съответните договори за строителство и услуги. Ефикасната и навременна комуникация между изпълнителите на отделните дейности, представителите на съответните институции, свързани с контрола върху тези дейности и Възложителя ще		
--	--	--	--	--	--

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG66RDPNP001-7.001-0064-S01 по, проект „Избор на консултанти за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Осносни услуги и обновяване на селата в селските райони“, от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
СЕЛСКОТО стопанство
И ЗЕМЕДЕЛСТВОТО



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

		гарантира избягването на несъответствие между заложените и изпълнени дейности. Ролята на Консултанта при тези контакти ще бъде да систематизира предоставената информация и да индикира за потенциална опасност от неизпълнение на заложените условия, която може да доведе до налагане на финансови корекции от страна на финансиращия орган.			
Продължителност на извършване на задачите:					
1. Подготовка: След подписан договор за консултантска услуга.					
2. Начало на изпълнение: Дата на получено известие от Възложителя за стартиране на дейностите по организация и управление на проекта.					
3. Провеждане/изпълнение: Консултантът ще изпълнява дейността през цялото времетраене на проекта и в указаният от Възложителя срок.					
4. Приключване/завършване: След окончателно изплащане на безвъзмездната финансова помощ от страна на ДФЗ-РА.					
6. Преглед и подготовка на	Организация;	За да бъде видна ефективността от	Необходими: • човешки ресурс-	Справки, становища и	Експертът - Инженер-част „Пътна“


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФЗ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
СЕЛСКОТО стопанство
И ЛОВНИЧЕСТВОТО



МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ


„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

експертни становища и доклади във връзка с изпълнението на проекта	Изпълнение чрез пряк контакт с представителите на Община Поморие; Предаване на работата и корекции	извършваните дейности по управлението и отчитането на проекта - предмет на настоящата процедура, ще изготвим становища и доклади в указаните срокове и периоди, в които ще бъдат отразявани всички оперативни извършени дейности за отчетния период, възникнали проблеми и предприети действия по отстраняването им. Ще съдържа подробна информация, която да дава възможност на Възложителя да провери и че работите са изпълнени в съответствие с договора за	наличен сформиран екип по изпълнение. Управление и отчитане на проектното предложение на община Поморие; • офис -наличен с необходимото офис оборудване и техника	доклади (1 бр. встъпителен доклад, ежемесечни доклади и окончателен доклад, както и коригирани доклади), представящи информация по изпълнение на проекта на община Поморие.	подготвя експертни становища и доклади във връзка с изпълнение на предвидените СМР по обектите на инвестиционните проекти на община Поморие. Експертът-финансист изготвя експертни становища и доклади във връзка с изпълнение на предвидените дейности, касаещи финансовия аспект на проекта - управление и отчитане. Експертът юрист - Предоставя правни становища по всички въпроси, касаещи юридическите аспекти на проекта; Изготвя решения и споразумения във връзка с възлагането и изпълнението на
--	---	---	--	--	--

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDPN001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделство“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове мрежа по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.




РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Европа инвестира в селските райони¹⁶

<p>безвъзмездна финансова помощ, указанията и нормативите и че постигнатото качество отговаря на посоченото в проекта. Отличното познаване на приложимата нормативна уредба ще допринесе в голяма степен за постигане на високи резултати. Докладите ще съдържат информации за:</p> <p>-Хронологично описание на дейностите, включващи строиелство, доставки и/или услуги, чрез които се изпълнява проекта през месеца на докладване:</p>	<p>действиите по проекта; Подпомага Възложителя в изготвянето на становища относно прилагането на националното и европейско законодателство; Консултира Възложителя при възникнали въпроси от кандидати за изпълнение на поръчките, условия на договорите с изпълнители и разрешаване на възникнали спорове с тях, при необходимост.</p>		
---	--	--	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултанти за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



Европа инвестира в селските райони

				-Напредък в изпълнение на индикаторите за проекта; -Информация за възложените обществени поръчки по проекта; -Информация за финансовото изпълнение на проекта по категории разходи; -Описание на извършени дейности за осигуряване на информация и публичност на проекта; -Отклонения във физическото и финансово изпълнение на проекта и съответно причини за тях; -Списък на проведени
--	--	--	--	---


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подярък 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по-малка инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ




ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

				проверки на място, одити и инспекции до датата на докладване; -Нередности; -Проблеми от технически, финансов и административен характер през месеца на докладване (при наличието на такива), както и предприети/планирани мерки за тяхното отстраняване. -Хронологично описание на дейностите, включващи строителство, доставки и/или услуги, чрез които се изпълнява проекта през месеца на докладване; -Напредък в изпълнение на			
--	--	--	--	--	--	--	--

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултанти за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



100

				<p>индикаторите за проекта;</p> <p>-Информация за възложените обществени поръчки по проекта;</p> <p>-Информация за финансовото изпълнение на проекта по категории разходи;</p> <p>-Описание на извършени дейности за осигуряване на информация и публичност на проекта;</p> <p>-Отклонения във физическото и финансовото изпълнение на проекта и съответно причини за тях;</p> <p>-Списък на проведени проверки на място, одити и инспекции до</p>	
--	--	--	--	--	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДН „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

		датата на докладване; -Нередности; -Проблеми от технически, финансов и административен характер през месеца на докладване (при наличието на такива), както и предприети/ планирани мерки за тяхното отстраняване.		
Продължителност на извършване на задачите:				
1.Подготовка: След подписан договор за консултантски услуги по изпълнение и управление на проекта.				
2.Начало на изпълнение: Дата на получено известие от Възложителя за стартиране на дейностите по изпълнение и управление на проекта.				
3.Провеждане/изпълнение: Консултантът ще изготви съответно: -встъпителен доклад в срок до 10 дни след края на 1-и месец от възлагане на управлението; -ежемесечни доклади - в срок до 10 дни след изтичане на месеца; -окончателен доклад - съобразен с крайния срок по изпълнение на консултантския договор; -коригирани доклади (при необходимост) - до 10 дни след получаване на коментарите на Възложителя, но в рамките на определеното за дадената дейност време.				
4. Приключване/завършване: След окончателно изплащане на безвъзмездната финансова помощ от страна на ДФЗ-РА.				
7. Съдействие и подкрепа на екипа на Възложителя при	Организация;	В изпълнение на дейността	Необходими: • човешки ресурс - наличен, сформирани	По време на изпълнение на проекта Управленският екип на


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблещково, община Поморие“ между ДФЗ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмарка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛСТВОТО И
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони“

подготовка на документите	пряк контакт с представителите на Община Поморие;	• осъществява предварителен преглед на документи и предоставя препоръки относно оформянето и съдържанието им; • осъществява проверка и корекция при необходимост на вече изготвена документация; • осъществява предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта; • осъществява проверка на извършени плащания по проекта и коректното им	екип по изпълнение, управление и отчитане на проектното предложение на община Поморие; • офис -наличен с необходимото офис оборудване и техника	документация от експертен характер относно оформянето и съдържанието й; документи за осъществяване на проверка и корекция, при необходимост на вече изготвена документация; документ за осъществяване на предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта; становище относно проверка на извършени плащания по проекта и коректното им	Консулганта ще предостави на Възложителя подкрепа при подготовка на документите в процеса на организация и управление на проекта.
---------------------------	---	--	---	---	---


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06KRDNP001-7.001-0064-S01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни видове мрежа на мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
СЕЛСКОТО стопанство
И РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

документиране.		документиране.		документиране.	
Продължителност на извършване на задачите:					
1. Подготовка: След подписан договор за консултантска услуга.					
2. Начало на изпълнение: Дата на получено известие от Възложителя за стартиране на дейностите по подготовка на документи.					
3. Провеждане/изпълнение: Консултантът ще изпълнява дейността през цялото времетраене на проекта и в указаните от Възложителя срокове.					
4. Приключване/завършване: След окончателно изплащане на безвъзмездната финансова помощ от страна на ДФЗ-РА.					
8. Консултации във връзка с изпълнението на препоръки дадени от страна на ДФЗ-РА във връзка с проекта	Изпълнение чрез пряк контакт с представителите на Община Поморие; Предаване на работата и корекции	При изпълнението на настоящата обществена поръчка ние ще поставим акцент върху предоставянето на консултации, които да отговорят на нуждите на Възложителя в контекста на добро управление на проекти, финансирани с национални и европейски средства. Нашият подход обединява опит и добри практики, както и компетентни човешки ресурси за	Необходими: • човешки ресурс-наличен сформирани екип по изпълнение, управление и отчитане на проектното предложение на община Поморие; • офис -наличен с необходимото офис оборудване и техника.	Становища и подготвени отговори във връзка с изпълнението на препоръки дадени от страна на Управляващия орган във връзка с проекта.	Ръководителят на Екипа и експерт-юрист консултират Възложителя във връзка с изпълнението на препоръки дадени от страна на Управляващия орган във връзка с проекта. В тази своя дейност те се подпомагат от членовете на екипа, които изготвят съответните становища и препоръки.


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

		изпълнение на дейностите по настоящия проект и постигане на заложените цели и резултати. Консултантите ще бъдат насочени към правилното тълкуване на указанията и подпомаган на Възложителя за предприемане на оптимални действия по изпълнение на дадените указания.			
Продължителност на извършване на задачите:					
1. Подготовка: От дата на влизане в сила на консултантския договор изпълнителят ще следи за нормативната база и правилата, касаещи изпълнението и управлението на проекта;					
2. Начало на изпълнение: След сключване на договор за консултантска услуга.					
3. Провеждане/изпълнение: От дата на сключване на договор за отпуснатата финансова помощ и след получено известие от Възложителя за стартиране на изпълнението и управлението на проекта;					
4. Приключване/завършване: Дейността приключва с одобрение от страна на ДФЗ на окончателното плащане по проекта.					
9. Идентифициране	Организация;	Консултантът	Необходими:	Предложени решения	Управленският екип


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултанти за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФЗ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка и средна инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ




МИНИСТЕРСТВО НА
СЕЛСКОТО стопанство
И РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

на потенциални проблеми по време на изпълнението на настоящия договор и предлагане на решения за преодоляването или смекчаването им	Изпълнение чрез пряк контакт с представителите на Община Поморие; Предаване на работата и корекции	стриктно ще съблюдава за потенциални проблеми по време на изпълнението на настоящата обществена поръчка и предлагане на решения за преодоляването им, като залага на: - Управление на срещите и представянцията, включително първоначална среща с Възложителя (подготовка и изготвяне на протоколи от срещите); - Управление на процеса по докладване на напредъка и резултатите от проекта; определяне и	• човешки ресурс- наличен сформирани екип по изпълнение, управление и отчитане на проектното предложение на община Поморие; • офис -наличен с необходимото офис оборудване и техника	по идентифицирани проблеми по време на изпълнението и управлението на настоящия договор	идентифицира потенциални проблеми по време на изпълнение на проектните дейности и предлага решения за преодоляване на възникнали казуси и проблеми.
---	--	---	---	---	---

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.




Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони

				следване на информационните потоци между страните; - Управление на процеса по осъществяване на вътрешна и външна комуникация и сътрудничество; - Управление на промените; Процедури по оценка и контрол на качеството, процедури за отстраняване на несъответствия; - Управление на документооборота; - Определение на съдържанието и формата на документите; Установяване на правила за качество на		
--	--	--	--	--	--	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултанти за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове мрежи по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ





ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

		обема и типа на информацията и архивирането на документацията; -Предаване навреме на технически и финансови доклади; -Поддържане на актуален файл с цялата работна документация.			
Продължителност на извършване на задачите:					
1.Подготовка: От дата на влизане в сила на консултантския договор изпълнителят ще следи за нормативната база и правилата, касаещи изпълнението и управлението на проекта;					
2.Начало на изпълнение: След сключване на договор за консултантска услуга ;					
3.Проверждане/изпълнение: От дата на сключване на договор за отпуснатата финансова помощ и след получено известие от Възложителя за стартиране на изпълнението и управлението на проекта;					
4.Приключване/завършване: Дейността приключва с одобрение от страна на ДФЗ на окончателното плащане по проекта.					
10. Подпомагане прочеса на документиране на изпълнението на проекта, окомплектоване на пакета от документи към заявка за	Организация; Изпълнение чрез пряк контакт с представителите на Община Поморие; Предаване на работата и	В изпълнение на дейността Консултантът: • осъществява предварителен преглед на актовете, изготвяни по време на строителството и	Необходими: • човешки ресурс - наличен, сформирани екип по изпълнение, управление и отчитане на проекта	Становище относно предварителен преглед на актовете, изготвяни по време на строителството и изискуема документация при подаване на заявки за	Експертът инженер- част „Пътна“ осъществява проверка и корекция(при необходимост) на приемо-предавателни протоколи за извършени СМР между строителя и


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФЗ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаб инфраструктури“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



✓

плащане, в т. ч. осъществяване на предварителен преглед на актовете, изготвени по време на строителството и изискуема документация при подаване на заявка за плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; проверка и корекция при необходимост на приемо- предавателни протоколи за извършени СМР между строителя и изпълнителя;	корекции	изискуема документация при подаване на заявки за плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; <ul style="list-style-type: none">осъществява проверка и корекция при необходимост на приемо- предавателни протоколи за извършени СМР между строителя и изпълнителя; <ul style="list-style-type: none">осъществява предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта;	предложение на община Поморие; <ul style="list-style-type: none">офис -наличен с необходимото офис оборудване и техника	плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; Документ за осъществена проверка и корекция, при необходимост на приемо-предавателни протоколи за завършени СМР между строителя и изпълнителя; Документ за осъществена предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение	изпълнителя. Експертът-финансист осъществява предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта, както и проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документиране. Експертите окомплектovat c приложимите документи заявките, исканията и (при необходимост) предоставят препоръки относно оформянето и съдържанието им.
--	----------	--	---	---	---


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта; проверки на извършени плащания по проекта и коректното им документиране.	• осъществява проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документиране.	на проекта; Становище относно проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документиране.	
--	---	--	--

Продължителност на извършване на задачите:

1. Подготовка: От дата на влизане в сила на консултантския договор изпълнителят ще следи за нормативната база и правилата, касаещи одобрението, изпълнението и управлението на проекта в съответствие с европейското и националното законодателство;

2. Начало на изпълнение: След сключване на договор за консултантска услуга.

3. Провеждане/изпълнение: От дата на сключване на договор за отпуснатата финансова помощ и след получено известие от Възложителя за стартиране на управлението на проекта до окончателно изплащане на проекта;

4. Приключване/завършване: Дейността приключва с одобрение от страна на ДФЗ на окончателното плащане по проекта.

11. Изготвяне на справки във връзка с изпълнение на договора, при писмено искане от страна на	Организация; Изпълнение чрез пряк контакт с представителите на Община	По изпълнение на дейностите по управлението и отчитането на проекта (при писмено искане от страна на	Необходими: • човешки ресурс- наличен сформирен екип по изпълнение, управление и	Справки, становища и доклади, представящи информация по изпълнение на	При писмено искане от страна на Възложителя Експертите – Инженер- част „Кътна“, Финансист и Юрист, изготвят справки относно
--	---	---	---	--	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФЗ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ СЪЮЗОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
СЕЛСКОТО стопанство
И РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Възложителя.	Поморие;	Възложителя) ще изготвяме справки в указаните срокове и периоди, в които ще бъдат отразявани всички оперативни извършени дейности за отчетния период. възникнали проблеми и предприети действия по отстраняването им. Ще съдържат подробна информация, която да дава възможност на Възложителя да провери и че работите са изпълнени в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ, указанията и нормативите и че постигнатото качество отговаря на	отчитане на проектното предложение на община Поморие; офис -наличен с необходимото офис оборудване и техника	проекта на община Поморие.	изпълнение на договора, съответно свързани с техническото и финансовото изпълнение и отчитане на проекта.
--------------	----------	---	--	----------------------------	---

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDPN001-7.001-0064-S01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на вече съществуващи или нови малки и средни предприятия и дейности за подпомагане на селските райони“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СЕЛСКОСТРОИТЕЛЕН
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Продължителност на извършване на задачите:		посоченото в проекта.			
1. Подготовка: След подписан договор за консултантска услуга.					
2. Начало на изпълнение: Дата на получено известие от Възложителя за стартиране на дейностите по изпълнение и управление на проекта.					
3. Проверждане/изпълнение: Консултантът ще изготви съответните справки в указаните от Възложителя срокове.					
4. Приключване/завършване: След окончателно изплащане на безвъзмездната финансова помощ от страна на ДФЗ-РА.					
12. Подготовка и представяне на отговор на въпроси и питания от и към ДФЗ по време на изпълнение на проекта.	Изпълнение чрез пряк контакт с представителите на Община Поморие; Предаване на работата и корекции	При изпълнението на настоящата обществена поръчка ние ще поставим акцент върху предоставянето на консултации, които да отговорят на нуждите на Възложителя в контекста на добро управление на проекти, финансирани с национални и европейски средства. Нашият подход обединява опит и добри практики, както и компетентни човешки ресурси за	Необходими: • човешки ресурс - наличен сформирани екип по изпълнение, управление и отчитане на проектното предложение на община Поморие; • офис -наличен с необходимото офис оборудване и техника	Становища и подготвени отговори до финансиращия орган, както и доклади от проведени проверки на място и одити на изпълнението на проекта.	По време на изпълнение на проекта Управленският екип на Консултанта представя отговори на въпроси и питания от и към ДФЗ „Земеделие“. Предоставя консултантски услуги на Възложителя по препоръки, дадени от страна на ДФЗ по проведени проверки на място и одити на изпълнението на проекта.


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG66RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФЗ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

	изпълнение на дейностите по настоящия проект и постигане на заложените цели и резултати. Консултациите ще бъдат насочени към правилното тъкуване на указанията и подпомагане на Възложителя за предприемане на оптимални действия по изпълнение на дадените указания.			
Продължителност на извършване на задачите:				
1. Подготовка: От дата на влизане в сила на консултантския договор изпълнителят ще следи за нормативната база и правилата, касаещи изпълнението и управлението на проекта;				
2. Начало на изпълнение: След сключване на договор за консултантска услуга.				
3. Провеждане/изпълнение: След получено известие от Възложителя за стартиране на изпълнението и управлението на проекта до окончателно изплащане на проекта;				
4. Приключване/завършване: Дейността приключва с одобрение от страна на ДФЗ на окончателното плащане по проекта.				
13. Участие при осъществяване на	Подготовка и планиране;	Нашият екип разбира, че комуникацията с	Необходими: • човешки ресурс - документи	Подготвени
				След писмена покана от страна на Възложителя,


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-S01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФЗ „Земеделие“ и Община Поморие за предосъществяване на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКА СТРУКТУРНА И
ИНВЕСТИЦИОННА ПОМОЩ




МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

проверки на място от страна на ДФЗ по изпълнение на договора, след писмена покана от страна на Възложителя	Организация; Изпълнение чрез пряк контакт с представителите на Община Поморие; Предаване на работата и корекции	представители на ДФЗ- РА и одитирани институции е от изключителна важност за реализацията на проекта. В тази връзка Консултантът отчита, че извършването на документална и физическа проверка на напредъка от страна на финансиращата и одитирани институции е ефективен механизъм за управлението на дейностите по проекта и договорите с изпълнителите. Физическата проверка представлява проверка на място на извършваните	наличен сформиран екип по изпълнение, управление и отчитане на проектното предложение на община Поморие; • офис - наличен с необходимото офис оборудване и техника	по изпълнение на проекта	Ръководителят на екипа заедно с експертите участва активно в проверки на място от страна на ДФЗ „Земеделие“, свързани с изпълнението на договора.
--	---	---	--	-----------------------------	--


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФЗ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



Европа инвестира в селските райони

			<p>дейности.</p> <p>След извършване на проверките на докладите за напредъка ще вземем становище по всеки един от тях, което ще представим на Възложителя и което становище ще съдържа действителния напредък на база документи и проверки на място, препоръките или констатации към съответния изпълнител, както и предложения за по-нататъшно действие в случай на забавяне и отклонение от план - графика на проекта.</p> <p>При извършване на докладите за напредъка ще се</p>
--	--	--	---


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., софинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
СЕЛСКОТО стопанство,
ЛЕШАРСТВО И
ПИТАНИЕ






МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

			придържане към следните принципи: - Осъществяване на текущо наблюдение на физическия напредък при изпълнение на дейностите в рамките на инвестиционния проект; - Контрол и анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на проекта; - Предоставяне на заключения и препоръки относно оптимизиране на графика за изпълнение по отделните дейности.		
Продължителност на извършване на задачите и дейностите:					
1. Подготовка : от дата на влизане в сила на консултантския договор, изпълнителят ще следи за нормативната база правилата, касаещи изпълнението и					

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG66RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



- управлението на проекта;
2. **Начало на изпълнение:** След сключване на договор за консултантска услуга ;
3. **Провеждане/изпълнение:** след получено известие от Възложителя за стартиране на изпълнението и управлението на проекта до окончателно изплащане на проекта;
4. **Приключване/завършване:** Дейността приключва с одобрение от страна на ДФЗ на окончателното плащане по проекта

2.Начало на изпълнение: След сключване на договор за консултантска услуга ;

3.Провеждане/изпълнение: след получено известие от Възложителя за стартиране на изпълнението и управлението на проекта до окончателно

4. Приключване/завършване: Дейността приключва с одобрение от страна на ДФЗ на окончателното плащане по проекта.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, Община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на малки и средни предприятия, включително земеделски стопанства и стопанства в селските райони“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

2.7. Подробен анализ на поставените от възложителя основни цели и очаквани резултати, отнесени към съответната дейност:

В съответствие с Техническата спецификация консултантът има за цел да осигури необходимата подкрепа на община Поморие от страна на компетентен екип консултанти при изготвяне и окомплектоване на проектни предложения с ясно дефинирани цели, описание на конкретни дейности за постигане на тези цели, които водят до постигане на определени резултати и ефекти върху дефинираната целева група по ПРСР 2014 – 2020г.

Целта е желаното бъдещо състояние, което се очаква да постигне или за което да допринесе проектът. Проектът има две равнища на целите (основна и специфични цели), формулирани в т.„1.1. Въведение” от настоящото предложение за изпълнение на поръчката.

Специфичните цели са свързани с ефектите на проекта (неговата ефективност). Това са целите, които управленския екип на проекта ще се опита да постигне. По време те се постигат при завършването на проекта или веднага след това.

Резултатите са дълготрайни активи, получени чрез извършването на дейностите, използвайки ресурсите на проекта. Те са необходимо условие за постигането на целите. Обикновено за постигането на една непосредствена цел е необходим повече от един резултат, които от своя страна зависят от реализирането на междинни резултати. Постигането на резултатите е под контрола на управленския екип на проекта, те са слабо зависими от външни фактори. При формулирането на резултатите трябва да се има предвид следното:

- тяхното реализиране да може да се определи по количество, качество, време и място;
- описанието им включва величината и срока за реализирането;
- да бъде ясно, ако определен резултат е предварително условие за други резултати;
- да бъдат определени всички резултати за постигането на съответната непосредствена цел и всички включени резултати да са ясно свързани с непосредствената цел;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

- да бъдат осъществими с наличните ресурси;

В съответствие с изискванията на Възложителя и с обхват на работите по Техническата спецификация очакваните резултати от изпълнението на поръчката са следните:

- Недопускане на наличие на двойно финансиране и дублиране на дейности по проекти, финансирани от различни източници;
- Предоставени консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта;
- Успешно изпълнени инфраструктурни проекти по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Проектните дейности са процеси на трансформиране на ресурсите в резултати. Точното определяне на ресурсите позволява да се избегнат често срещаните проблеми с недостиг на оборудване и хора при изпълнение на проекта.

Характеристиката на ресурсите трябва да включва:

- Вид (качествена характеристика);
- Количество;
- Продължителност на използването;
- Стойност;
- Време и място за доставка или начало на използване (ако това е критично);
- Предназначение.

Ключова характеристика на нашия подход за постигане на очакваните резултати е да:

➤ **Участваме в организираните работни срещи, които са в улеснение на работата.** Срещите имат за цел да спомагат за точното и навременно установяване на проблеми и предприемане на адекватни мерки за отстраняването им.

➤ **Прилагаме корективни мерки при необходимост**

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблациново община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

При регистрирането на възникнал проблем ще предприемем действия и ще набележим конкретни, корективни мерки за отстраняване на проблема в зависимост от естеството му, като това ще създаде предпоставка за постигане на заложените проектни резултати и предлагане на решения за преодоляването им.

➤ Даваме препоръки за отстраняване на слабости

При констатиране на проблеми, във връзка с установени слабости, консултантският екип ще прави изводи и ако констатацията не бъде отстранена ще даде препоръки за нейното отстраняване.

➤ Информираме периодично Възложителя за напредъка по проекта

Когато в процеса на работа установим проблем, преди да предприемем каквито и да е действия по отстраняването му, ще уведомим и съгласуваме впечатленията и действията си с Възложителя. С отстраняването на проблема ще се осигури качествено изпълнение на проектните дейности и ще се постигнат заложените цели и резултати.

➤ Съдействаме и изготвяме заявления за междинни и окончателни плащания съобразно договореното в ДФЗ-РА

Отчитането на проекта, коректната верификация на отчетените финансови средства и в резултат навременно въведени в експлоатация обекти, включени в обхвата на проекта са основна грижа на Консултанта. При изпълнението на настоящата обществена поръчка ние ще поставим акцент върху предоставянето на консултации, които да отговорят на нуждите на Възложителя в контекста на добро управлението на проекти, финансирани с национални и европейски средства и по-специално на изискванията на Фонда. Нашият подход обединява опит и добри практики, както и компетентни човешки ресурси за изпълнение на дейностите по настоящия проект и постигане на заложените цели и резултати. Във връзка с тази дейност Консултантът ще изготви доклади и съответните заявки за междинни и окончателни плащания в срок.



➤ Изготвяме доклади при установяване на нередности

Едно от задълженията на Изпълнителя на настоящата обществена поръчка, е свързано с периодичното или изискуемо докладване на Възложителя за възникнали нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е възможно да възникне нередност. Консултантът отчита, че всяко съществено нарушение на действащото

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ




„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

европейско и българско законодателство, при последваща проверка може да бъде тълкувано като нередност. Експертите на Консултанта познават правилата за нередностите, тяхното съобщаване и администриране и при най-малкото съмнение ще уведомяват Възложителя за всяко подозрение за отклонение от заложените цели. Във връзка с това консултантският екип ще извършва проверки при възникнало съмнение за нарушение с оглед установяване на характера му и евентуални последици от него.

➤ **Организираме мерки за информиране на обществото в сътрудничество с представителя на възложителя, относно всички въпроси, свързани с осигуряването на информация, публичност и популяризиране на проекта:**

- Успешно предоставена консултантска помощ на община Поморие за управление и отчитане на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори на проекта;
- Спазване на условията на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Поморие и Държавен фонд "Земеделие";
- Ефикасно отчитане на финансовото и техническо изпълнение на проекта;
- Съдействие за изготвяне на заявление за плащане по проекта;
- Недопускане на финансови корекции на бюджета на проекта.


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Но предмета на настоящата обществена поръчка и в съответствие с Техническата спецификация, Консултантът управлява следните дейности и отчита очаквани резултати:

Дейности	Средства (мерки)	Резултати
1. Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на съществени отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Поморие и Държавен фонд „Земеделие“.	<ul style="list-style-type: none">✓ Индикатори;✓ База данни;✓ Докладване;✓ Посещения на място;✓ Анализ на заинтересованите страни;✓ Анализ на данни;✓ Преглед и анализ на документи	Стриктно изпълнен и недопуснати съществени отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Поморие и Държавен фонд „Земеделие“.
2. Разработване на правила и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекта, във връзка с: <ul style="list-style-type: none">- мониторинг и докладване;- верификация на разходите при бенефициента;- администриране и докладване за нередности.	<ul style="list-style-type: none">✓ Индикатори;✓ База данни;✓ Докладване;✓ Посещения на място;✓ Анализ на заинтересованите страни;✓ Анализ на данни;✓ Преглед и анализ на документи	Разработени правила и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекта, във връзка с: <ul style="list-style-type: none">- мониторинг и докладване;- верификация на разходите при бенефициента;- администриране и докладване за нередности.
3. Изготвяне на документите във връзка с изпълнението на проекта: <ul style="list-style-type: none">- подготовка на заявка за авансово и окончателно плащане, заявка за ДДС и заявка за безлихвен заем и окомплектоване на всички необходими общи и специфични	<ul style="list-style-type: none">✓ Посещения на място;✓ Индикатори;✓ База данни;✓ Докладване;✓ Анализ на заинтересованите страни;✓ Преглед и анализ на документи	Изготвени документи във връзка с изпълнението на проекта: <ul style="list-style-type: none">- подготовка на заявка за авансово и окончателно плащане, заявка за ДДС и заявка за безлихвен заем и окомплектоване общи и специфични документи към заявките за


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони“

документи към заявките за плащане		плащане
4. Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: между Възложителя и Разплащателна агенция, между Възложителя и Разплащателна агенция, между Изпълнителя на СМР, строителен надзор, между Изпълнителите на дейностите по проекта и Възложителя	<ul style="list-style-type: none">✓ Индикатори;✓ База данни;✓ Докладване;✓ Посещения на място;✓ Анализ на заинтересованите страни;✓ Анализ на данни;✓ Преглед и анализ на документи	Ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: между Възложителя и Разплащателна агенция, между Изпълнителя на СМР, строителен надзор и авторски надзор, между Изпълнителите на дейностите по проекта и Възложителя.
5. Съдействие и подкрепа на Възложителя при изпълнение на ежедневните дейности, свързани с организацията и управлението на проекта	<ul style="list-style-type: none">✓ Индикатори;✓ База данни;✓ Докладване;✓ Посещения на място;✓ Анализ на заинтересованите страни;✓ Анализ на данни;✓ Преглед и анализ на документи	Оказано съдействие и подкрепа на екипа на Възложителя за управление на проекта при изпълнение на ежедневните дейности, свързани с организацията и управлението на проекта.
6. Преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с изпълнението на проекта	<ul style="list-style-type: none">✓ Индикатори;✓ База данни;✓ Докладване;✓ Посещения на място;✓ Анализ на заинтересованите страни;✓ Анализ на данни;✓ Преглед и анализ на документи	Извършен преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с изпълнение на предвидените дейности в рамките на проекта, предмет на поръчката, с оглед на тяхната законосъобразност.


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на вече съществуваща инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

7. Съдействие за подкрепа на ексна на възможности при подготовка на документите	<input checked="" type="checkbox"/> Индикатори; <input checked="" type="checkbox"/> База данни; <input checked="" type="checkbox"/> Докладване; <input checked="" type="checkbox"/> Посещения на място; <input checked="" type="checkbox"/> Анализ на заинтересованите страни; <input checked="" type="checkbox"/> Анализ на данни; <input checked="" type="checkbox"/> Преглед и анализ на документи	Оказано съдействие при разработване и/или актуализиране на съответните документи по проекта.
8. Консултации във връзка с изпълнението на препоръки дадени от страна на ДФЗ – РА във връзка с проекта	<input checked="" type="checkbox"/> Индикатори; <input checked="" type="checkbox"/> База данни; <input checked="" type="checkbox"/> Докладване; <input checked="" type="checkbox"/> Посещения на място; <input checked="" type="checkbox"/> Анализ на заинтересованите страни; <input checked="" type="checkbox"/> Анализ на данни; <input checked="" type="checkbox"/> Преглед и анализ на документи	Предоставени консултации във връзка с изпълнението на препоръки дадени от страна на ДФЗ във връзка с проекта и неговото управление и изпълнение
9. Идентифициране на потенциални проблеми по време на изпълнението на настоящия договор и предлагане на решения за преодоляването или смекчаването им	<input checked="" type="checkbox"/> Индикатори; <input checked="" type="checkbox"/> База данни; <input checked="" type="checkbox"/> Посещения на място; <input checked="" type="checkbox"/> Анализ на заинтересованите страни; <input checked="" type="checkbox"/> Анализ на данни; <input checked="" type="checkbox"/> Преглед и анализ на документи	Идентифицирани потенциални проблеми по време на реализацията на проекта и предлагане на решения за преодоляването или смекчаването им
10. Подпомагане процеса на документизиране на изпълнението на проекта, вкл. окомплектоване на пакета от документи към заявка за плащане, в т.ч. осъществяване на предварителен преглед на актовете,	<input checked="" type="checkbox"/> Индикатори; <input checked="" type="checkbox"/> База данни; <input checked="" type="checkbox"/> Докладване; <input checked="" type="checkbox"/> Посещения на място; <input checked="" type="checkbox"/> Анализ на заинтересованите страни;	Документирано изпълнение на проекта, вкл. окомплектован пакет от документи към заявка за плащане, в т.ч. осъществяван предварителен преглед на актовете, изготвени по време на


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФЗ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“

Европа инвестира в селските райони

изготвяни по време на строителството и изискуема документация при подаване на заявка за плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; проверка и корекция, при необходимост, на приемо-предвателни протоколи за извършени СМР между строителя и изпълнителя; предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта; проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документирание.	✓ Анализ на данни; ✓ Преглед и анализ на документи	строителството и изискуема документация при подаване на заявка за плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; Осъществена проверка и корекция, при необходимост, на приемо-предвателни протоколи за извършени СМР между строителя и изпълнителя; Осъществена предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта; Осъществена проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документирание.
11. Изготвяне на справки във връзка с изпълнение на договора, при писмено искане от страна на Възложителя	✓ Индикатори; ✓ База данни; ✓ Докладване; ✓ Посещения на място; ✓ Анализ на заинтересованите страни; ✓ Анализ на данни; ✓ Преглед и анализ на документи	Изготвени справки във връзка с изпълнението на договора, при писмено искане от страна на Възложителя
12. Подготовка и представяне на отговор на въпроси и питания от и към ДФ „Земеделие“ по време на изпълнение на проекта. Консултиране на Възложителя относно изпълнение на препоръки, дадени от страна	✓ Индикатори; ✓ База данни; ✓ Докладване; ✓ Посещения на място; ✓ Анализ на заинтересованите страни;	Подготвен и представен отговор на въпроси и питания от и към ДФ „Земеделие“ по време на изпълнение на проекта. Предоставени консултантски услуги на Възложителя относно изпълнение на препоръки, дадени от страна на


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по-малки инфраструктури“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУЖАВАЩИ
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

на Управляващия орган, получени в резултат на проведените проверки на място и одити на изпълнението на проекта.	✓ Анализ на данни; ✓ Преглед и анализ на документи	Управляващия орган, получени в резултат на проведените проверки на място и одити на изпълнението на проекта.
13. Участие при осъществяване на проверки на място отстрана на ДФ „Земеделие“ по изпълнение на договора, след писмена покана от страна на Възложителя	✓ Индикатори; ✓ Посещения на място; ✓ Анализ на заинтересованите страни; ✓ Преглед и анализ на документи	Реализирано участие (след писмена покана от страна на Възложителя) при осъществяване на проверки на място отстрана на ДФ „Земеделие“ по изпълнение на договора.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА КЛЮЧОВИЯ ЕКИП

3.1. Организационната структура на Консултанта е съобразена с действащата нормативна уредба в страната, изискванията на Възложителя и тези на финансиращия орган, като чрез нея се идентифицират и ресурсите за изпълнение на съответната дейност:

➤ **Човешки ресурси (експертен и технически персонал)**

- Основните функции, отнасящи се до екипа за управление на проекта са:
- Управлява обхвата на проекта;
- Управлява комуникациите така, че участващите страни да разполагат с достатъчно информация за изпълнението на проекта;
- Управлява времето чрез планиране и изпълнение на графика;
- Управлява качеството така, че резултатите от изпълнението на проекта да бъдат задоволителни;
- Управлява разходите по такъв начин, че проектът да се реализира в рамките на бюджета.

➤ **Координация в управленския екип:**

- Ясно и недвусмислено формулирани цели;
- Сплотеност на членовете на екипа;
- Членовете на екипа са свикнали един с друг, чувстват се приобщени, както помежду си, така и с работата;
- Няма конфликтност на ролите;
- Винаги има обратна връзка;
- Добре и ефективно разпределена информация.

3.2. Професионална компетентност на ангажирания с изпълнението на поръчката екип Консултанта


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, Община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

За изпълнението на настоящата поръчка и постигането на посочените цели, „БУЛДАР КОНСУЛТИНГ“ ЕООД предлага екип на пряко ангажираните с изпълнението на поръчката лица и с разпределени отговорностите и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга, което от своя страна ще окаже съществено влияние върху качествено изпълнение на поръчката:

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА:

Квалификация и умения

- Притежава висше образование - област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“, магистър по специалност „Финанси“, Университет за национално и световно стопанство, гр. София и област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“, бакалавър по специалност „Финанси“, Университет за национално и световно стопанство, гр. София.
- Притежава специфичен професионален опит, като ръководител на екип при изпълнението на минимум 1 брой дейности/проекти, свързани с консултантски услуги във връзка с управление/изпълнение и/или отчитане на проекти, финансирани по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти.

2. ЕКСПЕРТ - ФИНАНСИСТ

Квалификация и умения

- Притежава висше образование - област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“, магистър по специалност „Финанси“, Университет за национално и световно стопанство, гр. София.
- Притежава специфичен професионален опит, като финансист при изпълнението на минимум 1 брой дейности/проекти, свързани с консултантски услуги във връзка с управление/изпълнение и/или отчитане на проекти, финансирани по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

3. ЕКСПЕРТ - ЮРИСТ

Квалификация и умения

- Притежава висше образование - област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Право“, магистър по специалност „Право“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград.
- Притежава специфичен професионален опит, като юрист при изпълнението на минимум 1 брой дейности/проекти, свързани с консултантски услуги във връзка с управление/изпълнение и/или отчитане на проекти, финансирани по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти.

4. ЕКСПЕРТ – ИНЖЕНЕР ЧАСТ „ПЪТНА“

Квалификация и умения

- Притежава висше образование - област на висше образование „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, магистър по специалност „Транспортно строителство“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София.
- Притежава специфичен професионален опит, като експерт по Част „Пътна“ при изпълнение на минимум 1 брой дейности/проекти, свързани с консултантски услуги във връзка с управление/изпълнение и/или отчитане на проекти, финансирани по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти.

3.3. Работни взаимовръзки между отделните експерти и други лица, участващи в изпълнението.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ






МИНИСТЕРСТВО ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**


Ръководител на екипа

Лице за контакт на Възложителя



Комуникационни канали:

- електронна поща;
- нарочни писма;
- телефонни разговори;
- ел. приложения;
- работни срещи и други.



Екип експерти на Изпълнителя

Представители на Възложителя

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Заинтересовани страни при изпълнението на настоящия проект са и:

✓ Изпълнители на проектните дейности:

• Избраният изпълнител на СМР по обществената поръчка „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

• Избраният независим консултант по „Строителен надзор по време на изпълнение на СМР за изпълнение на проекта;

• Избраният авторски надзор;

• Избраният изпълнител относно заснемане на обектите по проекта;

✓ Крайни потребители - населението на община Поморие, както и други потребители, които реално ще използват реконструираната и рехабилитираната пътна мрежа;

✓ Други заинтересовани страни - по един или друг начин свързани или заинтересовани от проекта;

• ДФЗ - РА: финансиращ орган;

• ДНСК, АДФИ и Сметна палата;

• Европейска служба за борба с измамите.

3.3.1. Описание на конкретните отговорности на всеки един от експертите по изпълнение и управление на проекта

Ръководителят на екипа:

Ръководи и организира цялостната дейност на екипа за изпълнение и управление на проекта;

Подпомага община Поморие относно изискване и получаване на становища и доклади, свързани с управлението на проекта след подписване на споразумение за финансиране от страна на ДФЗ - РА;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФЗ „Земеделство“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Координира провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за дейностите, попадащи в обхвата на проекта, включително осъществяването на предварителен и последващ контрол от страна на ДФЗ - РА;

Отговаря за наблюдението и контрола върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки;

Отговаря за спазването на графика за изпълнение на проекта;

Подпомага община Поморие относно предоставянето на достъп до всички документи и информация по проекта на представители на ДФЗ - РА, националните одитиращи и контролни органи, Европейската Комисия, Европейската служба за борба с измамите;

Организира изпълнението на предписанията на одитиращите и контролните органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на тези органи;

При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на служителя по нередности на Община Поморие.

Експертът – Финансист:

Консултира и дава становища във връзка с прилагането на националното и европейско законодателство относно възможността за финансиране на инвестиционните проекти - приоритетност на проекта; степен на проектна готовност: налични становища, разрешителни, доклади и др. документи, приложими към заявлението за кандидатстване;

Определя икономическите ползи от проекта и разбивката на разходите по проектните предложения;

Набавя приложимите финансови документи по окомплектоване и попълване на заявлението за кандидатстване;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ СЪОБЗЕ

Handwritten signature



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Окомплектова документация за проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и тяхното предоставяне за извършване на последващ контрол от страна на ДФЗ - РА;

Подпомага счетоводството на община Поморие относно законосъобразността и целесъобразността на поеманите задължения и извършваните разходи в рамките на проект по договор с ДФЗ - РА;

Изготвя искания по авансови и окончателни плащания и извършва наблюдение на лимити за средства по проекта;

Подпомага всички членове на екипа за управление на проекта в рамките на своите компетенции;

При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на Ръководителя на екипа и служителя по нередности на Община Поморие.

Експертът-инженер-част „Пътна“:

Подпомага Ръководителя външна техническа помощ при изпълнение на неговите задължения относно СМР по проекта;

Консултира и дава становища във връзка с прилагането на националното и европейското законодателство относно възможността за финансиране на инвестиционните проекти - приоритетност на проекта; степен на проектна готовност: налични становища, разрешителни, доклади и др. документи, приложими към заявлението за кандидатстване;

Подготвя техническата документация относно СМР по проектното предложение; и прилага работния проект и съгласувателните документи;

Осъществява разбивката на разходите по СМР на инвестиционните проекти и координира дейността по строителната част относно изготвяните тръжни документации;

Подпомага юриста относно строителната част, свързана със Списъка на планираните обществени поръчки и Описателните документи;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделство“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Определя икономическите ползи от проекта и разбивката на разходите по проектните предложения;

Набавя приложимите финансови документи по окомплектоване и попълване на заявлението за кандидатстване;

Окомплектова документация за проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и тяхното предоставяне за извършване на последващ контрол от страна на ДФЗ - РА;

Изготвя искания по авансови и окончателни плащания и извършва наблюдение на лимити за средства по проекта;

Идентифицира потенциални проблеми по време на изпълнение на строителната част и подготвя експертни становища и доклади във връзка с изпълнение на предвидените СМР;

При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на Ръководителя на екипа и служителя по нередности на Община Поморие.

Експерт – Юрист:

Той ще бъде ангажиран за целия срок на изпълнение на настоящата обществена поръчка. Ще отчете своята дейност пред ръководителя на екипа на Изпълнителя, като минимум отговорностите и функциите му са:

Предоставя правни становища по всички въпроси, касаещи юридическите аспекти на проекта;

Изготвя решения и споразумения във връзка с възлагането и изпълнението на дейностите по проекта;

Подпомага Възложителя в изготвянето на становища относно прилагането на националното и европейско законодателство;

Консултира Възложителя в изготвянето на документация за възлагане на обществени поръчки, следи за изпълнение на нормативните изисквания при

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

41141
0"



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

провеждането на всички конкурсни процедури по ЗОП, тяхното документиране и информационно осигуряване и тяхната законосъобразност.

Подпомага екипа за управление във връзка с правно-нормативното обслужване на проекта и осъществяване на юридически консултации, свързани с изпълнението на проекта, включително при организирането на всички задължителни законови процедури, съгласно Европейското законодателство, Правилата на финансиращата програма, ЗУТ и други приложими нормативни актове, подготовка на необходимите протоколи и условия за започване на строителството, в които има участие на Възложителя или негов упълномощен представител, подготовка на протоколите за приемането на работите и за въвеждане на обекта в експлоатация;

Консултира Възложителя при възникнали въпроси от кандидати за изпълнение на поръчките, условия на договорите с изпълнители и разрешаване на възникнали спорове с тях, при необходимост.

Основни отговорности на експерта са:

Подпомага дейността на Ръководителя на екипа от експерти на Изпълнителя за законосъобразното изпълнение на дейностите по изпълнение и управление на проекта;

Следи за законосъобразното изпълнение на договорите по проекта от страна на избраните изпълнители, в съответствие с поетите от тях ангажименти;

Докладва на Ръководителя от страна на Изпълнителя, в случай на събитие, което може да се дефинира като нередност или съставлява опасност за възникване на такава.

3.3.2. Матрицата на разпределение на отговорностите (разпределение на отговорностите и дейностите между членовете на екипа):

Матрицата на разпределение на отговорностите между членовете на екипа по изпълнение на проектните дейности/задачи е следната:

➤ Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на съществени отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Поморие и Държавен фонд „Земеделие“:

○ Разпределени отговорности между членовете на управленския екип относно стриктното и ефективно изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ. Мобилизиране на управленския екип за началото на проекта и организиране на


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDPN001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малко и средно мащабна инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

ресурсите - офиси, оборудване, комуникации и др. Установяване на първоначалните контакти със заинтересованите страни (вкл. с определените служители на Възложителя) чрез събиране и анализ на информация, необходима за изготвяне на по-подробен, по-точен и по-приложим план за изпълнение на проекта, който става основа за същинското изпълнение.

- Активно участие в работни срещи с изпълнителите на проектните дейности, съдействие и изготвяне на необходимите доклади за финансовото и техническо изпълнение на проекта, представяне на информация и координация относно спазване на календарния график за изпълнение на отделните договори по проекта;

- Предоставяне на ефективни консултантски услуги чрез наблюдения за напредъка в проектната реализация и регистриране на промените, анализ на ситуацията, приемане на извършените работи, наблюдение на сроковете, качеството и разходите за реализиране на проекта предприемане на корективни действия и отчитане.

- Осъществяване на предварителна проверка на предстоящи, както и последваща проверка на извършени плащания по проекта, извършване на корективни действия при необходимост.

- Разработване на правила и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекта, във връзка с: мониторинг и докладване; верификация на разходите при бенефициента; администриране и докладване за нередности;

- Изготвяне на документите във връзка с изпълнението на проекта: подготовка на заявка за авансово и окончателно плащане, заявка за ДДС и заявка за безлихвен заем и окомплектоване на всички необходими общи и специфични документи към заявките за плащане;

- Изготвяне на заявка за авансово плащане с придружаващи документи;

- Изготвяне на искане за ДДС към заявката за авансово плащане;

- Предоставяне на междинни доклади по изпълнение и управление на проекта;

- Изготвяне на заявка за окончателно плащане с придружаващи документи;

- Към заявката за окончателно плащане по проекта се подава и заявка за безлихвен заем, като се съблюдават изискванията на приетото ПМС за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

213
✓



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по ПРСР за периода 2014 - 2020 г.;

- Изготвяне на искане за ДДС към заявката за окончателно плащане;
- Представяне на окончателен доклад по изпълнение и управление на проекта.
- Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: между Възложителя и Разплащателна агенция, между Изпълнител на СМР, строителен надзор и авторски надзор, между Изпълнителите на дейностите по проекта и Възложителя;
- Съдействие и подкрепа на Възложителя при изпълнение на ежедневните дейности, свързани с организацията и управлението на проекта.
- Преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с изпълнението на проекта;
- Съдействие и подкрепа на екипа на Възложителя при подготовка на документите;
- Консултации във връзка с изпълнението на препоръки дадени от страна на ДФЗ - РА във връзка с проекта;
- Идентифициране на потенциални проблеми по време на изпълнението на настоящия договор и предлагане на решения за преодоляването или смекчаването им;
- Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проекта, вкл. окомплектоване на пакета от документи към заявка за плащане, в т.ч. осъществяване на предварителен преглед на актовете, изготвяни по време на строителството и изискуема документация при подаване на заявка за плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; проверка и корекция, при необходимост, на приемо-предавателни протоколи за извършени СМР между строителя и изпълнителя; предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта; проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документиране;
- Осъществяване на предварителен преглед на актовете, изготвяни по време на строителството и изискуема документация при подаване на заявки за плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

- Осъществяване на проверка и корекция, при необходимост на приемо-предавателни протоколи за извършени СМР между строителя и изпълнителя;
 - Осъществяване на предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта;
 - Осъществява проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документиране;
 - Окомплектоване на пакета от документи към заявките за плащане.
- Изготвяне на справки във връзка с изпълнение на договора, при писмено искане от страна на Възложителя;
- Подготовка и представяне на отговор на въпроси и питання от и към ДФ „Земеделие“ по време на изпълнение на проекта. Консултиране на Възложителя относно изпълнение на препоръки, дадени от страна на Управляващия орган, получени в резултат на проведени проверки на място и одити на изпълнението на проекта;
- Участие при осъществяване на проверки на място от страна на ДФ „Земеделие“ по изпълнение на договора, след писмена покана от страна на Възложителя.

3.4. Привличане на допълнителни временни неключови експерти съобразно сложността и спецификата на дейностите

Консултантът ще включи допълнително екип от експерти, който във всеки един момент от реализиране на договора да бъде в пълна мобилизация и готовност за участие в посетите ангажименти. За тази цел още в началото на изпълнението те ще бъдат запознати с условията и клаузите на относимото законодателство, Договора за безвъзмездна финансова помощ, договорите с останалите изпълнители, условията на подмярка 7.2., както и спецификата на изпълнявания проект. Всеки включен допълнителен експерт ще бъде със съответните качества и квалификации, с които да отговори адекватно на поставените цели и задачи за изпълнение, както и ще бъде отговорен да се отзове при необходимост в най-кратки срокове.

3.5. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ - начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените услуги.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Процесите по управление на комуникациите относно информационните източници и нормативни изисквания осигуряват навременното и адекватно генериране, събиране, разпространение, съхранение и унищожаване на информацията по проекта. Те осъществяват критичната за успеха връзка между хора, идеи и данни. Всеки участник в проекта трябва да е готов да изпраща и приема комуникации и да разбира как те се отразяват на целия проект.

„БУЛДАР КОНСУЛТИНГ“ ЕООД предлага следните дейности по управление на комуникациите с Възложителя, както и с другите изпълнители на проекта:

➤ Планиране на комуникациите - определяне на нуждите на заинтересованите страни от информация и комуникации: кой от каква информация се нуждае, как ще я получи и от кого. Нуждата от предоставяне на информация за проекта е общовалидна, но информационните нужди и методите на разпространение са различни за всеки проект. Идентифицирането на нуждата от информация и разпространяването ѝ по подходящ начин е важен фактор за успех на проекта.

➤ Разпространение на информацията - своевременното достигане на информацията до заинтересованите страни. Включва прилагането на Плана за комуникация и откликването на неочаквани искания на информация.

➤ Отчитане на изпълнението - събиране и разпространение на данни за изпълнението, показателни за използването на ресурсите за постигане на целите на проекта. Този процес включва:

○ Отчитане на състоянието - описва докъде е стигнал проектът в дадения момент;

○ Отчитане на напредъка - описва какво е постигнал екипът по изпълнение на проекта за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа;

○ Прогнозиране - предполага бъдещото състояние и напредък по проекта;

○ Отчитане на изпълнението - данни за обхвата, графика, разходите и качеството.

➤ Съществените мерки, които ще прилагаме по управление на комуникациите с Възложителя, както и с другите изпълнители на проектните дейности са:

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

○ Ползване на комплексни методи и техники за оценка на съществуващото положение. Непосредствената координация на дейностите ще бъде основна грижа на Ръководителя на консултантския екип. Освен непрекъснатия периодичен контакт между Възложителя, заинтересованите страни и експертите на Изпълнителя (Консултанта), ще се свикват месечни срещи за планиране, за да се обезпечи спазване на работния план както и систематичност и правилно разпределение във времето на дейностите на консултантския екип по проекта.

Непрекъснато ще се осигурява координация и планиране между експертите по проекта. Това ще се прилага най-вече в случаите на работните срещи за улесняване на работата, събитията свързани с обучение и тези от информационен характер разработване на технически задания при посещение на експерти и т.н.

Ключова характеристика на нашия подход за постигане на очакваните резултати е да участваме в организираните работни срещи, които са в улеснение на комуникацията. Срещите имат за цел да спомагат за точното и навременно установяване на проблеми и предприемане на адекватни мерки за отстраняването им.

➤ Прилагане на корективни мерки при необходимост

При регистрирането на възникнал проблем ще предприемем действия и ще набележим конкретни, корективни мерки за отстраняване на проблема в зависимост от естеството му, като това ще създаде предпоставка за постигане на заложените проектни резултати и предлагане на решения на Възложителя за преодоляването им.

➤ Препоръки за отстраняване на слабости

При констатиране на проблеми, във връзка е установени слабости, консултантския екип ще прави изводи и ако констатацията не бъде отстранена ще даде препоръки на Възложителя за нейното отстраняване.

➤ Периодично информиране на Възложителя за напредъка по проекта

Когато в процеса на работа установим проблем, преди да предприемем каквито и да е действия по отстраняването му, ще уведомим и съгласуваме впечатленията и действията си с Възложителя. С отстраняването на проблема ще се осигури качествено изпълнение на проектните дейности и ще се постигнат заложените цели и резултати. Предвид това Община Поморие, която контролира цялостния процес по реализация на


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделство“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

проекта, ще бъде информирана навреме и подпомогната при верификации, разплащания и осчетоводяване на разходите.

➤ **Съдействие при Изготвяне на заявление за междинни и окончателни плащания съобразно договореното в ДФ „Земеделие“**

Отчитането на проекта, коректната верификация на отчетените финансови средства и в резултат навременно въведени в експлоатация обекти, включени в обхвата на проекта са основна грижа на Консултанта, който ще бъде в постоянна комуникация с Възложителя. Нашият подход обединява опит и добри практики, както и компетентни човешки ресурси за изпълнение на дейностите по настоящия проект и постигане на заложените цели и резултати.

➤ **Изготвяне на доклади при установяване на нередности**

Едно от задълженията на Изпълнителя на настоящата обществена поръчка, е свързано с периодичното или изискуемо докладване на Възложителя за възникнали нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е възможно да възникне нередност. Консултантът отчита, че всяко съществено нарушение на действащото европейско и българско законодателство, при последваща проверка може да бъде тълкувано като нередност. Експертите на Консултанта познават правилата за нередностите, тяхното съобщаване и администриране и при най-малкото съмнение ще уведомяват Възложителя за всяко подозрение за отклонение от заложените цели. Във връзка е това консултантският екип ще извършва проверки при възникнало съмнение за нарушение с оглед установяване на характер му и евентуалните последици от него.

➤ **Документооборот между Изпълнителя и Възложителя, включващ:**

Комуникационни канали между всички участници в проекта

Определят се на базата на съществуващата организационна структура на инвестиционните проекти, свързана с етапи в проекта и изпълнителите, както и с организационната зависимост между тях. Начините за пренос на информация между Възложителя и Изпълнителя, както и с другите участници в проекта ще бъде в писмен вид, като писмата и уведомленията се представят чрез факс, препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант, за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Начин на достъп до информацията, свързана с управлението на проекта

Дружеството предлага директни контакти между заинтересованите страни по проекта и с посредничеството на Възложителя, което ще подпомогне получаване на оперативната и извънредна информация в най-кратки какъв срокове и в договорите е изпълнителите да се опишат мерките, които ще бъдат предприети, ако не се спазват сроковете и периодите за получаване на информация. В тази връзка ще бъдат осъществени два типа комуникации - външни и вътрешни:

а) Вътрешни комуникационни канали между Възложител и Изпълнител, както и с отделните изпълнители по договорите.;

б) Външни комуникации - насочени към всички останали заинтересовани и ангажирани страни - финансиращият орган - ДФЗ - РА (Централно управление и ДФЗ - ОРА, Бургас), всички държавни и общински служби пряко и косвено ангажирани в проекта.

Между всичките участници ще бъдат създадени на линии за комуникация, връзки с офисите, размяна на официална кореспонденция, размяна на работна кореспонденция и др., осигуряване на необходимите технически средства за комуникация, осигуряване на необходимата връзка чрез Интернет, телефони, факс и др. Ще се поддържат постоянни работни отношения между всички участници, важна част от процеса по обезпечаване на проектното развитие.

Информационна и комуникационна техника

Изискванията, които ще се спазват са:

- Скорост на обмен на информацията - най-важния фактор, който влияе върху това, каква техника е необходима информацията да бъде получена навреме;

Участниците в проекта притежават необходимата техника (телефони - стационарни и мобилни, факс апарати, компютри с постоянен достъп до Интернет, възможност за ползване на пощенски и куриерски услуги и др.) и информацията ще бъде получена навреме.

- Съществуваща компютърна и комуникационна техника — в зависимост от това дали съществуващата за изпълнителите компютърна и комуникационна техника е достатъчна за задоволяване нуждите на проекта;


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

- Необходимо ниво на познания за работа с техниката и дали участниците в проекта могат да я използват пълноценно.

Нивото на познание за работа на екипите Възложителя и Изпълнителя със съществуващата техника е високо и могат да я използват пълноценно.

Ключовите моменти по дейността относно събиране и разпространение на данни, необходими на Възложителя и Изпълнителя за изпълнението на настоящата обществена поръчка са в пряка зависимост от:

✓ Ефективната подготовка и устойчиво управление на проекта с цел ефективност и директна координация на всички експерти.

✓ Ефективна координация между екипа на Изпълнителя и Възложителя, както и съответните представители на заинтересованите страни;

✓ Своевременното осигуряване на лица за контакт от страна на Възложителя ще увеличи устойчив трансфер на информация и ще оптимизира ефективността на проектните дейности.

Тези изисквания ще бъдат постигнати чрез:

✓ Комуникация между Възложител и Изпълнител, както и другите участници при изпълнението на проекта и договорите между отделните изпълнители;

✓ Познаване на правилата на финансиращата институция (ДФЗ-РА);

✓ Законосъобразност при подготовката и провеждането на обществените поръчки;

✓ Добро познаване от страна на Изпълнителя по настоящата обществена поръчка на договорите с другите изпълнители;

✓ Законосъобразност при изразходването на средствата;

✓ Стриктно изпълнение и отчитане на допустимите дейности.

3.6. Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката

Качеството на изпълнение на проекта може да се разглежда във финансов и институционален аспект.


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ СРЕДСТВА



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Финансов - свързан е с постигането на резултатите от проекта, предполагащо финансова стабилност на източниците на финансиране и реализацията на очакваните проекта ползи. Община Поморие трябва да предвиди всички необходими разходи за реализацията на проекта, като заложи на актуализация на бюджета на проекта, за да бъдат избегнати неочаквани разходи, които не са предвидени в бюджета на общината.

Институционален - предполага изясняване на очакваните организационни промени в резултат от реализацията на проекта. В този смисъл община Поморие може да формира екип за управление на инфраструктурни проекти, който на база на придобития опит и знания по време на реализацията на настоящия проект, да осъществи и други проекти в бъдеще.

С цел постигане на очакваните резултати Консултантът предлага мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, включващи:

✓ Мобилизация

Ние сме подготвени да реагираме гъвкаво според нуждите на проекта и ако се отложи започването на проекта поради непредвидени причини, дейностите заложи в графика за изпълнение се актуализират във времето. Първото действие на Консултанта е мобилизиране на управленския екип за началото на проекта и организиране на ресурсите - офиси, оборудване, комуникации и др.

Екипът установява първоначалните контакти и започва работата си със събиране и анализ на информация, необходима за изготвяне на по-подробен, по-точен и по-приложим план за изпълнение на проекта, който става основа за същинското изпълнение.

Действията от страна на Консултанта, които ще бъдат предприети по управление на проекта ще доведат до постигането на целите и очакваните крайни резултати, като в началото на изпълнението на проекта ще бъдат определени служители на Възложителя, които да работят по-тясно с някои от членовете на екипа по проекта на Консултанта с цел да се оптимизира ефективността на дейностите и резултатите. Също така ще се изисква от такива служители да предоставят в кратки срокове обратна информация за докладите, изготвяни от екипа на проекта, както и да вземат своевременно решения, свързани с тях.

✓ Ясно определяне на сферите на отговорност

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

С цел успешно приключване на проекта е необходимо ясно да бъдат определени индивидуалните сфери на задължения и отговорности. За разрешаване на този въпрос ние предлагаме още на встъпителната среща по проекта ясно разпределените отговорности на членовете на екипа, компетенциите им, както и възможностите да вземат конкретни решения. Основно начините, чрез които Консултанта предлага гарантиране устойчивост на резултатите са два - предварителен контрол от страна на ръководителя на екипа на изготвяната документация по проекта и постоянен мониторинг на изпълнението чрез проверки на място.

Предварителният контрол ще позволи да се гарантира, че изготвените документи ще получат второ ниво на контрол и експертно мнение преди да се официализират. От друга страна, постоянният мониторинг на изпълнението ще предпази Възложителя от ситуация, при която документално ще е твърде късно да се реагира.

✓ Времеви график

Разбираме важността на въпроса за спазване на заложения времеви график не само на договора, но и на проекта като цяло. Считаме, че чрез внимателно и детайлно планиране на дейностите в тяхната последователност и обвързаност ще успеем да подпомогнем Възложителя за постигане на тази цел. Екипът по управление на проекта е с разпределени задачи по стриктно и навременно изпълнение на инвестиционния проект на община Поморие, като ще приложим подхода на разглеждане на дейностите в обхвата на проекта в тяхната логична обвързаност и последователност във времето.

✓ Присъствен подход

Интегрираният присъствен подход на заинтересованите страни ще допринесе за подпомагане на изпълнението на проекта. Трудността при този подход е в различните му интерпретации. Всяка заинтересована страна има различни очаквания. Някои приемат участието си като участие във взимането на решения, докато друга - като право на участие в изпълнението на планираните дейности. Участието не е просто серия от срещи, а изисква реално ангажиране за изслушване и разбиране на нуждите, целите и капацитета на заинтересованите страни и намиране на начин за задоволяване на множеството интереси.

✓ Система за съвместна дейност и информиране

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Отлично и ефективно сътрудничество и взаимодействие между страните, участващи в проекта, чрез създаване на стройна система за съвместна работа и информиране, управление на дейностите и контрол на качеството ще гарантират необходимото високо качество, изпълнението в срок и в предвидения бюджет на всички проектни дейности. „БУЛДАР КОНСУЛТИНГ“ ЕООД ще съдейства при изготвянето на необходимите доклади за финансовото и техническо изпълнение на проекта, ще участва активно в работни срещи и представя информация за спазване на календарния график за изпълнение на отделните договори по реализирането му. Този подход на сътрудничество на база взаимно уважение и разбирателство ще осигури естествени възможности за изграждането на приемственост и подкрепа за дейностите по проекта, които ще включват мултидисциплинарен подход и подход на участие на множеството заинтересовани страни, изграждането на консенсус и аналитични умения.

✓ Период за одобрение на представените документи, становища и доклади

Консултантът ще съдейства относно вида и качествено попълване на документите при извършване на разплащания по договорите и произнасяне по съответствието на разхода с поетото задължение, което ще е от ключово значение за гарантиране на устойчивостта на целия проект и за предотвратяване налагането на финансови корекции от страна на ДФЗ-РА. В тази връзка и по разпределени отговорности между експертите, считаме че представените документи, становища и доклади трябва да бъдат коментирани и одобрени в най-кратки срокове.

Предлагаме още на първата организационна среща по проекта да се вземе решение за сроковете, в които разработките ще бъдат коментирани и преработени при необходимост. Решаването на този въпрос е от ключово значение, тъй като приключването на част от дейностите е предпоставка за стартиране работата по последващи такива.

✓ Ефективно приключване на проекта

Целта е да се осигури контролирано и ефективно приключване на проекта, като Управленският екип на проекта:

- Проверява до каква степен са постигнати целите на проекта;
- Осигурява официалното приемане на резултатите от ползвателите;


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

- Прави препоръки за последващи дейности;
- Обобщава опита от реализирането на проекта, който да се използва в бъдеще;
- Изготвя окончателен доклад.

3.7. Описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи

Предлагаме подробен и детайлен линеен график за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка, съобразен концепцията за изпълнение на поръчката, разпределението на експертния състав и др., като е важно да отбележи, че:

Според Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 от 31.05.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. на ПРСР 2014 -2020 г., срокът за изпълнение на проектното предложение на община Поморие е 36 месеца от датата на подписване, т.е. до 31.05.2022 г.;

В съответствие с т. II. 2.7 на обявленията за избор на изпълнители на консултантските услуги, на СМР и на строителния надзор, продължителността на поръчките е 24 месеца.

Като евентуална дата на стартиране на договора за консултантски услуги предвиждаме през месец март-април 2020 година, което се обуславя от:

Нормативните изисквания в ЗОП (при условие, че няма обжалване на проведената процедура и дата на отваряне на офертите - 27.01.2020 г.) предвиждаме, т.е. определяне и сключване на договор с избрания изпълнител на обществената поръчка в началото на месеците март-април 2020 г.;

Задължението за общината да представи за съгласуване в ДФЗ - РА всички документи от проведените обществени поръчки, като в съответствие с Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, след решение за пълно или частично съгласуване на сключен договор за обществена поръчка по проведената обществена поръчка се сключва допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ. Тази процедура може да се реализира в рамките на 2020 г.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции за създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Отговорният/ите експерт/и по изпълнение на дейностите, както и изготвяните документи са описани в т. 2.6. „Необходими ресурси за изпълнение на проектните дейности (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“ от настоящото предложение за изпълнение на поръчката.

Правила във връзка с мониторинг и докладване по проекта (Стратегия за мониторинг и контрол в проекта)

Консултантът ще осъществява постоянен мониторинг и контрол, защото мониторингът е функция, подпомагаща успешното реализиране на проекта, като предоставя информация за изпълнението на плана и дава възможност за текущи корекции, а контролът в проекта е предприемане на необходимите корективни действия.

Мониторингът е преди всичко вътрешна дейност на проекта, подпомагаща процеса на вземане на решения. Той се извършва чрез събиране и използване на данни от информационната система за управление на проекта. Предназначението на мониторинга е да подпомогне ефикасното и ефективното изпълнение на проекта, чрез получаване на обратна връзка към всички заинтересовани страни - изпълнители на проектни дейности, управленски екип и др. Като интегрален компонент на функцията на управление на проекта, той трябва да се извършва от всички заинтересовани страни, отговарящи за изпълнението на проекта.

Мониторинг се извършва също от ДФЗ-РА и от Възложителя, изпълняващ проекта. В тези случаи говорим за външен мониторинг.

От страна на „БУЛДАР КОНСУЛТИНГ“ ЕООД обект на мониторинг ще бъдат всички елементи, които могат да се отразят критически на проекта: ресурси, дейности, резултати, като наблюдението ще се използва и за проверка на степента на използване на резултатите на проекта, както и за наблюдение на външните фактори. Следователно мониторинг ще се осъществява по отношение на:

- ✓ Времето, количеството и качеството на ресурсите, дейностите, резултатите
- ✓ Бюджета и разходите;
- ✓ Себестойността;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

- ✓ Работата на екипа.

Консултантът ще наблюдава и:

- ✓ Значителни промени във външната среда на проекта, които могат да повлияят на изпълнението на проекта или на постигането на неговите цели;
- ✓ Използване на резултатите на проекта от неговите ползватели.

Мониторингът на ресурсите, дейностите и резултатите ще се извършва по отношение на:

- ✓ Работния план;
- ✓ Стандартите за качество;
- ✓ Нормативи за работа (време за извършване на определена дейност).

Мониторингът на бюджета включва:

- ✓ Контрол по отношение на общия бюджет на проекта и годишния бюджет;
- ✓ Контрол по компоненти на бюджета (по резултати) - съответно по предназначение и вид на ресурса;
- ✓ Контрол на себестойността (разходите за единица).

„БУЛДАР КОНСУЛТИНГ“ ООД предлага на Възложителя добре дефиниран план за изпълнение на проекта, което е предварително условие за мониторинга и включва:

- ✓ Всяка значима дейност и нейния резултат;
- ✓ Отговорник за дейността;
- ✓ Изпълнител на дейността;
- ✓ Главни ресурси, необходими за извършване на дейността;
- ✓ Времева рамка за дейността и резултатите;
- ✓ Предварителни условия за извършване на дейностите, включително постигането на друг резултат;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

104 X /



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

✓ Важни събития, особено ключови резултати, без постигането, на които няма да бъде възможно изпълнението на последващите дейности и постигането на крайните резултати.

За да се осъществява мониторинг, в рамките на проекта управленският екип на Консултанта събира и предоставя информация на всички заинтересовани страни, включително и за обобщаването и предаването ѝ на Възложителя. На база на информацията се изготвят доклади, които ще отговарят на следните изисквания:

- ✓ Не съдържат излишна информация;
- ✓ Идентифицират проблемите и предлагат решения;
- ✓ Представят се в необходимия срок.

Документацията на проекта е най-важният източник на информация за нуждите на мониторинга. Тя ще включва формуляри за мониторинг, които ще бъдат приложени към Плана за изпълнение на проекта), които ще се използват редовно, като съдържанието им ще включва:

- ✓ Изпълнение на проектните дейности;
- ✓ Описание на ситуацията и предложения по проблемите;
- ✓ Автор на документа;
- ✓ Дата и други видове информация.

Информацията, която не може да бъде получена чрез докладите на екипа се събира чрез различни методи. За да бъде полезна, информацията ще се предостави навреме, в подходяща форма и ще е насочена към ключовите проблеми.

Консултантът предлага техники за мониторинг, които се прилагат за мониторинг на три основни компонента на изпълнение на проекта: техническото изпълнение, бюджета и времето, като отчита важноста в отклоненията и в трите елемента, поради факта, че ако проектът да се изпълнява по график и в рамките на предвидените разходи, то може да се появят проблеми с качеството на резултатите.

Мониторинг на изпълнението

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Графикът на дейностите е основен инструмент за мониторинг на техническото изпълнение, тъй като в него са планирани всички дейности по време, отговорност и очаквани резултати. За тази цел в графика ще се отразят датите на започване и завършване на дейностите, отговорниците и очакваните резултати.

Подход на резултатите

Един от директните начини за мониторинг на техническото изпълнение е да се определи дали резултатите, предвидени да бъдат постигнати към определена дата са действително налице.

Експертен преглед

Този подход е особено полезен, когато е необходима висока техническа квалификация, за да се оцени постигнатия напредък. Извършва се от група експерти (представители на строителя, строителния надзор, авторският надзор) и експертът на Консултанта, осъществяващ мониторинга по проекта. Експертите правят преглед на работата, извършена до момента, на възникналите проблеми и на дейностите, които предстоят.

Технически преглед от трета страна

Тези прегледи се извършват по инициатива на ДФЗ-РА или на Възложителя на проекта, когато им е необходима информация за изпълнението на проекта от експерти, които не участват в неговото изпълнение.

Мониторинг на времето

При управлението на проекта се интересуваме от мониторинг на времето по отношение на техническото изпълнение и разходите. Времето има значение, доколкото то влияе върху нашите възможности да изпълним проекта. Относно управление на времето „БУЛДАР КОНСУЛТИНГ“ ЕООД определя следните приоритети:

ПРИОРИТЕТИ	ОБОСНОВКА
Измеримост на резултатите времето и ефективността	Управляваме, чрез факти
Системност, съгласуваност и координация на работата	Обединяваме по смисъл, структурираме
Гъвкавост в дейността, простота на планирането и оперативност на	Повишаваме скоростта на реакция на промените

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

реакциите	
Целенасоченост	Оценяваме всичко според приноса за постигане на целта
Приоритети с фокус на главното	Започваме с него, отделяме най-доброто време и сили
Инвестиция на време и развитие	Това е инвестиция в нас, тя се заплаща
Своевременност на изпълнението	За нас планът е средство, а не цел
Контрол на изпълнението	Залагаме в по-голяма степен на превантивния контрол
Управление на натоварването	Ефективност или ефикасност, защото ефективност означава да се вършат правилните неща, докато ефикасност означава да се правят нещата по правилния начин

В проекта, времето е отразено под формата на план-график на дейностите. В план-графика с хоризонтални линии е отразено времето за извършване на дейностите и постигане на резултатите. Ако отбележим отдолу линията на действителното изпълнение можем да получим удобен инструмент за мониторинг на времето по отношение на техническото изпълнение.

Планираните и действителните разходи могат също да бъдат сравнявани по отношение на времето. На основата на разходите за отделните дейности може да се агрегират разходите по резултати и по времеви периоди (например месеци и тримесечия), които да се използват като база за сравнение с реалните разходи. По-ниските реални разходи към даден момент може да са резултат от проблеми с изпълнението на отделни компоненти на проекта (или на целия проект) и следователно са предупреждение за необходимостта от внимателен анализ на причините за несъответствието.

Мониторинг на разходите

Бюджетът на проекта като инструмент за мониторинг

Общият бюджет на проекта може да се използва като инструмент за мониторинг, когато се сравнява с реално направените разходи. Главният недостатък на този подход е, че по времето на откриването на отклонения в бюджета може да бъде твърде късно, за да се предприемат каквито и да било мерки. Ако се използва общият бюджет за мониторинг, просто трябва да изчакаме края на проекта, за да установим колко добре сме предвидили разходите. Това прави бюджета не особено добър инструмент за оценка на изпълнението на проекта.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделство“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Ако обаче се изготвят бюджети за отделните дейности и на тяхна основа - месечна разбивка на разходите по отделни бюджетни пера, отклоненията в разходите могат да се установят много по-рано:

Разходи през текущия период	Разходи от началото на проекта	Договорен и средства (макар и неизплатени)	Очаквани разходи (макар и все още не договорени)	Очаквана разлика (вариация) - (може да се използва като инструмент за мониторинг на разходите)

Система за мониторинг на проекта

За да се осигури събирането на съществена информация за изпълнението на проекта Консултантът ще създаде формализирана система за отчитане. Такава система изгражда добри комуникационни навици и съдържа следните примерни елементи:

- ✓ Обекти на мониторинг;
- ✓ Субекти на мониторинг, йерархични равнища;
- ✓ Вид и честота на събиране на данните;
- ✓ Методи за събиране на данните;
- ✓ Форми за мониторинг;
- ✓ Изисквания към докладите;
- ✓ Средства за комуникация;
- ✓ Честота и формат на срещите за обсъждане на напредъка.

Членовете на управленския екип на Консултанта предават на Ръководителя следната информация:

- ✓ Пропуснати срокове и причини;
- ✓ Проблеми - решени и нерешени;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

- ✓ Възможни бъдещи проблеми;
- ✓ Важни постижения, включително завършени фази;
- ✓ Очаквани общи разходи за проекта;
- ✓ Други разходи за проекта през периода;
- ✓ Резултати от проверки на място.

Ръководителят на проекта трябва да информира Възложителя по отношение на:

- ✓ Разходи към момента, сравнени с планираните разходи;
- ✓ Очаквани общи разходи в сравнение с бюджета;
- ✓ Проблеми - решени и нерешени;
- ✓ Възможни бъдещи проблеми;
- ✓ Очакван срок за изпълнение на проекта в сравнение с плана;

В рамките на тази дейност Консултантът ще изготви съответно:

- Въвеждащ доклад в срок до 10 дни след края на 1-и месец от възлагане на управлението и ежемесечни доклади - в срок до 10 дни след изтичане на месеца, съдържащи следните данни:

1. Обща информация


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Осигуряване услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

№ на доклада	
Дата на доклада	
Наименование на проекта	„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“
ИД номер на проект/договор	№ BG06RDNP001-7.001-0064-C01
Финансиращ орган	ДФ „Земеделие“ - РА по подмярка 7.2. на ПРСР 2014-2020 г.
Наименование на Възложителя	Община Поморие
Лице за контакт от страна на Община Поморие	

2. Хронологично описание на дейностите, включващи строителство, доставки и/или услуги, чрез които се изпълнява проекта през месеца на докладване

.....

3. Напредък в изпълнение на индикаторите за проекта:

.....

4. Информация за възложените обществени поръчки по проекта

.....

5. Информация за финансовото изпълнение на проекта по категории разходи

.....

6. Описание на извършени дейности за осигуряване на информация и публичност на проекта

.....

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ОСНОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

7. Отклонения във физическото и финансовото изпълнение на проекта и съответно причини за тях

8. Списък на проведени проверки на място, одити и инспекции до датата на докладване

9. Нередности

През месеца на докладване не са установени нередности	<input type="checkbox"/>
През месеца на докладване са установени нередности, които са докладвани по съответния ред	<input type="checkbox"/>

10. Проблеми от технически, финансов и административен характер през месеца на докладване (при наличието на такива), както и предприети/планирани мерки за тяхното отстраняване

	Име и фамилия	Длъжност	Подпис	Дата
Изготвил:				
Съгласувал:				
Одобрил:				

- Окончателен доклад - съобразен с крайния срок по изпълнение на консултантския договор:

1. Обща информация


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDPN001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

№ на доклада	
Дата на доклада	
Период на докладване	
Наименование на проекта	„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в населени места на община Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“
Ид. номер на проекта	№ BG06RDNP001-7.001-0064-C01
Финансиращ орган	ДФ „Земеделие“- РА по подмярка 7.2. на ПРСР 2014-2020 г.
Наименование на Възложителя	Община Поморие
Лице за контакт от страна на Община Поморие	

2. Хронологично описание на дейностите, включващи строителство, доставки и/или услуги, чрез които се изпълнява проекта през месеца на докладване

3. Информация за изпълнение на индикаторите за проекта:

4. Информация за финансовото изпълнение на проекта по категории разходи

5. Описание на извършени дейности за осигуряване на информация и публичност на проекта

6. Списък на проведени проверки на място, одити и инспекции до датата на докладване

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

7. Нередности

През периода на изпълнение на проекта не са установени нередности	<input type="checkbox"/>
През периода на изпълнение на проекта са установени нередности, които са докладвани по съответния ред	<input type="checkbox"/>

8. Проблеми от технически, финансов и административен характер през месеца тримесечието на докладване (при наличието на такива), както и предприети/планирани мерки за тяхното отстраняване.

9. Анализ за приноса на проекта за постигане на целите на подмярка 7.2. на ПРСР 2014-2020 г.

10. Устойчивост на резултатите от проекта и принос на проекта за развитието на района, в който е осъществен.

	Име и фамилия	Длъжност	Полное	Дата
Изготвил:				
Съгласувал:				
Одобрил:				

Коригирани доклади (при необходимост) – до 10 дни след получаване на коментарите на Възложителя, но в рамките на определеното за дадената дейност време.

Предприемане на корективни действия (контрол) по изпълнение и управление на проекта

Системата за мониторинг и контрол подпомага вземането на решения какви мерки да се предприемат или препоръчат. Има три основни вида дейности, които може да се предприемат:

- ✓ Корекции;
- ✓ Промяна на плана;
- ✓ Прекратяване.

Корективните дейности предполагат, че Екипът на проекта преценява първоначалният план на проекта все още за подходящ. Обикновено те изискват пренасочване на ресурси и време.


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделство“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Промяната на плана, от друга страна, означава промяна на очакванията на хората за резултатите на проекта.

Може да се „произведе“ същият резултат, но с по-големи разходи и повече време, иди да се променят резултатите на проекта.

Прекратяването е драстична мярка. Това може да означава прекратяване на целия проект. Понякога това е препоръчително, особено, когато проектът е лошо формулиран. Най-често обаче прекратяването се прилага по отношение на отделни резултати или компоненти на проекта (в този случай можем да говорим за отпадане). Не трябва да се предприема прекратяване без да се разгледат възможностите за промяна на плана, както и промяна в плана не трябва да се извършва, преди да са изчерпани възможностите за корекции.

Наименование на участника
„Булдар Консултинг“ ЕООД

Име и фамилия на представителя на участника

Добромир Петров

Длъжност

Управител

Подпис



Заличена информация на основание
чл. 36 а, ал. 3 от ЗОП.

Дата: 23.01.2020 г.


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Приложение № 7
Образец!

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Добромир І Петров
(три имена) в качеството ми на Управител

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „Булдар Консултинг“ ЕООД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 202911670, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бл. 20, вх. Б, ет. 5, ап. 35 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Консултантски услуги за управление на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни.

Наименование на участника
„Булдар Консултинг“ ЕООД

Име и фамилия на представителя на

участника

Добромир Петров

Длъжност

Управител

Подпис



Заличена информация на основание чл. 36 а, ал. 3 от ЗОП.

Дата: 23.01.2020 г.


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNF001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Приложение № 5

Образец!

ДО

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Добромир Петров

(три имена) в качеството ми на Управител

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „Булдар Консултинг“ ЕООД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 202911670, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бл. 20, вх. Б, ет. 5, ап. 35 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за управление на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото, във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез открита процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка:

Цена* в лева без включен ДДС:

9 630.00 (девет хиляди и шестстотин и тридесет) лева,

***Цената се посочва словом и цифром. При разминаване цената, изписана цифром се приема за вярна.**

Максималният разполагаем финансов ресурс на възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената прогнозна стойност за обществената поръчка.


Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

***Ценови предложения на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката.**

Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката и др. нужни за качественото изпълнение на договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 3 /три/ % от стойността на договора без ДДС.

Наименование на участника

„Булдар Консултинг“ ЕООД

Име и фамилия на представителя на


участника

Добромир Петров

Длъжност

Управител

Подписе



Дата: 23.01.2020 г.

Документът съдържа заличена информация на основание чл. 36 а, ал. 3 от ЗОП.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.