



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Поморие		Национален регистрационен номер: 2 000057179	
Пощенски адрес: ул. Солна № 5			
Град: Поморие	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8200	Държава: BG
Лице за контакт: Мирослав Диолов – Директор Дирекция Обществени поръчки		Телефон: +359 59622004	
Електронна поща: dor@pomorie.bg		Факс: +359 59625236	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.pomorie.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=367			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: "Избор на изпълнител за оставащи и довършителни строително-монтажни работи за обект Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с. Гълъбец – Община Поморие" Референтен номер: 2	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: 1 2	
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с. Гълъбец, община Поморие код NUTS: 1 BG341
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за оставащи и довършителни строително-монтажни работи за обект Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с. Гълъбец – Община Поморие“. Поради изменение на проектите и възникнала необходимост от изместване на въздушен ел.провод е спряно строителството и е изготвен акт за установяване на състоянието на строежа. Ще бъдат извършени оставащи и

довършителни работи по одобрени проекти и количествени сметки за обект ОДЗ в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 30

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 079-189168

Номер на обявлението в РОП: 908302

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: Д-244

Обособена позиция №: 2

Наименование:

„Избор на изпълнител за оставащи и довършителни строително-монтажни работи за обект Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

11.04.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

Метастрой ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

203416917

Пощенски адрес:

ул. Цариградска №24, ет.3

Град:

Бургас

код NUTS:

BG341

Пощенски код:

8000

Държава:

BG

Електронна поща:

metastroi@abv.bg

Телефон:

+359 56840084

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 56846616

Изпълнителят е МСП

Да ☒ Не ☐

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 710348.07

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 21.12.2023 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след изменението**

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000			
Допълнителен CPV код: ¹ ²			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с. Гълъбец, община Поморие код NUTS: ¹ BG341			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за оставащи и довършителни строително-монтажни работи за обект Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие“. Поради изменение на проектите и възникнала необходимост от изместване на въздушен ел.провод е спряно строителството и е изготвен акт за установяване на състоянието на строежа. Ще бъдат извършени оставащи и довършителни работи по одобрени проекти и количествени сметки за обект ОДЗ в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 30 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 975617.62 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: Метастрой ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 203416917	
Пощенски адрес: ул. Цариградска №24, ет.3			
Град: Бургас	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8000	Държава: BG
Електронна поща: metastroj@abv.bg		Телефон: +359 56840084	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 56846616	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): Стойността на Договор с изх. рег. № Д-244/11.04.2019г. в размер на 710 348.07 лева без вкл. ДДС, изменена с Допълнително споразумение с изх. рег. № Д-244/26.06.2023г. на 761 126,46 лева без вкл. ДДС, се изменя на 975 617,62 лева без вкл. ДДС, съгласно Протокол за приемане на
--

извършени СМР №3. Заплащането на разликата в размер на 214 491,16 лв без включен ДДС, е под условие и поражда своето действие след осигуряване на финансов ресурс.

По ранни промени: 1. Общата стойност по Договор с изх. рег. №Д-244/11.04.2019г. подлежат на изменение съгласно чл. чл. 117а, във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП, като за изменението ще се прилага Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с постановление №290 от 27.09.2022г. на МС на РБ.

2. Стойността на Договор с изх. рег. № Д-244/11.04.2019г. в размер на 710 348.07 лева без включен ДДС, се изменя на 761 126,46 лева без включен ДДС, съгласно Протокол за приемане на извършени СМР №2.

VII.2.2) Причини за изменение

- ☒ **Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)**
 Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
 Във връзка с направени предписания по Заповедна книга № ЗК-15-11/13.10.2015г. на строеж „Детска градина УПИ II, кв. 32, с. Гълъбец, Община Поморие“, включващи необходимост от извършване на допълнителни строително-монтажни работи, както и във връзка с Допълнително споразумение с изх. рег. № Д-244/10.05.2023г. за изменение на договора за прилагане на методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление №290 от 27.09.2022г. на Министерски съвет на Република България, страните се споразумяха, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а и чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, както и във връзка с Протокол за приемане на извършени СМР №3 по договора, да сключат допълнително споразумение изх. рег. № Д-244/29.11.2023г., с което изменят стойността на договора, съгласно Протокол за приемане на извършени СМР №3.
- ☐ **Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)**
 Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 761126.46 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
 Стойност, без да се включва ДДС: 975617.62 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
 2 в приложимите случаи