




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО



ПРОГРАМА ЗА
МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО

ЧАСТ II. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват по следния начин:

Настоящата обществените поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.

1. Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка:

Комплексната оценка има максимална стойност **100 точки**.

Оценките по цената и отделните показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

КО = П1 + П2,

където:

- П1 е показател „**Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката**“ и
- П2 е оценката на „**Ценово предложение за изпълнение на поръчката**“

Начин за определяне на оценката по показател П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“

Оценката по показател „П1“ се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО



техническата спецификация, неразделна част от която е проектната документация за обект Метално хале/работилница рибарски съдове-етап втори и са съобразени с предмета на поръчката.

Оценка по Показател П1 — „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ — максимална стойност – 60 точки.

Оценката по Показател П1 ще се изчислява по формулата:

$$P1 = KTP1,$$

където:

KTP1 - Подпоказател „Организация за изпълнение на строителството от предмета на настоящата поръчка“ – до 60 точки.

ВАЖНО! Посочените „Технически спецификации“ заедно с проектната документация следва да се разбират като предварително обявените условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Точките по показател П1 /подпоказател КТП1/- „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ ще бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната комисия по експертна мотивирана оценка.

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- *Липсва компонент и/или елемент (част) от компонент, съгласно скалата за оценка;*
- *Тази част от техническото предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, вкл. залегнали в „Техническите спецификации“, настоящата методика и изискванията за съдържание, вкл. оформяне на техническото предложение;*
- *Тази част от техническото предложение не е съобразена с предмета на поръчката;*
- *Липсват изцяло или се установяват непълноти в предложените условия относно изискуемото съдържание за получаване на минимално предвидените точки по първия подпоказател КТП1;*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО



- Съдържа в себе си записи/предложения, които не обезпечават качественото изпълнение на поръчката, изразяващи се в:
 - краен резултат, различен от целения с настоящата процедура, а именно „Изградена и функционираща в пълния си капацитет работилница за рибарски съдове“ според разработената проектна документация;
 - непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат по настоящата процедура от изпълнение на дейностите по поръчката, свързани със строителството в противоречие с изискванията на Възложителя;
 - посочване на елементи от отделните компоненти, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;
 - представяне на предложение, в което се съдържат противоречия и/или разминавания, водещи до невъзможност да се изпълни предметът на поръчката, в това число е установено наличието на информация, която може да бъде отнесена към изпълнението на обществени поръчки с различен предмет или обхват.

За да бъдат присъдени точки на предложението за **изпълнение на строителството от предмета на настоящата поръчка** на Участниците по подпоказател **КТП1**, съгласно описаните в таблицата по – долу качествени показатели, същото като минимум трябва да съответства напълно на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

Метод на формиране на оценката:	Максимален брой точки – 60 т.
--	--------------------------------------

КТП1 – Организация за изпълнение на строителството от предмета на настоящата поръчка	Максимален брой точки – 60 т.
Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и	10 точки



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО



гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на настоящия обект на строителна интервенция;

2. Последователността на изпълнение на основните дейности/CMP с цел качествено изпълнение на настоящата поръчка.

Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:

1. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/CMP и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на настоящия обект на строителна интервенция;

20 точки

2. Последователността на изпълнение на основните дейности/CMP с цел качествено изпълнение на настоящата поръчка;

3. За всяка от основните дейности/CMP е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност/CMP и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на дейностите/CMP, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:

30 точки

1. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/CMP и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на настоящия обект на строителна интервенция;

2. Последователността на изпълнение на основните дейности/CMP с цел качествено изпълнение на настоящата поръчка;




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО



<p>3. За всяка от основните дейности/CMP е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност/CMP и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на дейностите/CMP, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство;</p> <p>4. За всяка от основните дейности/CMP са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение - материали, техника и механизация.</p> <p>Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:</p> <p>1. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/CMP и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на настоящия обект на строителна интервенция;</p> <p>2. Последователността на изпълнение на основните дейности/CMP с цел качествено изпълнение на настоящата поръчка;</p> <p>3. За всяка от основните дейности/CMP е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност/CMP и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на дейностите/CMP, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство;</p> <p>4. За всяка от основните дейности/CMP са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение - материали, техника и механизация;</p> <p>5. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството от предмета на настоящата поръчка и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им.</p>	<p>40 точки</p>
<p>Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:</p>	<p>50 точки</p>



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО



ПРОГРАМА ЗА
МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО

<p>1. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/CMP и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на настоящия обект на строителна интервенция;</p> <p>2. Последователността на изпълнение на основните дейности/CMP с цел качествено изпълнение на настоящата поръчка;</p> <p>3. За всяка от основните дейности/CMP е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност/CMP и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на дейностите/CMP, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство;</p> <p>4. За всяка от основните дейности/CMP са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение - материали, техника и механизация;</p> <p>5. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството от предмета на настоящата поръчка и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им;</p> <p>6. Анализирани са основните обстоятелства (времеви (закъснения); природни и външни за участника), които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и последователността на работа, като предложени и приложими /относими към настоящия строеж/ и реалистични /изпълними/ (с оглед обекта на строителство и последователността на изпълнение на основните дейности/CMP) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.</p>	
Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:	
1. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е	60 точки



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО



- съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/CMP и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на настоящия обект на строителна интервенция;
2. Последователността на изпълнение на основните дейности/CMP с цел качествено изпълнение на настоящата поръчка;
3. За всяка от основните дейности/CMP е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност/CMP и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на дейностите/CMP, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство;
4. За всяка от основните дейности/CMP са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение - материали, техника и механизация;
5. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството от предмета на настоящата поръчка и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им;
6. Анализирани са основните обстоятелства (времеви (закъснения); природни и външни за участника), които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и последователността на работа, като предложени и приложими /относими към настоящия строеж/ и реалистични /изпълними/ (с оглед обекта на строителство и последователността на изпълнение на основните дейности/CMP) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят;
7. Предложени са следните мерки (1. контрол на качеството по време на изпълнението на CMP от договора; 2. осъществяване на вътрешен и външен контрол /в това число предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица/ както и 3. контрол за качеството на материалите), които да осигурят постигане на изискуемото качество по време на изпълнението на договора за настоящата поръчка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО



Само при установяване на всички от посочените хипотези се поставят предвидените за тях точки от горната таблица!

За целите на настоящата методика, използвани понятия следва да се разбират по начина, определен в Тълковния речник на български език на Института за български език към Българската академия на науките, достъпен на следния електронен адрес:

<http://ibl.bas.bg/rbe/>

2. Оценка по показател П2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подгответи и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула:

Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест в комплексната оценка – 40 точки.

Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на участника се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева):

$$P2 = \frac{\text{Предложена минимална обща цена в лева}}{\text{Предложена обща цена от участника в лева}} * 40$$

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото предложение е 40 точки.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на оферти с предварително обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО



Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с предходния текст.