



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>I.1) Наименование и адреси</b>			
Официално наименование: Община Поморие		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 000057179	
Пощенски адрес: Град Поморие, Община Поморие, Област Бургас, ул. Солна № 5			
Град: Поморие	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8200	Държава: BG
Лице за контакт: Мирослав Динолов - Директор Дирекция Обществени поръчки		Телефон: +359 59622004	
Електронна поща: dop@pomorie.bg		Факс: +359 59625236	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.pomorie.bg Адрес на профила на купувача (URL): <a href="https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=367">https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=367</a>			

### РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

#### II.1) Обхват на обществената поръчка

<b>II.1.1) Наименование:</b> „Избор на изпълнител за оставащи и довършителни строително-монтажни работи за обект Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие“ Референтен номер: <sup>2</sup>	
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 45000000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>	
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставка <input type="checkbox"/> Услуги	

#### II.2) Описание

<b>II.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b> Обособена позиция №: 2
<b>II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b>
<b>II.2.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: с. Гълъбец, община Поморие код NUTS: <sup>1</sup> BG341
<b>II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за оставащи и довършителни строително-монтажни работи за обект Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие“. Поради изменение на проектите и възникнала необходимост от изместване на въздушен ел.провод е спряно строителството и е изготвен акт за установяване на състоянието на строежа. Ще бъдат извършени оставащи и

довършителни работи по одобрени проекти и количествени сметки за обект ОДЗ в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.	
<b>II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</b> Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 30 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):  	
<b>II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз</b> Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span> Идентификация на проекта:	

**РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА****IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 079-189168

Номер на обявлението в РОП: 908302

**РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Поръчка №: Д-244			
Обособена позиция №: 2			
<b>Наименование:</b> „Избор на изпълнител за оставащи и довършителни строително-монтажни работи за обект Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие“			
<b>V.2) Възлагане на поръчката</b>			
<b>V.2.1) Дата на сключване на договора</b> 11.04.2019 дд/мм/гггг			
<b>V.2.2) Информация относно оферти</b> Поръчката е възложена на група от икономически оператори <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span>			
<b>V.2.3) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup></b>			
Официално наименование: Метастрой ЕООД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 203416917	
Пощенски адрес: гр. Бургас, ул. Цариградска №24, ет.3			
Град: Бургас	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8000	Държава: BG
Електронна поща: metastroi@abv.bg		Телефон: +359 56840084	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 56846616	
Изпълнителят е МСП <span style="float: right;">Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></span> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
<b>V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)</b> Обща стойност на обществената поръчка: 710348.07 Валута: BGN			

**РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

<b>VI.3) Допълнителна информация: <sup>2</sup></b>			
<b>VI.4) Процедури по обжалване</b>			
<b>VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване</b>			
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията			
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18			
Град: София		Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070	
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg		Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): <a href="http://www.cpc.bg">http://www.cpc.bg</a>			
<b>VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация <sup>2</sup></b>			
Официално наименование:			
Пощенски адрес:			
Град:		Пощенски код:	Държава:
		Телефон:	
Електронна поща:		Факс:	
Интернет адрес (URL):			
<b>VI.4.3) Подаване на жалби</b>			
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.			
<b>VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби <sup>2</sup></b>			
Официално наименование:			
Пощенски адрес:			
Град:		Пощенски код:	Държава:
		Телефон:	
Електронна поща:		Факс:	
Интернет адрес (URL):			
<b>VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление</b>			
Дата: 12/06/2023 дд/мм/гггг			

**РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА****VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

<b>VII.1.1) Основен CPV код:</b> 45000000 Допълнителен CPV код: <sup>1</sup> <sup>2</sup>			
<b>VII.1.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b>			
<b>VII.1.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: с. Гълъбец, община Поморие код NUTS: <sup>1</sup> BG341			
<b>VII.1.4) Описание на обществената поръчка:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за оставащи и довършителни строително-монтажни работи за обект Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие“. Поради изменение на проектите и възникнала необходимост от изместване на въздушен ел.провод е спряно строителството и е изготвен акт за установяване на състоянието на строежа. Ще бъдат извършени оставащи и довършителни работи по одобрени проекти и количествени сметки за обект ОДЗ в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.			
<b>VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</b> Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 30 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг  В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):  _____  _____			
<b>VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)</b> Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 710348.07 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup></b>			
Официално наименование: Метастрой ЕООД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 203416917	
Пощенски адрес: гр. Бургас, ул. Цариградска №24, ет.3			
Град: Бургас	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8000	Държава: BG
Електронна поща: metastroi@abv.bg		Телефон: +359 56840084	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 56846616	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			

**VII.2) Информация относно изменения****VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):  
С подписано допълнително споразумение изх.рег.№Д-244/10.05.2023г. страните се договарят за следното:  
Общата стойност по Договор с изх.рег.№Д-244/11.04.2019г. подлежат на изменение съгласно чл. чл. 117а, във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3 от

<p>ЗОП, като за изменението ще се прилага Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с постановление №290 от 27.09.2022г. на Министерски съвет на РБ.</p> <p>Изменението ще обхваща изпълнени СМР по договор изх.рег.№Д-244/11.04.2019г.</p> <p>Увеличаването на общата цена на договора след извършена индексация по методиката не може да надхвърля с повече от 50 на 100 първоначалната му стойност.</p>							
<p><b>VII.2.2) Причини за изменение</b></p> <p><input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)</p> <p>Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)</p> <p>Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:</p> <p>Съгласно чл. чл. 117а, във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП се прилага Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с постановление №290 от 27.09.2022г. на Министерски съвет на РБ.</p>							
<p><b>VII.2.3) Увеличение на цената</b></p> <p>Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)</p> <table border="0"> <tr> <td>Стойност, без да се включва ДДС:</td> <td>710348.07</td> <td>Валута:</td> <td>BGN</td> </tr> </table>				Стойност, без да се включва ДДС:	710348.07	Валута:	BGN
Стойност, без да се включва ДДС:	710348.07	Валута:	BGN				
<p>Обща стойност на поръчката след измененията</p> <table border="0"> <tr> <td>Стойност, без да се включва ДДС:</td> <td>710348.07</td> <td>Валута:</td> <td>BGN</td> </tr> </table>				Стойност, без да се включва ДДС:	710348.07	Валута:	BGN
Стойност, без да се включва ДДС:	710348.07	Валута:	BGN				

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1            моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2            в приложимите случаи