




ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №
към Договор с изх. рег. № Д-244/11.04.2019г.
с предмет: „Избор на изпълнител за оставащи и довършителни
строително-монтажни работи за обект Обединено детско заведение(ОДЗ)
в УПИ II, кв. 32 по плана на с. Гълъбец – Община Поморие“

Днес, 26.06.2023 г., в гр. Поморие, между:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, с адрес: гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5, ДДС ид. № BG000057179 и ид. № по БУЛСТАТ 000057179, представлявана от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие и Десислава Бонева – Главен счетоводител на Община Поморие, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
„МЕТАСТРОЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Цариградска № 24, ет.3, ЕИК 203416917, представлявано от Михаил Спасов, в качеството му на управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Във връзка с Допълнително споразумение с изх. рег. № Д-244/10.05.2023г. за изменение на Договор с изх. рег. № Д-244/11.04.2019г. по описа на Община Поморие с предмет: „Избор на изпълнител за оставащи и довършителни строително-монтажни работи за обект Обединено детско заведение(ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с. Гълъбец – Община Поморие“ и на основание чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение за индексация на цените на изпълнени СМР, както следва:

Чл. 1. (1). Стойността на Договор с изх. рег. № Д-244/11.04.2019г. в размер на **710 348.07 лева** (седемстотин и десет хиляди триста четиридесет и осем лева и седем стотинки) **без включен ДДС, се изменя на 761 126,46 лева** (седемстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки) **без включен ДДС**, съгласно Протокол за приемане на извършени СМР №2, който съдържа КСС, отразяващо първоначално определената стойност на отделни дейности по СМР и стойността им след индексацията - Приложение №1 към настоящото допълнително споразумение.

(2). Цената на договора е актуализирана до процента на инфлация, съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет №290 от 27.09.2022г.

Чл. 2. Настоящото допълнително споразумение и заплащането на разликата над общата стойност на сключеният договор в размер на **50 778,39 лева** (петдесет хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и тридесет и девет стотинки) **без включен ДДС**, е под условие и поражда своето действие след осигуряване на финансов ресурс.

Чл. 3. Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор с изх. рег. № Д-244/11.04.2019г.

Неразделна част към настоящото споразумение е:

Приложение №1 - Протокол за приемане на извършени СМР № 2, който съдържа КСС, отразяващо първоначално определената стойност на отделни дейности по СМР и стойността им след индексацията

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – един екземпляр за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл.4, т. 1
от Регламент ЕС 2016/679

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл.4, т. 1
от Регламент ЕС 2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
МИХАИЛ СПАСОВ
УПРАВИТЕЛ
НА „МЕТАСТРОЙ“ ЕООД



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл.4, т. 1
от Регламент ЕС 2016/679

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ДЕСИСЛАВА БОНЕВА