




ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5

тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236

mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №

към Договор с изх. рег. № Д-120/13.04.2021г. с предмет:

„Изграждане на улица Европа в участъка от о.т. 939 до о.т. 941, гр. Поморие“

Днес, 2023г., в гр. Поморие, между:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, с адрес: град Поморие, п.к.8200, ул. „Солна“ №5, , код по Регистър БУЛСТАТ: 000057179, представлявана от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие и Десислава Бонева – Главен счетоводител, наричана по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна,

и

„БГНОВА“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, р-н Студентски, ул. „Проф. Арх. Храбър Попов“ № 7, ет. 3, ЕИК 203973767, представлявано от Веселин Господинов, в качеството му на изпълнителен директор, наричано по – долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна,

Във връзка с Допълнително споразумение с изх. рег. № Д-149/21.04.2023г. за изменение на Договор с изх. рег. № Д-120/13.04.2021г. по описа на Община Поморие с предмет: **„Изграждане на улица Европа в участъка от о.т. 939 до о.т. 941, гр. Поморие“** и на основание чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение за индексация на цените на изпълнени СМР, както следва:

Чл. 1. (1). Стойността на Договор с изх. рег. № Д-120/13.04.2021г. в размер на **255 322,59 лева** (двеста петдесет и пет хиляди триста двадесет и два лева и петдесет и девет стотинки) **без включен ДДС, се изменя на 319 201,20 лева** (триста и деветнадесет хиляди двеста и един лева и двадесет стотинки) **без включен ДДС**, съгласно Протокол за приемане на извършени СМР, който съдържа КСС, отразяващо първоначално определената стойност на отделни дейности по СМР и стойността им след индексацията - Приложение №1 към настоящото допълнително споразумение.

(2). Цената на договора е актуализирана до процента на инфлация, съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет №290 от 27.09.2022г.

Чл. 2. Настоящото допълнително споразумение и заплащането на разликата над общата стойност на сключеният договор в размер на **63 878,61 лева** (шестдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и шестдесет и една стотинки) **без включен ДДС**, е под условие и поражда своето действие след осигуряване на финансов ресурс.

Чл. 3. Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор с изх. рег. № Д-120/13.04.2021г.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg




Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – един екземпляр за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВЕСЕЛИН ГОСПОДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БГНОВА“ АД



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ДЕСИСЛАВА БОНЕВА

ЗАМ. - КМЕТ
ЯНЧО ИЛИЕВ

ЗАПОВЕД ЗА ЗАМЕСТВАНЕ
№ РД-16-1585/25.09.23Г.

Съгласувал:
Кристина Демирева
Началник отдел „ПНО“

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП и чл.4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

Изготвил:
Мирослав Диолов
Директор на Дирекция „Обществени поръчки“

11

Възложител: ОБЩИНА ПОМОРИЕ
 Изпълнител: "БГНОВА" АД
 Обект: "Изграждане на улица "Европа" в участъка от о.т. 939 до о.т. 941, гр.Поморие"
 Договор №: Д-120 от 13.04.2021г.

ПРОТОКОЛ № 2

за индексирание и заплащане на изпълнени и приети строително - монтажни работи по Протокол № 1 от 30.06.2023 г.,
 съгласно Методика за изменение на цената на Договор за обществена поръчка в резултат на инфлация

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	По Договор			Изпълнено		Индексирана ед.цена, лв.	Индексирана Стойност, лв.
				К-во	Ед.цена, лв.	Стойност, лв.	К-во	Стойност, лв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧАСТ ПЪТНА								
		ЗЕМНИ РАБОТИ								
1		Ръчен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м3	230,00	30,21	6 948,30	424,75	12 831,70	7,56	3 210,84
2		Механизиран земен изкоп /вкл.хумус/, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м3	537,00	11,28	6 057,36	1 298,29	14 644,71	2,82	3 664,51
3		Направа насип за улица с подходящ материал, вкл.доставка и всички свързани работи	м3	23,00	44,55	1 024,65	307,20	13 685,76	11,15	3 424,55
		ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ								
4		Демонтаж на бет.бордюри, вкл.натоварване и транспорт и всички свързани разходи	м	225,00	6,19	1 392,75	225,00	1 392,75	1,55	348,50
5		Разкъртване настилка на същ.асфалтови алеи и улици и всички свързани разходи	м2	65,00	7,24	470,60	65,00	470,60	1,81	117,76
6		Разваляне на същ.тротоарна настилка и всички свързани с това разходи	м2	446,00	7,24	3 229,04	448,00	3 243,52	1,81	811,62
7		Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, ср 4 см, вкл.натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички свързани с това разходи	м2	430,00	4,97	2 137,10	369,45	1 836,17	1,24	459,46
8		Премахване 5 бр кипариси, съгл.указанията на Общината и всички свързани разходи	лв.	1,00	2 030,00	2 030,00	1,00	2 030,00	507,96	507,96
		АСФАЛТОВИ РАБОТИ								
9		Доставка и машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл.изрязване на футите, почистване на основата и всички свързани с това разходи, вкл.транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	м2	1 616,00	16,61	26 841,76	1 665,45	27 663,12	4,16	6 922,07
10		Доставка и машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове със средна дебелина 4-6 см., вкл. изрязване на футите, почистване основата и всички, свързани с това разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	т	89,00	167,66	14 921,74	91,82	15 394,54	41,95	3 852,14
11		Доставка и машинно полагане на А0 на пластове., вкл. изрязване на футите, почистване на основата и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	т	209,00	159,62	33 360,58	224,40	35 818,73	39,94	8 962,83
12		Направа първи битумен разлив за връзка, вкл.доставка, полагане и всички разходи	м2	1 616,00	1,18	1 906,88	1 296,00	1 529,28	0,30	382,67
13		Направа втори битумен разлив, вкл.доставка, полагане и всички свързани разходи	м2	1 616,00	0,77	1 244,32	2 621,95	2 018,90	0,19	505,18
		ПЪТНИ РАБОТИ								
14		Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-63 с различна широчина и дебелина на пласта, вкл. всички свързани разходи	м3	556,00	44,55	24 769,80	638,33	28 437,60	11,15	7 115,87
15		Доставка и полагане на бет. бордюри 18/30, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м	303,00	37,00	11 211,00	324,00	11 988,00	9,26	2 999,73
16		Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	м	145,00	15,15	2 196,75			3,79	
17		Доставка и полагане тротоарни плочи съгласно детайлите, вкл. основа от трошен пясък мин 8 см. съгл.указанията на Възложителя и всички свързани с това разходи	м2	577,00	35,62	20 552,74	618,75	22 039,88	8,91	5 514,98
18		Доставка и полагане тактилни тротоарни плочи, съгласно указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	м2	6,00	47,99	287,94	5,76	276,42	12,01	69,17
19		Защита кабели при пресичане на уличното платно, съгласно детайлите /част Електро/, вкл. обсадна тръба, заземители и всички свързани с това разходи	м	8,00	67,62	540,96	80,00	5 409,60	16,92	1 353,63
20		Повдигане ГЩ и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	бр	2,00	108,19	216,38	2,00	216,38	27,07	54,14
		СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА								
21		Полагане хоризонтална маркировка съгл.проекта и всички свързани с това разходи	м2	55,00	13,53	744,15	55,00	744,15	3,39	186,21
22		Доставка и монтаж на стандартни рефлексни пътни знаци II типоразмер, съгласно проекта / по опис / и всички свързани с това разходи за постоянна сигнализация	бр	17,00	60,86	1 034,62	17,00	1 034,62	15,23	258,89

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	По Договор			Изпълнено		Индексирана сд.цена, лв.	Индексирана Стойност, лв
				К-во	Ед.цена, лв.	Стойност. лв.	К-во	Стойност, лв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23		Изместване на съществуващи пътни знаци - демонтаж и монтаж и всички свързани с това разходи за постоянна сигнализация	бр	2,00	74,38	148,76	2,00	148,76	18,61	37,22
24		Доставка и монтаж на стълбчета за пътни знаци и всички свързани с това разходи за постоянна сигнализация	бр.	10,00	87,91	879,10	10,00	879,10	22,00	219,97
25		Временна сигнализация съгласно проекта	лв.	1,00	2 705,00	2 705,00	1,00	2 705,00	676,87	676,87
		ЧАСТ ЕЛЕКТРО								
		СМР								
1		Изправяне на стоманотръбен стълб за алейно осветление	бр.	8,00	202,86	1 622,88	8,00	1 622,88	50,76	406,09
2		Монтаж на уличен осветител	бр.	8,00	33,81	270,48	8,00	270,48	8,46	67,68
3		Направа на заземление от профилна стомана L63/63/1,2м и ст. шина 40/4мм	бр.	3,00	51,39	154,17	3,00	154,17	12,86	38,58
4		Измерване съпротивлението на защитно заземяване	бр.	3,00	60,86	182,58	3,00	182,58	15,23	45,69
5		Направа на изкоп със зариване и трамбоване 0,4/0,8м в почва IV категория	м	170,00	20,29	3 449,30	170,00	3 449,30	5,08	863,11
6		Направа на изкоп със зариване и трамбоване 0,4/1,1м в почва IV категория	м	20,00	24,34	486,80	20,00	486,80	6,09	121,81
7		Полагане на тръби PVC Королфex ф50 в изкоп	м	20,00	2,98	59,60	20,00	59,60	0,75	14,91
8		Фиксиране на предпазни тръби с бетон В 75	м3	0,20	270,48	54,10	0,20	54,10	67,68	13,54
9		Подготовка подложката за полагане на 1 кабел в изкоп и покриване с PVC лента	м	170,00	3,85	654,50	170,00	654,50	0,96	163,77
10		Полагане на кабел 1кV в изкоп до СВТ 5х4м2	м	160,00	2,30	368,00	160,00	368,00	0,58	92,08
11		Изтегляне в тръба на кабел 1кV до СВТ 5х6м2	м	20,00	3,79	75,80	20,00	75,80	0,95	18,97
12		Направа на суха разделка на кабел 1кV сеч. до 5х4 мм2	бр.	16,00	3,25	52,00	16,00	52,00	0,81	13,01
13		Свързване на проводник към съоръжение до 4 мм2	бр.	40,00	2,70	108,00	40,00	108,00	0,68	27,02
14		Свързване на проводник към съоръжение до 1,5 мм2	бр.	16,00	2,70	43,20	16,00	43,20	0,68	10,81
15		Направа и монтаж на кабелни марки	бр.	16,00	2,70	43,20	16,00	43,20	0,68	10,81
16		Изпитване на кабел до 1кV с повишено напрежение	бр.	7,00	33,81	236,67	7,00	236,67	8,46	59,22
17		Монтаж на автоматичен прекъсвач в табло	бр.	8,00	13,52	108,16	8,00	108,16	3,38	27,06
		ДОСТАВКА								
1		Доставка на кабел СВТ 5х4м2	м	180,00	5,14	925,20	180,00	925,20	1,29	231,51
2		Доставка на кабел СВТ 3х1,5мм2	м	32,00	2,43	77,76	32,00	77,76	0,61	19,46
3		Доставка на стълб Н=3,2м в комплект с вградена разпред. Кутия	бр.	8,00	459,81	3 678,48	8,00	3 678,48	115,06	920,46
4		Доставка на уличен осветител с LED 50W 230V 50Hz	бр.	8,00	348,38	2 787,04	8,00	2 787,04	87,17	697,39
5		Доставка на автоматичен предпазител 1P 230V 50Hz 6A	бр.	8,00	10,82	86,56	8,00	86,56	2,71	21,66
6		Доставка пясък за подложка	м3	20,00	40,57	811,40	20,00	811,40	10,15	203,03
7		Доставка на заземление от профилна стомана L63/63/1,2м и ст. шина 40/4мм	бр.	3,00	27,05	81,15	3,00	81,15	6,77	20,31
8		Доставка на PVC Королфex ф50	м	20,00	2,70	54,00	20,00	54,00	0,68	13,51
		ЧАСТ ВиК Отводняване на ул. "Европа"								
		ЗЕМНИ И ПЪТНИ РАБОТИ								
1		Рязане на асфалтова настилка								
1.1.		тръби Ф200	м	50,00	2,70	135,00	39,00	105,30	0,68	26,35
1.2.		улеи	м	36,00	2,70	97,20	18,00	48,60	0,68	12,16
2		Механично разкъртване на асфалтова настилка								
2.1.		тръби Ф200	м3	2,70	47,33	127,79	2,11	99,87	11,84	24,99
2.2.		улеи	м3	0,60	47,33	28,40	0,41	19,41	11,84	4,86
3		Разваляне на трошенокаменна основа под асфалт с деб.50см								
3.1.		тръби Ф200	м3	15,00	24,34	365,10	11,70	284,78	6,09	71,26
3.2.		улеи	м3	3,30	24,34	80,32	2,25	54,77	6,09	13,70
4		Натоварване на строителни отпадъци на транспорт с багер	м3	21,50	8,11	174,37	16,47	133,57	2,03	33,42
5		Превоз строителни отпадъци до 5км	м3	21,50	8,11	174,37	16,47	133,57	2,03	33,42
6		Доставка на несортиран материал за основа под асфалт с деб.50см	м3	15,00	37,87	568,05	13,95	528,29	9,48	132,19
7		Уплътняване на несортиран материал за основа под асфалт с деб.50см	м3	15,00	16,23	243,45	13,95	226,41	4,06	56,65
8		Възстановяване асф.наст. ср.категория на дв-е 4см пълъгн асф.бет; 5см-асф.смеси	м2	30,00	65,10	1 953,00	23,40	1 523,34	16,29	381,18
9		Изкопи в земни почви - неукрепен	м3	91,20						
10		а/ изкоп в земни почви с ш-на от 1,20м-4,00м и дълбоч.до 2м-ръчно-укрепен - 10%	м3	9,10	43,28	393,85	2,34	101,28	10,83	25,34
11		в/ изкоп в земни почви - механизирано на транспорт 90%	м3	82,10	10,82	888,32	21,06	227,87	2,71	57,02

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	По Договор			Изпълнено		Индексирана	Индексирана
				К-во	Ед.цена, лв.	Стойност, лв.	К-во	Стойност, лв.	ед.цена, лв.	Стойност, лв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		Извозване на излишни земни маси до 5км	м3	91,20	8,11	739,63	23,40	189,77	2,03	47,49
13		Доставка на отсески за подложка под тръби	м3	9,10	33,81	307,67	2,34	79,12	8,46	19,80
14		Полагане на отсески под тръби-ръчно	м3	9,10	18,93	172,26	2,34	44,30	4,74	11,08
15		Уплътняване отсески с механична трамбовка дебелина на пласта 10см	м3	9,10	10,82	98,46	2,34	25,32	2,71	6,34
16		Доставка на отсески за засипване над теме тръби	м3	45,60	33,81	1 541,74	11,70	395,58	8,46	98,98
17		Обратен насип с отсески за засипване над теме тръби-ръчно	м3	45,60	13,52	616,51	11,70	158,18	3,38	39,58
18		Уплътняване на отсески с ръчна трамбовка дебелина на пласта 10см	м3	45,60	10,82	493,39	11,70	126,59	2,71	31,68
19		Доставка на отсески за дозасипване на изкоп	м3	12,00	33,81	405,72	9,36	316,46	8,46	79,19
20		Механизиран обратен насип с отсески	м3	12,00	13,52	162,24	9,36	126,55	3,38	31,67
21		Уплътняване на отсески с механична трамбовка пласт 20см	м3	12,00	10,82	129,84	9,36	101,28	2,71	25,34
22		Укрепване на тръби при малки дълбочини - от РШ Д-4 до РШ Д-6 L=54,0m								
22		Направа на кофраж за стени	м2	36,40	36,51	1 328,96	70,38	2 569,57	9,14	642,98
23		Доставка и полагане на подл.бетон C12/15(B15)	м3	2,30	155,52	357,70			38,92	
24		Доставка и полагане на бетон C16/20(B20) за стени	м3	2,70	196,10	529,47	27,30	5 352,94	49,07	1 339,45
25		Направа на кофраж за панели 1,30/2,00м - 7*2 броя	м2	36,40	36,51	1 328,96			9,14	
26		Доставка и полагане на бетон C16/20(B20) за панели 1,40/2,00м - 7бр.	м3	3,60	196,10	705,96			49,07	
27		Изработка и монтаж на армировка N10 B420-B/IC-EN-4758:2008	кг	136,80	2,70	369,36			0,68	
МОНТАЖНИ РАБОТИ										
28		Доставка и монтаж на тръби PP SN10 OD 200	мл	76,00	73,03	5 550,28	19,50	1 424,09	18,27	356,35
29		Доставка и монтаж на шахта от готови стоманобетонени елементи ф1000 с чугунен капак и дълбочина до 2м	бр	1,00	2 110,00	2 110,00			527,98	
30		Доставка и монтаж на улей от ФАЗЕРБЕТОН-300, с 8 степенно безболтово и болтово заключване. Строителни размери L=1000mm B=390mm, H= 510mm	бр	13,00	581,53	7 559,89	8,00	4 652,24	145,51	1 164,12
31		чугунена мрежовидна решетка, клас E600 за улей FASERFIX SUPER 300, h=40mm, B=337mm, L=500mm	бр	26,00	486,86	12 658,36	16,00	7 789,76	121,83	1 949,21
32		Доставка и монтаж на челна плоча за улей плътна	бр	1,00	183,93	183,93	1,00	183,93	46,02	46,02
33		Доставка и монтаж на челна плоча за улей със шупер DN200	бр	1,00	210,97	210,97	1,00	210,97	52,79	52,79
34		Доставка и монтаж на уличен отток /двоен/ с капак от чугун D400	бр	4,00	1 015,00	4 060,00	2,00	2 030,00	253,98	507,96
35		Доставка и монтаж на уличен отток /единичен/ с капак от чугун D400	бр.	3,00	568,00	1 704,00			142,13	
36		Изпробване водоупътността на канализация OD200	м	76,00	20,29	1 542,04	19,50	395,66	5,08	99,00
37		Доставка и монтаж на сигнална лента	м	76,00	1,35	102,60	19,50	26,33	0,34	6,59
38		Видео инспекция на канализация OD200	мл	76,00	20,29	1 542,04			5,08	
39		Водочерпене	мсм	2,00	338,10	676,20	2,00	676,20	84,60	169,20
ПОЖАРЕН ХИДРАНТ										
ЗЕМНИ И ПЪТНИ РАБОТИ										
1		Рязане на асфалтова настилка	м	2,00	2,70	5,40	2,00	5,40	0,68	1,35
2		Механично разкъртване на асфалтова настилка	м3	0,10	47,33	4,73	0,10	4,73	11,84	1,18
3		Разваляне на трошенокаменна основа под асфалт с деб.50см	м3	0,40	24,34	9,74	0,40	9,74	6,09	2,44
4		Наговарване на строителни отпадъци на транспорт с багер	м3	0,50	8,11	4,06	0,50	4,06	2,03	1,02
5		Превоз строителни отпадъци до 5км	м3	0,50	8,11	4,06	0,50	4,06	2,03	1,02
6		Доставка на несортиран материал за основа под асфалт с деб.50см	м3	0,40	37,87	15,15	0,40	15,15	9,48	3,79
7		Уплътняване на несортиран материал за основа под асфалт с деб.50см	м3	0,40	16,23	6,49	0,40	6,49	4,06	1,62
8		Възстановяване асф.наст. ср.категория на дв-с 4см плътен асф.бет. 5см-асф.смесл	м2	0,80	65,10	52,08	0,80	52,08	16,29	13,03
9		Изкопи в земни почви - неукрепен								
9.1.		а/ изкоп в земни почви с ш-ца от 1,20м-4,00м и дълбоч. до 2м-ръчно-укрепен - 10%	м3	0,20	43,28	8,66	0,20	8,66	10,83	2,17
9.2.		в/ изкоп в земни почви - механизировано на транспорт 90%	м3	1,40	10,82	15,15	1,40	15,15	2,71	3,79
10		Извозване на излишни земни маси до 5км	м3	1,60	8,11	12,98	1,60	12,98	2,03	3,25
11		Доставка на отсески за подложка под тръби	м3	0,10	33,81	3,38	0,10	3,38	8,46	0,85
12		Полагане на отсески под тръби-ръчно	м3	0,10	18,93	1,89	0,10	1,89	4,74	0,47
13		Уплътняване на отсески с механична трамбовка дебелина на пласта 10см	м3	0,10	10,82	1,08	0,10	1,08	2,71	0,27
14		Доставка на отсески за засипване над теме тръби	м3	0,50	33,81	16,91	0,50	16,91	8,46	4,23

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	По Договор			Изпълнено		Индексирана ед.цена, лв.	Индексирана Стойност, лв.
				К-во	Ед.цена, лв.	Стойност, лв.	К-во	Стойност, лв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15		Обратен насип с отсески за засипване над темп. тръби-ръчно	м3	0,50	13,52	6,76	0,50	6,76	3,38	1,69
16		Уплътняване на отсески с ръчна трамбовка дебелина на пласта 10см	м3	0,50	10,82	5,41	0,50	5,41	2,71	1,35
17		Доставка на отсески за дозасипване на изкоп	м3	1,00	33,81	33,81	1,00	33,81	8,46	8,46
18		Механизиран обратен насип с отсески	м3	1,00	13,52	13,52	1,00	13,52	3,38	3,38
19		Уплътняване на отсески с механична трамбовка пласт 20см	м3	1,00	10,82	10,82	1,00	10,82	2,71	2,71
МОНТАЖНИ РАБОТИ										
20		Доставка и монтаж на тръби PE 100 PN10 ф90/5,4	мл	1,50	60,86	91,29	1,50	91,29	15,23	22,84
21		Доставка и монтаж на шахта от готови стоманобетонни елементи ф1000 с чугунен капак и дълбочина до 2м	бр	1,00	2 110,00	2 110,00			527,98	
22		Доставка и монтаж на РЕ коляно ф90-90° PE100 PN10	бр	1,00	37,87	37,87	1,00	37,87	9,48	9,48
23		Доставка и монтаж на ВС 125/90 PE100 PN10	бр	1,00	324,57	324,57	1,00	324,57	81,22	81,22
24		Доставка и монтаж на ПФВ ф90	бр	1,00	97,37	97,37	1,00	97,37	24,36	24,36
25		Доставка и монтаж на ФСН Ду80	бр	1,00	43,28	43,28	1,00	43,28	10,83	10,83
26		Доставка и монтаж на СК с охран.гарнитура Ду80 Ру 1,0Мра	бр	1,00	270,48	270,48	1,00	270,48	67,68	67,68
27		Доставка и монтаж на шип за СК Ду80	бр.	1,00	32,46	32,46	1,00	32,46	8,12	8,12
28		Доставка и монтаж на пожарен хидрант	бр.	1,00	426,00	426,00	1,00	426,00	106,60	106,60
29		Доставка и монтаж на пета за пожарен хидрант	бр.	1,00	60,86	60,86	1,00	60,86	15,23	15,23
30		Направа бетонов опорен блок 700/500/200 мм	м3	0,10	284,00	28,40	0,10	28,40	71,06	7,11
31		Направа на дренажна призма 700/500/500	м3	0,20	135,24	27,05	0,20	27,05	33,84	6,77
32		Изпитване на водоуплътност на водопровода ф90	м	1,50	20,29	30,44	1,50	30,44	5,08	7,62
33		Доставка и монтаж на сигнална лента	м	1,50	1,35	2,03	1,50	2,03	0,34	0,51
34		Водочерпене	мсм	1,00	338,10	338,10	1,00	338,10	84,60	84,60
Етап 2 - ремонт съществуващи тротоари										
1		Разваляне на съществуваща тротоарна настилка и всички свързани с това разходи.	м2	360,00	7,24	2 606,40				
2		Доставка и полагане тротоарни плочи съгл.детайлите, вкл.профилиране основа от трошен пясък съгласно указанията на Възложителя, и всички свързани с това разходи	м2	360,00	35,62	12 823,20				
Сума						255 322,59		255 314,50		63 886,70
20% ДДС						51 064,52		51 062,90		12 777,34
Общо						306 387,11		306 377,40		76 664,04

Методика за изменение на цената на Договор за обществена поръчка в резултат на инфлация

Дата на подаване на изпълнителя по провежданата обществена поръчка	Индекс на гримесчето, в което е полагана офертата/ Евростат (Io)	Стойност на договора с изпълнителя (в лева без ДДС)	Стойност на договора с изпълнителя (в лева с ДДС)	Дата на приключване на договора с изпълнителя	Дата на ППИСМР (обр.19)	Стойност на ППИСМР (обр.19) (в лева без ДДС)	Стойност на ППИСМР (обр.19) (в лева с ДДС)	Индекс на гримесчето, в което са приети дейностите с ППИСМР/ Евростат (обр.19)* (In)	Тежестен коефициент на строителните материали (Тп) Тп е постоянна величина и същати се определя еднократно	Процент на индексацията по Методиката (Kn) $Kn = \frac{(In - Io)}{Io} * 100$	Индексирана разлика по ППИСМР (обр.19) (в лева без ДДС)	Индексирана разлика по ППИСМР (обр.19) (в лева с ДДС)
02.12.2019г.	109,9	255 322,59	306 387,11	30.06.2023г.	30.06.2023г.	255 314,50	306 377,40	159,9	55	25,02	63 886,70	76 664,04
Общо:						255 314,50	306 377,40			Общо:	63 886,70	76 664,04

БГНОВА АД
BGNOWA JSO

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП и чл.4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж. Веселин Господинов

ГЛАВЕН СЪЕТОВОДИТЕЛ:
(Весислава БОНЕВА)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж. Кунчо Гайдов