



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00712

Поделение: _____

Изходящ номер: ОП-022 от дата 07/08/2024

Коментар на възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ☒ Публичен☐ Секторен**I.1) Наименование и адрес**

Официално наименование:

Община Поморие

Национален регистрационен номер:

000054179

Пощенски адрес:

гр. Поморие, ул. Солна №5

Град:

Поморие

код NUTS:

BG341

Пощенски код:

8200

Държава:

BG

Лице за контакт:

Мирослав Динов - Директор Дирекция ОПУП

Телефон:

0596 26307

Електронна поща:

dop@pomorie.bg

Факс:

0596 25236

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.pomorie.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=367>**I.2) Вид на възложителя**

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения☐ Публичноправна организация☐ Национална агенция/служба☐ Европейска институция/агенция или международна организация☒ Регионален или местен орган☐ Друг тип: _____☐ Регионална или местна агенция/служба**I.3) Основна дейност**

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура☐ Отбрана☐ Социална закрила☐ Обществен ред и сигурност☐ Отдых, култура и вероизповедание☐ Околна среда☐ Образование☐ Икономически и финансови дейности☐ Друга дейност: _____☐ Здравеопазване**I.4) Основна дейност**

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия☐ Железопътни услуги☐ Електрическа енергия☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: ОП-022 от 14/08/2018 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00712-2018-0011(nnnnn-uuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за оставащи и довършителни строително-монтажни работи за обект Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие“. Поради изменение на проектите и възникнала необходимост от изместване на въздушен ел.провод е спряно строителството и е изготвен акт за установяване на състоянието на строежа. Ще бъдат извършени оставащи и довършителни работи по одобрени проекти и количествени сметки за обект ОДЗ в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: Д-244 от 11/04/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Метастрой ЕООД		Национален регистрационен номер: 203416917	
Пощенски адрес: гр. Бургас, ул. Цариградска №24, ет.3			
Град: Бургас	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8000	Държава: BG
Електронна поща: metastroi@abv.bg		Телефон: 056 840084	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 056 846616	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора „Избор на изпълнител за оставащи и довършителни строително-монтажни работи за обект Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие“			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 30 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг			

крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	710348.07	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

20/12/2023 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	С подписано допълнително споразумение изх.рег.№Д-244/10.05.2023г. страните се договарят за следното: Общата стойност по Договор с изх.рег.№Д-244/11.04.2019г. подлежат на изменение съгласно чл. чл. 117а, във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП, като за изменението ще се прилага Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с постановление №290 от 27.09.2022г. на Министерски съвет на РБ.	Чл.3.1.Стойността на договора е посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и остойностените от него количествени сметки, представляващи неразделна част от този договор и е в размер на 710 348.07 (словом: седемстотин и десет хиляди триста четиридесет и осем лева и седем стотинки) лв., без включен ДДС.	Общата стойност по Договор с изх.рег.№Д-244/11.04.2019г. подлежи на изменение съгласно чл. чл. 117а, във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП, като за изменението ще се прилага Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с постановление №290 от 27.09.2022г. на Министерски съвет на РБ. Изменението ще обхваща изпълнени СМР по договор изх.рег.№Д-244/11.04.2019г. Увеличаването на общата цена на договора след извършена	Съгласно чл. чл. 117а, във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП се прилага Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с постановление №290 от 27.09.2022г. на Министерски съвет на РБ.

<p>е №290 от 27.09.2022г. на Министрерски съвет на РБ. Изменението ще обхваща изпълнени СМР по договор изх.рег.№Д- 244/11.04.20 19г. Увеличаванет о на общата цена на договора след извършена индексация по методиката не може да надхвърля с повече от 50 на 100 първоначална та му стойност.</p>		<p>индексация по методиката не може да надхвърля с повече от 50 на 100 първоначалната му стойност.</p>	
<p>2 Със сключено допълнително споразумение изх.рег.№Д- 244/26.06.20 23г., във връзка с Допълнително споразумение с изх. рег. № Д- 244/10.05.20 23г. и на основание чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, страните се споразумяха стойността на Договор с изх. рег. № Д- 244/11.04.20 19г. в размер на 710 348.07 лева без включен ДДС, да се измени на 761</p>	<p>Стойност на договора 710 348.07 лева без включен ДДС.</p>	<p>Стойност на договора 761 126,46 лева без включен ДДС.</p>	<p>чл. 117а, във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП се прилага Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с постановление №290 от 27.09.2022г. на Министрерски съвет на РБ.</p>

<p>126,46 лева без включен ДДС, съгласно Протокол за приемане на извършени СМР №2. Цената на договора е актуализиран а до процента на инфлация, съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановлени е на Министерски съвет №290 от 27.09.2022г. Заплащането на разликата над общата стойност на склученият договор в размер на 50 778,39 лева без включен ДДС, е под условие и поражда своето действие след осигуряване на финансов ресурс.</p>				
3	Стойността на Договор с изх. рег. № Д-244/11.04.2019г. в размер на 710 348.07 лева без вкл. ДДС, изменена с Допълнително споразумение	Стойност на договора 761 126,46 лева без включен ДДС.	Стойност на договора 975 617,62 лева без вкл. ДДС, съгласно Протокол за приемане на извършени СМР №3.	чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а и чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, както и във връзка с Протокол за приемане на извършени СМР №3 по договора.

с изх. рег.
№ Д-
244/26.06.20
23г. на 761
126,46 лева
без вкл.
ДДС, се
изменя на
975 617,62
лева без
вкл. ДДС,
съгласно
Протокол за
приемане на
извършени
СМР
№3.Заплащане
то на
разликата в
размер на
214 491,16
лв без
включен ДДС,
е под
условие и
поражда
своето
действие
след
осигуряване
на финансов
ресурс.
По ранни
промени: 1.
Общата
стойност по
Договор с
изх.рег.№Д-
244/11.04.20
19г.
подлежат на
изменение
съгласно чл.
чл. 117а,
във връзка с
чл. 116, ал.
1, т.3 от
ЗОП, като за
изменението
ще се
прилага
Методика за
изменение на
цената на
договор за
обществена
поръчка в
резултат на
инфлация,
приета с
постановлени

е №290 от
27.09.2022г.
на МС на РБ.
2.
Стойността
на Договор с
изх. рег. №
Д-
244/11.04.20
19г. в
размер на
710 348.07
лева без
включен ДДС,
се изменя на
761 126,46
лева без
включен ДДС,
съгласно
Протокол за
приемане на
извършени
СМР №2.

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

975617.62

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа ☐ Не ☒

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 07/08/2024 дд/мм/гггг	
VII: Възложител:	
VII.1) Трите имена (подпис): Иван Атанасов Алексиев	
VII.2) Длъжност: Кмет на Община Поморие	



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл.4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679